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1. INTRODUCCION

El desarrollo de este anejo pretende establecer un plazo aproximado de la ejecucidon de las obras definidas a
partir del encadenamiento de las actividades que componen el global de las actuaciones a ejecutar. Otro objetivo
por tanto es la optimizacidn de costes garantizando la calidad de la obra.

2. ELECCION Y DURACION DE LAS ACTIVIDADES

Uno de los objetivos principales es la ejecucidon de un programa de trabajos en el que se minimice el tiempo
necesario para cada actividad dentro de una légica presupuestal, es decir, se trata de optimizar el dio tiempo-
coste.

En primer lugar se definen las actividades que forman parte del programa de trabajos:
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Replanteo y actuaciones previas
Fabricacion de los médulos

Transporte y fondeo

Balizamiento de los poligonos arrecifales
Gestidn de residuos

Seguridad y Salud
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Todas las actividades que forman parte del programa de trabajos han sido definidas en los anejos previos a este,
a excepcion de la actividad de Seguridad y Salud laboral que no se considera que consuma tiempo como tal, pero
si que es relevante tenerla en cuenta desde el principio de las obras hasta el final, por eso se le adjudicara que
ocupa el mismo tiempo que la duracidn total de la ejecucion de las obras.

Para establecer el tiempo que consume cada actividad se hace referencia a la siguiente tabla:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DURACION (semanas)
Replanteo y actuaciones previas 2 semanas
Fabricacion de los médulos 24 semanas
Transporte y fondeo 16 semanas
Balizamiento de los poligonos arrecifales 1 semana
Gestion de residuos 43 semanas
Seguridad y Salud 43 semanas

Tabla 1. Programa de actividades
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Se debe tener en cuenta que para poder realizar las actuaciones fabricacién de los médulos, transporte y fondeo
se debe construir antes las diferentes estructuras y dejarlas 28 dias desde el hormigonado para que alcancen la
resistencia deseada. Una vez estén listas los primeros mddulos se podra ir construyendo e instalando los
diferentes médulos arrecifales, pero desde la construccién del primero hasta su instalacidn se necesitan al menos
unos 33 dias entre preparacién de la estructura, hormigonado y curado; por eso se estima un tiempo de 24
semanas aproximadamente para la fabricacién de todos los médulos que forman los 6 poligonos arrecifales.

Estimando que el ganguil que transporta los mdédulos carga cada hora 12 de estos y las jornadas laborales son de
maximo 10 horas con 5 dias laborables a la semana, el trabajo de los buzos y teniendo en cuenta lo anterior, se
determina que el transporte e instalacion de los mddulos es de 4 meses.

El balizamiento posterior, al ser minimo y con la ayuda de una embarcacién auxiliar se estima en una semana de
duracion mientras que la gestion de residuos y la seguridad y salud de las obras tienen que ser constantes desde
el comienzo de las actuaciones hasta su finalizacién; por ello ocupan el mismo periodo de tiempo que se estima
que duren las obras.

Tras el analisis de las diferentes actividades a realizar y su estimacién de tiempo a dedicar en cada una de ellas,
se establece una duracién de las obras de 43 semanas, es decir 11 meses aproximadamente.

3. DIAGRAMA DE GANTT

El programa de actividades descrito en los apartados anteriores queda reflejado de forma grafica, para mayor
compresion del funcionamiento de las obras, a través del diagrama de Gantt.

Este diagrama representa tanto el comienzo de las obras, como su finalizacidn, a parte de la duracién exacta de
cada actividad.

A continuacion se muestra como queda el diagrama del programa de trabajos para las obras del arrecife artificial
en la playa Norte de Pefiscola:
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