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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este anejo pretende establecer un plazo aproximado de la ejecución de las obras definidas a 

partir del encadenamiento de las actividades que componen el global de las actuaciones a ejecutar. Otro objetivo 

por tanto es la optimización de costes garantizando la calidad de la obra. 

 

2. ELECCIÓN Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Uno de los objetivos principales es la ejecución de un programa de trabajos en el que se minimice el tiempo 
necesario para cada actividad dentro de una lógica presupuestal, es decir, se trata de optimizar el dúo tiempo-
coste.  
 
En primer lugar se definen las actividades que forman parte del programa de trabajos: 

 

 Replanteo y actuaciones previas 

 Fabricación de los módulos 

 Transporte y fondeo 

 Balizamiento de los polígonos arrecifales 

 Gestión de residuos 

 Seguridad y Salud 

 

Todas las actividades que forman parte del programa de trabajos han sido definidas en los anejos previos a este, 

a excepción de la actividad de Seguridad y Salud laboral que no se considera que consuma tiempo como tal, pero 

sí que es relevante tenerla en cuenta desde el principio de las obras hasta el final, por eso se le adjudicará que 

ocupa el mismo tiempo que la duración total de la ejecución de las obras.  

Para establecer el tiempo que consume cada actividad se hace referencia a la siguiente tabla: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DURACIÓN (semanas) 

Replanteo y actuaciones previas 2 semanas 

Fabricación de los módulos 24 semanas 

Transporte y fondeo 16 semanas 

Balizamiento de los polígonos arrecifales 1 semana 

Gestión de residuos 43 semanas 

Seguridad y Salud 43 semanas 

Tabla 1. Programa de actividades 

Se debe tener en cuenta que para poder realizar las actuaciones fabricación de los módulos, transporte y fondeo 

se debe construir antes las diferentes estructuras y dejarlas 28 días desde el hormigonado para que alcancen la 

resistencia deseada. Una vez estén listas los primeros módulos se podrá ir construyendo e instalando los 

diferentes módulos arrecifales, pero desde la construcción del primero hasta su instalación se necesitan al menos 

unos 33 días entre preparación de la estructura, hormigonado y curado; por eso se estima un tiempo de 24 

semanas aproximadamente para la fabricación de todos los módulos que forman los 6 polígonos arrecifales. 

Estimando que el gánguil que transporta los módulos carga cada hora 12 de estos y las jornadas laborales son de 

máximo 10 horas con 5 días laborables a la semana, el trabajo de los buzos y teniendo en cuenta lo anterior, se 

determina que el transporte e instalación de los módulos es de 4 meses. 

El balizamiento posterior, al ser mínimo y con la ayuda de una embarcación auxiliar se estima en una semana de 

duración mientras que la gestión de residuos y la seguridad y salud de las obras tienen que ser constantes desde 

el comienzo de las actuaciones hasta su finalización; por ello ocupan el mismo periodo de tiempo que se estima 

que duren las obras. 

Tras el análisis de las diferentes actividades a realizar y su estimación de tiempo a dedicar en cada una de ellas, 

se establece una duración de las obras de 43 semanas, es decir 11 meses aproximadamente. 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT 
 

El programa de actividades descrito en los apartados anteriores queda reflejado de forma gráfica, para mayor 

compresión del funcionamiento de las obras, a través del diagrama de Gantt. 

Este diagrama representa tanto el comienzo de las obras, como su finalización, a parte de la duración exacta de 

cada actividad. 

A continuación se muestra como queda el diagrama del programa de trabajos para las obras del arrecife artificial 

en la playa Norte de Peñíscola: 
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3.1 DIAGRAMA DE GANTT 
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