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RELACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. SOLUCIÓN A

Nº CATEGORÍA Nº TIPO

1 Oficial de vía 1 Motoclavadora

2 Peón de vía 1 Motosierra de carriles

1 Conductor 1 Soplete oxiacetilénico

1 Camión grúa

1 Elementos auxiliares

1 Oficial 1A 1 Pala cargadora 375 HP

1 Peón (especialista) 1 Retroexcavadora 75 HP

3 Maquinista 1 Excavadora sobre orugas con 
escarificador1 Conductor 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Oficial de vía 1 Pala retroexcavadora 

1 Peón de vía 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Maquinista 

1 Conductor

1 Peón (especialista) 1 Motoniveladora

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1 Conductor 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1
Oficial 1A

1
Equipo para inyecciones con bomba 
y carro para barrenas

1 Ayudante 1 Camión con plataforma

1 Maquinista 1 Canión cisterna de 6000 l

2 Conductor 1 Grupo electrógeno

1 Oficial 1A 2 Camión hormigonera

1 Ayudante

1 Peón (especialista)

2 Conductor

1 Oficial 1A 1 Camión grúa

1 Ayudante

1 Peón (especialista)

1 Conductor

1 Oficial 1A 1 Camión grúa

2 Ayudante

1 Conductor

1 Oficial 1A 2 Camión hormigonera

2 Peón (especialista) 1 Bomba para hormigones sobre camión con pluma

2 Conductor 2 Vibradores

1 Peón (especialista) 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1
Conductor

1
Extendedora de balasto guiada por 
laser con maestra vibrante

Rodillo vibratorio autopropulsado de 
8 a 10 tn

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora bivial 75 HP

2 Peón (especialista) 1 Camión grúa

1 Maquinista 1 Elementos auxiliares

1 Conductor

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MANO DE OBRA MAQUINARÍA
EQUIPO DE TRABAJO

Nº DE 
EQUIPOS

REND.

450,00 m/d 1
CORTE Y LEVANTE  DE 
CARRILES JUNTO CON 

RETIRADA DE TRAVIESAS

400,00 m³/d 1
CARGA, RETIRADA Y 

TRANSPORTE DE 
BALASTO

EXCAVACIÓN MECÁNICA 300,00 m³/d 1

400,00 m²/d 1REFINO Y NIVELACIÓN

1

1750,00 
kg/d

1ENCOFRADO LOSA

LOSA Y MICROPILOTES

EJECUCIÓN DE 
MICROPILOTE DE 

ø200mm CON 
INCLINACIÓN DE UN 

ÁNGULO DE HASTA 30º 
EN PERFORACIÓN

70,00 m/d 2

100,00 m³/d 1
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

HL-150

DESCARGA DE 
TRAVIESAS

300 ud/d 1

ARMADO LOSA HA-30 40,00 m³/d 1

INSTALACIÓN DE VÍA

400 m³/d 1
VERTIDO Y COMPACTADO 

DE BALASTO

ENCOFRADO 
PARAMENTOS VISTOS

35,00 m²/d
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RELACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. SOLUCIÓN A

Nº CATEGORÍA Nº TIPO

MANO DE OBRA MAQUINARÍA
EQUIPO DE TRABAJO

Nº DE 
EQUIPOS

REND.

1 Oficial de vía 1 Posicionadora de carriles 10 kw

2 Peón de vía 1 Motoclavadora

2 Maquinistas de vía 1 Bateadora ligera de línea 100 kw

1 1 Camión con plataforma

MONTAJE DE CARRILES 
INCLUIDA NIVELACIÓN

300 m/d 1
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RELACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. SOLUCIÓN B

Nº CATEGORÍA Nº TIPO

1 Oficial de vía 1 Motoclavadora

2 Peón de vía 1 Motosierra de carriles

1 Conductor 1 Soplete oxiacetilénico

1 Camión grúa

1 Elementos auxiliares

1 Oficial 1A 1 Pala cargadora 375 HP

1 Peón (especialista) 1 Retroexcavadora 75 HP

3 Maquinista 1 Excavadora sobre orugas con 

1 Conductor 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Oficial de vía 1 Pala retroexcavadora 

1 Peón de vía 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Maquinista 

1 Conductor

1 Peón (especialista) 1 Motoniveladora

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1 Conductor 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1
Oficial 1A

1
Equipo de vibroflotación de 8 tn de 
masa

2 Peón (especialista) 1 Minicargadora de 3 tn de masa

2 Maquinista 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Conductor

1 Oficial 1A 1 Elementos auxiliares

1 Ayudante

1 Peón (especialista)

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora 75 HP

1 Peón (especialista) 1 Motoniveladora de 121 Kw

1
Maquinista 

1
Comactador vibrante 
autopropulsado, de dos cilindros

1 Conductor 1 Camión cisterna 8000 l

2 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Peón (especialista) 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1
Conductor

1
Extendedora de balasto guiada por 
laser con maestra vibrante

1
Rodillo vibratorio autopropulsado de 
8 a 10 tn

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora bivial 75 HP

2 Peón (especialista) 1 Camión grúa

1 Maquinista 1 Elementos auxiliares

1 Conductor

1 Oficial de vía 1 Posicionadora de carriles 10 kw

2 Peón de vía 1 Motoclavadora

2 Maquinistas de vía 1 Bateadora ligera de línea 100 kw

1 1 Camión con plataforma

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MANO DE OBRA MAQUINARÍA
EQUIPO DE TRABAJO

Nº DE 
EQUIPOS

REND.

450,00 m/d 1
CORTE Y LEVANTE  DE 
CARRILES JUNTO CON 

RETIRADA DE TRAVIESAS

400,00 m³/d 1
CARGA, RETIRADA Y 

TRANSPORTE DE 
BALASTO

EXCAVACIÓN MECÁNICA 300,00 m³/d 1

400,00 m²/d 1REFINO Y NIVELACIÓN

120,00 m²/d 1
COLOCACIÓN DE 

GEOTEXTIL

DESCARGA DE 
TRAVIESAS

300 ud/d 1

MONTAJE DE CARRILES 
INCLUIDA NIVELACIÓN

300 m/d 1

CAPA DE REPARTO 400,00 m³/d 1

INSTALACIÓN DE VÍA

400 m³/d 1
VERTIDO Y COMPACTADO 

DE BALASTO

COLUMNAS DE GRAVA

EJECUCIÓN DE 
COLUMNAS DE GRAVA DE 

ø0,75 m POR VÍA SECA 
CON ALIMENTACIÓN POR 

FONDO

80,00 m/d 2
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RELACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. SOLUCIÓN C

Nº CATEGORÍA Nº TIPO

1 Oficial de vía 1 Motoclavadora

2 Peón de vía 1 Motosierra de carriles

1 Conductor 1 Soplete oxiacetilénico

1 Camión grúa

1 Elementos auxiliares

1 Oficial 1A 1 Pala cargadora 375 HP

1 Peón (especialista) 1 Retroexcavadora 75 HP

3 Maquinista 1 Excavadora sobre orugas con 

1 Conductor 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Oficial de vía 1 Pala retroexcavadora 

1 Peón de vía 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Maquinista 

1 Conductor

1 Peón (especialista) 1 Motoniveladora

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1 Conductor 1 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1
Oficial 1A

1
Equipo de perforación de columnas 
de mortero hasta 25 m

1 Peón (especialista) 1 Inyectora hidráulica de 120 l/min

1 Maquinista 2 Camión hormigonera

2 Conductor

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora 75 HP

2 Peón (especialista) 1 Camión con plataforma

1 Conductor

1 Maquinista 

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora 75 HP

1 Peón (especialista) 1 Motoniveladora de 121 Kw

1
Maquinista 

1
Comactador vibrante 
autopropulsado, de dos cilindros

1 Conductor 1 Camión cisterna 8000 l

2 Camión basculante 4x2 de 10 tn

1 Peón (especialista) 1 Camión de 32 tn, 400 HP

1 Maquinista 1 Pala cargadora 375 HP

1
Conductor

1
Extendedora de balasto guiada por 
laser con maestra vibrante

1
Rodillo vibratorio autopropulsado de 
8 a 10 tn

1 Oficial 1A 1 Retroexcavadora bivial 75 HP

2 Peón (especialista) 1 Camión grúa

1 Maquinista 1 Elementos auxiliares

1 Conductor

1 Oficial de vía 1 Posicionadora de carriles 10 kw

2 Peón de vía 1 Motoclavadora

2 Maquinistas de vía 1 Bateadora ligera de línea 100 kw

1 1 Camión con plataforma

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MANO DE OBRA MAQUINARÍA
EQUIPO DE TRABAJO

Nº DE 
EQUIPOS

REND.

450,00 m/d 1
CORTE Y LEVANTE  DE 
CARRILES JUNTO CON 

RETIRADA DE TRAVIESAS

400,00 m³/d 1
CARGA, RETIRADA Y 

TRANSPORTE DE 
BALASTO

EXCAVACIÓN MECÁNICA 300,00 m³/d 1

400,00 m²/d 1REFINO Y NIVELACIÓN

120,00 m²/d 1
COLOCACIÓN DE 

GEOMALLAS

DESCARGA DE 
TRAVIESAS

300 ud/d 1

MONTAJE DE CARRILES 
INCLUIDA NIVELACIÓN

300 m/d 1

COLCHÓN DE REPARTO 400,00 m³/d 1

INSTALACIÓN DE VÍA

400 m³/d 1
VERTIDO Y COMPACTADO 

DE BALASTO

COLUMNAS DE GRAVA

EJECUCIÓN DE 
COLUMNASMÓDULO 

CONTROLADO DE ø0,36m 
HASTA 25 m DE 
PROFUNDIDAD

100,00 m/d 2
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PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

SOLUCIÓN A 

 

 



Id Nombre de tarea Medición Ud. Rdto. Teórico Nº Eq Coef. Jornada
(h)

Rdto. Útil Dur. Calculada

1 SOLUCIÓN A. Micropilotes

2 Inicio de la obra

3 ACTIVIDADES PREVIAS

4 Instalación de campamento de obra 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- ---

5 Movilización de equipos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- ---

6 DESMONTAJE DE VÍA Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS

7 Levante de vía 60,00 m 450,00 1 0,908 8 408,6 0,15

8 Retirada de balasto 94,78 m³ 400,00 1 0,908 8 363,2 0,26

9 Excavación localizada 181,50 m³ 300,00 1 0,879 8 263,7 0,69

10 Refino y nivelación 330,00 m² 400,00 1 0,879 8 351,6 0,94

11 LOSA Y MICROPILOTES

12 Ejecución de micropilotes 3129,00 m 70,00 2 0,848 8 59,36 26,36

13 Losa

14 Hormigón de limpieza. HL-150 33,00 m³ 100,00 1 0,848 8 84,8 0,39

15 Encofrado losa 271,35 m² 35,00 1 0,908 8 31,78 8,54

16 Armado losa. B 500 S 15053,24 kg 1750,00 1 0,908 8 1589 9,47

17 Hormigonado losa. HM-30 193,50 m³ 40,00 1 0,848 8 33,92 5,7

18 INSTALACIÓN DE VÍA

19 Vertido de balasto 94,78 m³ 400,00 1 0,879 8 351,6 0,27

20 Colocación de traviesas 100,00 ud 300,00 1 0,908 8 272,4 0,37

21 Colocación de carriles y alineación de
vía

60,00 m 300,00 1 0,908 8 272,4 0,22

22 ACTIVIDADES GENERALES

23 Gestión de residuos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- ---

24 Seguridad y salud 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- ---

25 Control de calidad 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- ---

26 Fin de la obra

SOLUCIÓN A. Micropilotes

Inicio de la obra

ACTIVIDADES PREVIAS

Instalación de campamento de obra

Movilización de equipos

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Levante de vía 

Retirada de balasto

Excavación localizada

Refino y nivelación

LOSA Y MICROPILOTES

Ejecución de micropilotes

Losa

Hormigón de limpieza. HL-150

Encofrado losa

Armado losa. B 500 S

Hormigonado losa. HM-30

INSTALACIÓN DE VÍA

Vertido de balasto

Colocación de traviesas

Colocación de carriles y alineación de vía

ACTIVIDADES GENERALES

Gestión de residuos

Seguridad y salud

Control de calidad

Fin de la obra

27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30
agosto 2019 septiembre 2019 octubre 2019

tri 4, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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SOLUCIÓN B 

 



Id Nombre de tarea Medición Ud. Rdto. Teórico Nº Eq Coef. Jornada
(h)

Rdto. Útil Dur. Calculada Duración

1 SOLUCIÓN B. Columnas de grava 58 días

2 Inicio de la obra 0 días

3 ACTIVIDADES PREVIAS 12 días

4 Instalación de campamento de obra 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 8 días

5 Movilización de equipos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 10 días

6 DESMONTAJE DE VÍA Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS

8 días

7 Levante de vía 70,00 m 450,00 1 0,908 8 408,6 0,17 1 día

8 Retirada de balasto 102,07 m³ 400,00 1 0,908 8 363,2 0,28 1 día

9 Excavación localizada 573,30 m³ 300,00 1 0,879 8 263,7 2,17 3 días

10 Refino y nivelación 819,00 m² 400,00 1 0,879 8 351,6 2,33 3 días

11 COLUMNAS DE GRAVA 34 días

12 Columnas de grava 4320,00 m 80,00 2 0,879 8 70,32 30,72 32 días

13 Colocación geotextil 819,00 m² 120,00 1 0,908 8 108,96 7,52 8 días

14 Capa de reparto 527,66 m³ 400,00 1 0,879 8 351,6 1,5 5 días

15 INSTALACIÓN DE VÍA 3 días

16 Vertido de balasto 102,07 m³ 400,00 1 0,879 8 351,6 0,29 1 día

17 Colocación de traviesas 117,00 ud 300,00 1 0,908 8 272,4 0,43 1 día

18 Colocación de carriles y alineación de
vía

70,00 m 300,00 1 0,908 8 272,4 0,26 1 día

19 ACTIVIDADES GENERALES 58 días

20 Gestión de residuos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 58 días

21 Seguridad y salud 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 58 días

22 Control de calidad 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 58 días

23 Fin de la obra 0 días

SOLUCIÓN B. Columnas de grava

Inicio de la obra

ACTIVIDADES PREVIAS

Instalación de campamento de obra

Movilización de equipos

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Levante de vía 

Retirada de balasto

Excavación localizada

Refino y nivelación

COLUMNAS DE GRAVA

Columnas de grava

Colocación geotextil

Capa de reparto

INSTALACIÓN DE VÍA

Vertido de balasto

Colocación de traviesas

Colocación de carriles y alineación de vía

ACTIVIDADES GENERALES

Gestión de residuos

Seguridad y salud

Control de calidad

Fin de la obra

22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28
M1 M2 M3 M4

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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SOLUCIÓN C 



Id Nombre de tarea Medición Ud. Rdto. Teórico Nº Eq Coef. Jornada
(h)

Rdto. Útil Dur. Calculada Duración

1 SOLUCIÓN C. Columnas de Módulo 
Controlado

49 días

2 Inicio de la obra 0 días

3 ACTIVIDADES PREVIAS 12 días

4 Instalación de campamento de obra 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 8 días

5 Movilización de equipos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 10 días

6 DESMONTAJE DE VÍA Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS

7 días

7 Levante de vía 70,00 m 450,00 1 0,908 8 408,6 0,17 1 día

8 Retirada de balasto 102,70 m³ 400,00 1 0,908 8 363,2 0,28 1 día

9 Excavación localizada 672,00 m³ 300,00 1 0,879 8 263,7 2,55 3 días

10 Refino y nivelación 672,00 m² 400,00 1 0,879 8 351,6 1,91 2 días

11 COLUMNAS DE MÓDULO 
CONTROLADO

26 días

12 Columnas de módulo controlado 4128,00 m 100,00 2 0,879 8 87,9 23,48 25 días

13 Colocación geomallas 1344,00 m² 120,00 1 0,908 8 108,96 12,33 13 días

14 Colchón de reparto 578,69 m³ 400,00 1 0,879 8 351,6 1,65 5 días

15 INSTALACIÓN DE VÍA 3 días

16 Vertido de balasto 102,07 m³ 400,00 1 0,879 8 351,6 0,29 1 día

17 Colocación de traviesas 117,00 ud 300,00 1 0,908 8 272,4 0,43 1 día

18 Colocación de carriles y alineación de
vía

70,00 m 300,00 1 0,908 8 272,4 0,26 1 día

19 ACTIVIDADES GENERALES 49 días

20 Gestión de residuos 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 49 días

21 Seguridad y salud 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 49 días

22 Control de calidad 1,00 ud Variable 1 0,908 8 --- --- 49 días

23 Fin de la obra 0 días

SOLUCIÓN C. Columnas de Módulo Controlado

Inicio de la obra

ACTIVIDADES PREVIAS

Instalación de campamento de obra

Movilización de equipos

DESMONTAJE DE VÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Levante de vía 

Retirada de balasto

Excavación localizada

Refino y nivelación

COLUMNAS DE MÓDULO CONTROLADO

Columnas de módulo controlado

Colocación geomallas

Colchón de reparto

INSTALACIÓN DE VÍA

Vertido de balasto

Colocación de traviesas

Colocación de carriles y alineación de vía

ACTIVIDADES GENERALES

Gestión de residuos

Seguridad y salud

Control de calidad

Fin de la obra

27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10
M1 M2 M3

tri 4, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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