Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 11 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda D.

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas D, Hy L.
Instalacidn de fontaneria en la planta 32, viviendas BCy D, zona 1.

Instalacidn eléctrica en la planta 42.

Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 52, escalera 2.

Trabajos de alicatado en planta 32.

Colocacién de placas de escayola para falsos techos en la planta 12, en la vivienda C, y
en la planta 22, en la vivienda L.

Colocaciéon de pavimento en el rellano de la planta 72, y la planta 63, en la vivienda L y
terrazas.

Montaje del ascensor de la escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Ejecucion de alicatado en bafios de plana 3a,
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 12 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, habiéndose completado las
viviendas A, B, C, F, I y K.

Instalacion de fontaneria en la planta 62, viviendas Ey F.

Instalacidn eléctrica en la planta 42.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 52, vivienda |, y escalera 2, zanca de
escalera.

Trabajos de alicatado en planta 32, vivienda C.

Colocacién de placas de escayola para falsos techos en la planta 12, rellano de
escalera, y planta 23, en la vivienda L.

Colocaciéon de pavimento en el rellano de la planta 72, y la planta 62, en la vivienda L y
terrazas.

Colocacioén carpinteria exterior de aluminio en las plantas 12 y 22,

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobts S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Ejecucion de alicatado en bafios de planta 32.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 13 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52.

Instalacidn de fontaneria en la planta 62, habiéndose completado.

Instalacidn eléctrica en la planta 42, en la vivienda A.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 52, vivienda B.

Trabajos de alicatado en planta 323, vivienda A.

Colocacién de placas de escayola para falsos techos en la planta 22, en las viviendas E y
K, y en la planta 32, en la vivienda A.

Colocaciéon de pavimento en los aticos de la planta 62, y en la planta 12, en la vivienda
L.

Montaje del ascensor de la escalera 2.

Colocacién de canaletas de desagiie de terrazas.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Montaje ascensor de la escalera 2.

Fotografia 2: Coloc e canales de desague en terrazas de asticos y sobreat

ok

icos.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 14 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas I y J, y en la
planta 52, en la vivienda H.

Instalacidn de fontaneria en la planta 32.

Instalacidn de energia solar en la planta 62 y en la planta 72, en las viviendas A y B.
Instalacidn eléctrica en la planta 42.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 52, vivienda C.

Trabajos de alicatado en planta 323, vivienda E, y en planta 42, en la vivienda L.
Ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 22, en IaS viviendas F y
K.

Colocacién de pavimento en la planta 62, en las viviendas ABy D, y en la planta 12, en
la vivienda K.

Montaje del ascensor de la escalera 2.

Colocacién de capa geotextil en terrazas.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacidn capa de geotextil en terrazas de aticos y sobreaticos.

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y
aparcamiento

14 de abril del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIGUEL ANGEL BANOS

Empresa Constructora

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ENRIQUE CALVET

Director de obra
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

ACTIVIDAD: BARANDILLA EN ANTEPECHOS, ATICOS Y SOBREATICOS.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:
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En el pasamanos se realizaran juntas de dilatacién coincidiendo en primer lugar con las juntas
estructurales del edificio donde se duplicaran los montante. Ademas se realizaran juntas cada
6-7 m (en funcién de la modulacién de los montantes y siempre junto a uno de éstos utilizando
un casquillo que se introducira 3 cm en el rectangular 60 x 20 mm del pasamanos.

El espacio entre el pasamanos y el vidrio no serd mayor de 10 cm, cumpliendo con el CTE.

Con respecto al antepecho de obra, la distancia entre el vidrio y la piedra de remate del
mismo, no sera superior a 10 mm y quedard practicamente enrasado con la cara interior del
antepecho.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 15 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas I y J, y en la
planta 52, en la vivienda E.

Instalacidn de fontaneria en la planta 42 e instalacion de energia solar.

Instalacidn eléctrica en la planta 52, en la vivienda A.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 52, vivienda D.

Trabajos de alicatado en planta 423, viviendas G, H e I.

Colocacién de placas de escayola para falsos techos en la planta 22, en |aS viviendas G,
Hel.

Impermeabilizacién en terrazas de las plantas 12 y 22,

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacidn capa de geotextil en terrazas de aticos y sobreaticos.
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