Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 28 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62, en la vivienda A.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22 (completado), en las viviendas
AF G, LyL.

Trabajos de instalacién de fontaneria en la planta 32, en las viviendas A, Ly K.
Trabajos de instalacién de energia solar en la planta 32, en las viviendas Cy B.
Trabajos de instalacién de red de saneamiento en la planta baja, enla zona 2,y
conexién de bajantes.

Trabajos de instalacién eléctrica en la planta 42, en las viviendas H, |, Ky L.
Trabajos de instalacidn de energia solar en la planta 12, en las viviendas A, Cy E
(completados).

Trabajos de instalacién de ventilacidn en el sétano 2.

Entablado para recrecido de forjado el local comercial en la planta baja.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Diario de obra: Marzo




Diario de obra de 68 viviendas de promocioén mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Realizacion tabiquillos y muretes para soporte del recrecido del forjado
en planta baja.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 01 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62, en las viviendas A y B.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22.

Trabajos de instalacién de fontaneria ACS en la planta 32.

Trabajos de instalacién eléctrica en la planta 42, en las viviendas A, B, C,D,E,F,G,He
I

Trabajos de instalacién de colectores de bajantes en la planta baja.

Ejecucidon de muros caravista divisorios de las terrazas en la plata 72.

Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 22, en las viviendas L y K.
Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda A.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobts S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacién de piezas cerdmicas planas (bardos) para crear el entablada
que servira de base al recrecido del forjado.

B AN 5 &

Fotografia 2: Conexion de ba j
saneamiento en planta baja.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 02 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62, en las viviendas AB, BC, D, Ee I.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 223, en las viviendas L, K, C,E, F,G e
I

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 12, en la vivienda duplex B.
Trabajos de instalacidn de fontaneria en la planta 32, en las viviendas L, K e I.
Colocacién de piedras de coronacion en el antepecho de cubierta.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 12, en las viviendas He I.

Trabajos de alicatado en la planta 12, en las viviendas Cy D.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 03 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

ACTIVIDADES
e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62, en las viviendas A, B,C, D, Ey
F.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32.

¢ Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 52, en las viviendas Ay C.

e Trabajos de instalacion de fontaneria en la planta 32.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 18, en las viviendas Ay F.
e Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda E.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 04 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62 (completado).

e Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 52.

e Trabajos de instalacion de fontaneria en la planta 32, en las viviendas H, G e I.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 12,

e Trabajos de colocacidn de piezas de escayola en techos en la planta 12, en la vivienda
H.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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