Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobls S.A.--

OBRA: CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS

SITUACION: c/ SAN ANTONIO s/n

[Elemento a hormigonar: PILARES

Fecha Localizacién Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
25/03/2010 PILARES ZONA 1 /LOSA ASCENSOR 14:50 16:15 7,5 7,5 HA-25/B/20/lla 3989
P30-17-16

25/03/2010 LOSA a FDO 1°. (P16-46-47-48) 16:27 17:30 3 10,5 HA-25/B/20/lla 4008
26/03/2010 FDO. 1° (P57-58-59-16-32) 12:53 14:20 4 14,5 HA-25/B/20/1la 4107
29/03/2010 PANTALLAS P28P Y P29P y MURETE RAMPA 16:01 17:40 6 20,5 HA-25/B/20/lla 4178
31/03/2010 FDO. 1° (P19-20-30-34-36-50) 16:42 18:12 4 24,5 HA-25/B/20/lla 4366
06/04/2010 FDO.1° (P60-61-51-52-53-54-39-40) 12:14 13:30 5 29,5 HA-25/B/20/lla 38
07/04/2010 FDO.1° (P21-35-24-25) 12:12 13:30 3,5 33 HA-25/B/20/lla 101
08/04/2010 FDO.1° (P38P-39P-22-35) 12:30 13:55 5 38 HA-25/B/20/lla 150
19/04/2010 FDO.2° (P17-19-31-46-58) 12:38 13:45 4 42 HA-25/B/20/lla 461
20/04/2010 FDO.2° (ZONA 1) 17:38 18:30 2 44 HA-25/B/20/lla 560
21/04/2010 FDO 2° (P23-24-25 y P28P-P29P) 44 HA-25/B/20/1la
23/04/2010 FDO 2° (P37P-P38P) 12:41 14:05 7,5 51,5 HA-25/B/20/1la 735
28/04/2010 FDO 2 (P40-36-61) 16:37 17:40 2 53,5 HA-25/B/20/lla 919
29/04/2010 FDO 3°(P16,18,19,30,45,57) 18:03 19:30 5 58,5 HA-25/B/20/1la 990
30/04/2010 FDO 3° (PANTALLAS ASCENSOR) 13:03 14:05 4,5 63 HA-25/B/20/lla 1027
04/05/2010 FDO 2 a 3° (ZONA JUNTA) 17:32 19:00 5 68 HA-25/B/20/lla 1159
05/05/2010 FDO 2° a 3° (ZONA 2) 17:27 18:57 6 74 HA-25/B/20/lla 1233
07/05/2010 FDO 2° a 3° (ZONA 2 /P22,23,24) 12:28 13:45 5 79 HA-25/B/20/lla 1301
10/05/2010 FDO 2° a 3° (ZONA 2/25,52,53,54) 16:36 18:00 5,5 84,5 HA-25/B/20/1la 1406
18/05/2010 FDO 3° (P47,48,20,5,6,15) 16:59 18:00 6 90,5 HA-25/B/12/lia 1825
20/05/2010 FDO 3° (ZONA RAMPA) 17:06 18:35 55 96 HA-25/B/20/lla 1957
24/05/2010 FDO 3° (P2,7,8) 17:05 18:35 6 102 HA-25/B/20/lla 2065
25/05/2010 FDO 3° (PLANTA BAJA/ P16,11,12,33,44) 17:16 18:46 7,5 109,5 HA-25/B/20/lla 2131
26/05/2010 FDO 3° (ZONA 2 /P14,52,58,35,25) 16:42 18:10 4 113,5 HA-25/B/20/lla 2196
26/05/2010 | FDO 3° (ZONA 1 /PANTALLAS ASCENSOR y P31) 17:43 19:15 6,5 120 HA-25/B/12/lla 2202
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26/05/2010 FDO 3° (PANTALLAS y P15) 18:32 19:26 2 122 HA-25/B/12/lla 2203
28/05/2010 FDO 3° a 4° (P30,45,46,43,60,53,61) 12:30 14:00 4,5 126,5 HA-25/B/20/lla 2287
31/05/2010 FDO 3° a 4° (P44,61,62,41,24,54,63,64 y 17:07 19:00 7,5 134 HA-25/B/20/lla 2331
ESCALERA SOTANO 2° a 19)
01/06/2010 FDO 3° a 4° (P9,26 y PANTALLAS) 17:14 18:40 6,5 140,5 HA-25/B/20/lla 2364
04/06/2010 FDO 3° a 4° (P55,70,71) 12:34 14:00 3 143,5 HA-25/B/20/1la 2539
08/06/2010 FDO 4° a 5° (P3,4,16) 17:23 18:35 4 1475 HA-25/B/20/lla 2666
09/06/2010 FDO 4° A 5° (15,18,19 y ESCALERA) 16:42 18:17 4,5 152 HA-25/B/20/lla 2733
09/06/2010 FDO 4° a 5° (P10, 43,44,30,34,1") 17:42 19:05 4,5 156,5 HA-25/B/20/lla 2738
11/06/2010 FDO 4° a 5° (PANTALLAS 28,29 y P5,6,42) 11:58 13:40 7 163,5 HA-25/B/20/lla 2837
17/06/2010 FDO 4° a 5° (PANTALLAS 37, 38) 16:55 17:50 3 166,5 HA-25/B/12/lla 3117
17/06/2010 FDO 4°a 5° (P10,11,12,14,26) 17:43 17:10 3 169,5 HA-25/B/20/lla 3122
18/06/2010 FDO 4°a 5° (P41...) 11:52 12:30 2 1715 HA-25/B/20/lla 3155
25/06/2010 FDO 5° a 6° (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18) 17:10 18:35 55 177 HA-25/B/20/lla 3398
28/06/2010 FDO 5° a 6° (P30,31,32,33,34,35,20,27) 17:16 18:35 4 181 HA-25/B/20/lla 3510
28/06/2010 FDO 5° a 6° (P28P,P29P,42,43,44) 18:27 19:39 4,5 185,5 HA-25/B/20/lla 3518
30/06/2010 FDO 5° a 6° (P7,8,9,10,11,21) 17:17 18:42 5 190,5 HA-25/B/20/lla 3606
02/07/2010 FDO 5° a 6° (P12,13,14,25,26,40,41) 12:20 13:20 3 193,5 HA-25/B/20/lla 3672
FDO 5° a 6° (P37P y P38P) 3,5 197
07/07/2010 FDO 6°a 7° (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18) 17:29 18:50 5 202 HA-25/B/20/lla 3790
08/07/2010 FDO 6° a 7° (P42,43,44,30,31,32,33,34) 17:16 18:50 4,5 206,5 HA-25/B/20/lla 3855
09/07/2010 FDO 6° a 7° (P28P,P29P) 12:08 13:30 3,5 210 HA-25/B/20/1la 3889
12/07/2010 ESCALERA P.BAJA 17:14 18:50 3 213 HA-25/B/20/lla 3950
14/07/2010 FDO 6°a 7° (P10,11,21,22,23,7,8,9,36) 17:35 19:20 5,5 218,5 HA-25/B/20/1la 4017
15/07/2010 ESCALERA P. BAJA - 12 PLANTA 17:19 18:20 2 220,5 HA-25/B/20/lla 4085
16/07/2010 FDO 6° a 7° (P13,14,26,39,40,41 y PANTALLAS) 12:16 13:50 6,5 227 HA-25/B/20/lla 4119
20/07/2010 PLANTA 42a 52 (P16,17,18,19,20) y ESCALERA 16:53 18:20 5 [ 232 | HA-25/B/20/lla 4334
PLANTA BAJA 2-2 (2m3)
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21/07/2010 PLANTA 42 a 52 (P27,1,2,3,4,5,6,15',31) 17:05 18:25 5 237 HA-25/B/20/lla 4433
27/07/2010 |[PLANTA 42 a 52 (P7,21,22,23,24,25,36 y ESCALERA 1| 17:10 18:50 5,5 2425 HA-25/B/20/lla 4792
29/07/2010 PLANTA 42 (P8,9,10,11,12,13,39,40) 17:17 18:20 3 2455 HA-25/B/20/lla 3004
30/07/2010 PLANTA 4° A 5° (14,25,41,P37P,P38P) 13:13 14:55 6 251,5 HA-25/B/20/lla 3264
02/08/2010 | PLANTA 5° A 6° (P15,16,17,18,19,20,31,32,33,34,35) 16:55 18:15 4 255,5 HA-25/B/20/lla 5274
03/08/2010 |PLANTA 52 a 62 (P1,2,3,4,5,6,15") Y MURETE ACERA 17:00 18:30 5 260,5 HA-25/B/20/lla 5310
05/08/2010 PLANTA 52 a 62 (P42,43,44) 17:34 19:00 5 265,5 HA-25/B/20/lla 5377
09/08/2010 PLANTA 52 a 62 (P7,21,22,23,24,25,7,36,39) 17:10 18:25 3,5 269 HA-25/B/20/lla 5538
12/08/2010 PLANTA 52 a 62 (P8,9,10,11,12,13,14,26) 17:17 18:45 4 273 HA-25/B/20/lla 5681
13/08/2010 PLANTA 52 a 62 (P28P,P29P) 11:14 12:10 6 279 HA-25/B/20/lla 5686
23/08/2010 PLANTA 62 - escalera 1 16:40 17:14 4 283 HA-25/B/20/1la 6020
24/08/2010 PLANTA 62 (P43,44,30,16,15,42, escalera) 17:28 18:55 5 288 HA-25/B/20/lla 6059
25/08/2010 PLANTA 62 (P29P, P29P) 17:50 18:55 3 291 HA-25/B/20/1la 3935
01/09/2010 PLANTA 62 (P21,22,23,24,25,36,39) 17:09 18:20 3 294 HA-25/B/20/lla 6318
06/09/2010 PLANTA 62 (P37P,P38P, 41a, 26a) 17:20 18:29 4 298 HA-25/B/20/lla 6514
08/09/2010 PLANTA 72 (P16a, 17,18, 19,20) 7:47 8:52 3 301 HA-25/F/20/Ila 6543
08/09/2010 ESCALERA, ZONA 1 17:34 18:50 2,5 303,5 HA-25/B/20/1la 6577
10/09/2010 PLANTA 72 (P28P, 29P, 30,31,32,33,34,35) 12:59 14:25 6 309,5 HA-25/B/20/lla 6637
13/09/2010 ESCALERA, ZONA 2, 42 PLANTA 8:02 9:00 2,5 312 HA-25/B/20/1la 6666
13/09/2010 PLANTA 72 (P43,44,21,22,23,24,25a,35,36) 17:12 18:35 4 316 HA-25/B/20/lla 6689
13/09/2010 PLANTA 72 (P37P,38P, 39,40a) 18:06 19:25 4 320 HA-25/B/20/lla 6692
14/09/2010 ESCALERA, ZONA 1, 52 PLANTA 16:13 17:30 2,5 322,5 HA-25/B/20/1la 4351
17/09/2010 [ PANTALLAS CUBIERTA y ESCALERA 2, 52 PLANTA 12:40 14:05 5 327,5 HA-25/B/20/lla 6872
20/09/2010 ESCALERA 2, PLANTA 62 17:20 18:15 2,5 330 HA-25/B/20/lla 6912
21/09/2010 ESCALERA ZONA 1, 72 PLANTA a CUBIERTA 17:11 18:37 5,5 335,5 HA-25/B/20/lla 6993
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