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Fecha: 18 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 5 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas I y K. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas E, F y G. 

• Instalación de fontanería en la planta 7ª, en la vivienda B, y en la planta 4ª, zona 1. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 5ª, en la vivienda F. 

• Trabajos de alicatado en planta 4ª, en las viviendas A, D y K. 

• Trabajos de ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 3ª, en la 
vivienda A, y en la planta 2ª, en las viviendas G e I. 

• Colocación de pavimento en la planta 1ª, en la vivienda K. 

• Montaje del ascensor. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Ejecución de falsos techos con placas de escayola. 
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Fotografía 2: Montaje de ascensor: Colocación de guías y comienzo de la colocación de 
las puertas de doble hoja. 
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Fecha: 19 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 5 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas H, I y J. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas G y E. 

• Instalación de fontanería en la planta 7ª, en la vivienda C, y en la planta 4ª, en la 
vivienda A y C. 

• Instalación eléctrica en la planta 5ª, en la vivienda F. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, en la vivienda H, en la escalera 2, 1ª 
planta. 

• Trabajos de alicatado en planta 4ª, en las viviendas A, B e I. 

• Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 3ª, en la vivienda A, y en 
la planta 2ª, en la vivienda I. 

• Colocación de pavimento en la planta 1ª, en la vivienda K. 

• Montaje del ascensor de la escalera 2. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 20 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 5 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas F y G. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas G y E. 

• Instalación de fontanería en la planta 7ª, en la vivienda C. 

• Instalación de energía solar en la planta 5ª. 

• Instalación eléctrica en la planta 5ª, en la vivienda E y G. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 5ª, en las viviendas E y G. 

• Trabajos de alicatado en planta 4ª, en las viviendas C e I. 

• Trabajos colocación de placas de escayola en falsos techosen la planta 3ª. 

• Colocación de pavimento en la planta 1ª, en la vivienda K. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 

 
OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

20 de abril del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

  

 

ACTIVIDAD: DERRAMAMIENTO DE PINTURA ASFÁLTICA. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se detecta en varias viviendas que se ha derramado pintura asfáltica destinada a la 

impermeabilización de las terrazas sobre el mortero autonivelante en algunos salones.  
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Deberán limpiarse estas manchas, sobre todo en aquellas viviendas con pavimento de gres, a 

los efectos que se evite una mala adherencia del mortero de agarre y/o cemento cola. 

 

ACTIVIDAD: SEGURIDAD EN LAS TERRAZAS, ÁTICO Y SOBREÁTICO. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Aunque tanto la propiedad como la empresa constructora tienen la seguridad contratada 

externa (en el caso de I.I.Ferrobús con Bureau  Veritas y Vannir con Prevenpyme) esta 

Dirección Facultativa quiere hacer mención a una deficiencia grave en las plantas 6 y 7 del 

edificio. 

Esta la falta de altura en los antepechos de las plantas áticos y sobreáticos. Máximo cuando se 

están realizando trabajos en las cubiertas de estas plantas.  

Por lo tanto se exige la paralización de los trabajos en estas terrazas y la colocación de las 

protecciones pertinentes según se debe reflejar en el estudio y plan de seguridad de la obra. 

Momentáneamente y hasta la colocación de la protección, deberán condenarse los accesos a 

estas terrazas. 

 


