Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 17 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Ventilacidén: 2 operarios

Tabiqueria: 10 operarios

Pintura: 1 operario

Subcontrata: 13 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES / LOCALIZACION

e Trabajos de instalacion eléctrica en planta 32, en las viviendas G, H e I.

e Trabajos de instalacion de fontaneria en planta 22, en la vivienda H.

e Trabajos de instalacion solar en las viviendas Ay B.

e Trabajos de instalacion de ventilacion en vestibulos de sdtano 19.

e Fijacion de perfiles metdlicos de tabiqueria en la planta 52, en las viviendas A, B, Cy D.

¢ Tabiqueria de paneles de yeso laminado en planta 12, en la vivienda D.

¢ Ejecucidén de tabiqueria caravista de tabiques medianeros de las terrazas en las plantas
62y 72,

e Colocaciéon de [dmina contra vapor asféltica en la cubierta (fotografia).

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacion de lamina contra vapor en cubierta general B

Fotografia 2: Fijacion de perfiles metalicos en 52 planta, vivienda A.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 18 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 5 operarios

Ventilacién: 2 operarios

Tabiqueria: 10 operarios

Pintura: 1 operario

Subcontrata: 13 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES/ LOCALIZACION

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 52, en las viviendas A, BC, D y E.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 12.

e Trabajos de instalacion de fontaneria en la planta 22.

e Trabajos de instalacion de electricidad en la planta 32, en las viviendas G, He .

e Trabajos de instalacion de ventilacion en vestibulos del sétano 19.

e Colocacién de placas aislantes en la planta cubierta, zona 2 (fotografia).

e Ejecucidén de tabiqueria caravista de tabiques medianeros de las terrazas en las plantas
62y 72,

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacion de placas aislantes de poliestireno extruido en cubierta zona2
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 21 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Vannir: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacién: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES/ LOCALIZACION

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 12, en la vivienda I.

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 52.

¢ Instalacién de fontaneria y energia solar en las plantas 12 y 22,

e Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 22 (terminacién), y en la planta 32, en las
viviendasE, F,G,Hel.

¢ Vertido de hormigdn celular en la planta cubierta, en la zona 2 (fotografia).

¢ Vertido de mortero autonivelante en viviendas de la planta 72, zona 2 (fotografia).

e Ejecucién de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 62.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocioén mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Vertido de hormigdn celular para formacidn de pendientes en cubierta B.
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otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 22 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES / LOCALIZACION

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) y precercos en la planta 52, en todas las
viviendas de dicha planta.

¢ Instalacién de fontaneria y energia solar en las plantas 12 y 22,

¢ Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 32.

¢ Instalacién de bajantes y colectores en la planta baja (fotografia).

e Rotulado del logotipo de la empresa “Ferrobus” en la fachada medianera, en la zona 2
(fotografia).

e Ejecucién de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 62.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Trabajos de instalacién de colectores en planta baja.
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Fotografia 2: Rotulado de logotipo de empresa Promotora “Ferrobus” en medianera,
fachada Sur.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobts S.A.--

Fotografia 3: Colocacion de precercos en viviendas de planta 52.

OBSERVACIONES/ORDENES DE DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y
aparcamiento

22 de febrero del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

ACTIVIDAD: COLOCACION LAMINA ANTIIMPACTO EN VIVIENDAS.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Para la colocacién de la ldmina antiimpacto se deberan tomar las siguientes
precauciones:

1- Encuentros con pilares.

Se forrara el pilar con la ldmina de modo que alcance una altura de 20 cm

aproximadamente, solapando con éste posteriormente la lamina que se coloque sobre
el forjado.
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Una vez vertido el mortero autonivelante no es necesario cortar el sobrante de la
ldmina, ya que los pilares van todos forrados con Knauff.

2- Encuentros con instalaciones verticales: ventilaciones, bajantes, etc.
En primer lugar deberan independizarse todos los conductos tanto de ventilacion
como de evacuacién a su paso por los forjados, de manera que se permita el

movimiento de dilatacién y contraccién de los mismo. Para ello, y antes de macizar el
hueco sobrante, se forraran con lana de
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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a. Siel conducto estd ya instalado cuando se proceda a la colocacion de la ldmina
se actuara de manera similar a la indicada en el caso de pilares, es decir
alambor mas
solape.
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b. Sies conducto no estd instalado se colocara en el perimetro del hueco la
cantonera de cartdn utilizada en medianeras, teniendo la precaucién de haber
replanteado el futuro falseo del hueco de instalaciones, para que éste, a la
hora de ejecutarlo, recaiga sobre el mortero autonivelante.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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3- Encuentro con hoja exterior de fachada.
Se realizard también un alambor en todo el perimetro, independientemente de la
existencia de la placa de lana de roca que ya lleva adherida interiormente la hoja
exterior de la fachada (sistema
FixRock).
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Deberd tenerse especial precaucion en las zonas huecas que queden en algunos
puntos entre pilares y la hoja exterior de fachada. En estos puntos se colocara de
nuevo el dngulo de cartdn para evitar que el autonivelante colmate estos
huecos.
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De manera general e independientemente de los puntos tratados anteriormente como
conflictivos a la hora de colocar correctamente la [dmina antiimpacto, debera tenerse especial
cuidado en que en ningln caso puede estar en contacto el mortero autonivelante con ningun
elemento ni estructural ni de cerramiento ni instalacion. Se trata de realizar un “recipiente”
estanco, evitando pérdidas de lechada que pudieran estar en contacto con otros materiales
distintos de la lamina.

Fecha: 23 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES/ LOCALIZACION

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 1.

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 52, en las viviendas A, B, C, D, E, F,
G, H, I, LyK.

¢ Instalacién de fontaneria y energia solar en la planta 22.

e Trabajos de instalacion de agua fria en la 22 planta y comienzo en la 32 planta.

e Trabajos de instalacion eléctrica en la 32 planta (fotografia).

e Trabajos de instalacion de ventilacion en trasteros de la planta sotano 2.

e Ejecucién de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 72 (fotografia).
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Diario de obra de 68 viviendas de promocioén mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Trabajos de instalacidn eléctrica en planta 32.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocioén mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 24 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES / LOCALIZACION

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62.

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22, en las viviendas Fy G.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 12, en la vivienda F.
Instalacidn de fontaneria y energia solar en la planta 22.

Trabajos de instalacidn de fontaneria en la 32 planta, en la vivienda K.
Trabajos de instalacién eléctrica en la planta 42.

Vertido de capa de mortero en la planta cubierta, zona 1 (fotografia).
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobts S.A.--

Ejecucidon de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 72 (fotografia).

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Ejecucion de muros caravista divisorios en terraza

s en planta 72.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobts S.A.--

Fotografla 2 Vertldo de capa de mortero en cublerta zona 1.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

OBSERVACIONES/ORDENES DE DIRECCION FACULTATIVA

Obra:
68 viviendas en régimen mixto, locales
comerciales y aparcamiento

Fecha
24 de febrero del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia |

Presentes:

JOSE SOMOVILLA
VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL
MONSALVE

Encargado de obra

ENRIQUE CALVET

Director de obra

ACTIVIDAD: DISPOSICION DE JUNTAS DE DILATACION EN ANTEPECHOS DE CUBIERTA.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Revisada la ejecucidn de los antepechos de cubierta vemos que Unicamente se ha
realizado la junta estructural en ellos, siendo insuficiente solo esta junta para evitar
fisuras del mismo a consecuencia de dilataciones y contracciones.

Debera ejecutarse una junta de dilatacion en los mismos cada 9 m como maximo.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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Deberd prestarse especial atencidn a los siguientes puntos:
1. Lajunta debe estar perfectamente limpia de restos de mortero, hormigon,
cascotes, etc.
2. Colocacion de mallatex en la union de la pilastra con el ladrillo hueco de 11 cm.
3. Sellado, una vez comprobado que la junta esta perfectamente limpia se
procederd a la colocacién de un obturador y posterior sellado con masilla de
poliuretano para juntas estructurales, tipo sikaflex o similar.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocioén mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 25 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 4 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios
Climatizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES / LOCALIZACION

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en las plantas 12 y 223,

¢ Instalacién de fontaneria y energia solar en la planta 22.

e Trabajos de instalacion de ACS en la planta 32.

e Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 43, en las viviendas H, |, Ky L.

¢ Comienzo de trabajos de revestimiento de yeso en la planta 12, en las viviendas Cy E.
¢ Instalacién de ventilacidn en planta sotano, trasteros (fotografia).

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Instalacion de ventilacion forzada en

planta sétano, en zona trasteros.

>
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

OBSERVACIONES/ORDENES DE DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y

aparcamiento

25 de febrero del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes:

JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIGUEL ANGEL BANOS

Empresa Constructora

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ACTIVIDAD: CONDUCTOS DE VENTILACION EN TRASTEROS.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:
Se detecta que la salida de los tubos de ventilacién de los trasteros en planta baja estan
anclados a angulares de acero galvanizado los cuales estan apoyados directamente sobre el
forjado. Deberdn colocarse piezas de neopreno entre estos angulares y el forjado, de manera
que se evite la transmisién por vibracién a éste.
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Se colocara un elemento eldstico de manera que absorba la posible transmisién de vibraciones

del ventilador al conducto en los pasillos de trasteros.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
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ACTIVIDAD: JUNTAS DE ANTEPECHO EN CUBIERTA.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas realizadas en los antepechos, de
manera que antes de sellarlas deberan cerciorarse de la total limpieza dela misma, de restos

de mortero, cascotes, etc. que pudieran impedir el perfecto movimiento de dilatacién y/o
contraccion del antepecho.

-

AV BB PE CAGUIET ELERERD
o

—‘l PLANTA .
SelLsDo

CETVEALNE

AREPETE

En caso de haberse utilizado poliestireno expandido “porex” para la ejecucion de la junta, éste
se quitard o quemara para liberar la misma.
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