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Fecha: 04 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en las viviendas C y D. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas A y C. 

• Instalación de fontanería en la planta 5ª, en la vivienda L. 

• Instalación eléctrica en la planta 4ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 4ª. 

• Trabajos de alicatado en planta 2ª, en la vivienda L. 

• Colocación de placas de escayola en falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda I. 

• Aplicación de una emulsión bituminosa en balcones de las plantas 1ª y 2ª. 

• Colocación de pavimento en la planta 4ª. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

 
OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

4 de abril del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 

ACTIVIDAD: IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES DE PLANTAS 1ª A 5ª. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
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Consideraciones a tener en cuenta en la impermeabilización de los balcones-voladizos de 

plantas 1ª a 5ª. 

1. Se realizará con emulsión asfáltica. 

2. Se pondrá especial atención en la limpieza del soporte, eliminando cualquier tipo de 

material, grasas, etc. barriéndolo “a conciencia” y evitando que el soporte esté 

húmedo. 

3. Se imprimará el soporte hasta el nivel de la gárgola, atendiendo a que la emulsión sea 

continua y con un rendimiento de 2 Kg/m2. 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Aplicación de emulsión bituminosa en balcones de las plantas 1ª y 2ª 
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Fecha: 05 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda D. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª. 

• Instalación de fontanería en la planta 6ª, en la vivienda J e I. 

• Instalación eléctrica en la planta 2ª ha sido completada. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 4ª, y en la planta 3ª, vivienda I. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª. 

• Trabajos de colocación de placas de escayola de falsos techos en la planta 1ª, en la 
vivienda B. 

• Colocación de pavimento en la planta 5ª, escalera 1. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 
 

OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

5 de abril del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

  

 
ACTIVIDAD: HOMOLOGACIÓN DE PINTURAS. 
ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
Se ha detectado en obra una primera partida de pintura para fondear que no cumple con las 
prescripciones indicadas en el Perfil de Calidad (PdF) en cuanto a la utilización en obra de 
pinturas ecológicas. 
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Se prohíbe terminantemente la utilización de pinturas y/o esmaltes en obra que no dispongan 
de sello ecológico. Para ello, ante la utilización de pinturas y otros materiales de obra que 
deban cumplir unas determinadas características, se aportará junto con la primera partida que 
llegue a obra un certificado donde se indique las características específicas del material y carta 
del proveedor indicando que el material en cuestión es para la obra de “68 viviendas, bajos 
comerciales y aparcamientos que Vannir Obras y Construcciones está realizando en calle San 
Antonio en Plaza Mayor en Mislata y promovida por I.I. Ferrobús. 
 
 

Fecha: 06 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda E. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas A y B. 

• Instalación de fontanería en la planta 6ª. 

• Instalación de energía solar en la planta 3ª. 

• Instalación eléctrica en la planta 3ª, en las viviendas C y D. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 4ª. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, en las viviendas A y B. 

• Colocación de placas de escayola de falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda B. 

• Colocación de pavimento en la planta 5ª, escalera 1. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 07 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda E. 

• Instalación eléctrica en la planta 3ª, en las viviendas H e I. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 4ª, en las viviendas K e I. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, en las viviendas B, C, I y L. 

• Trabajos de ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 1ª, en la 
vivienda C. 

• Colocación de pavimento en la planta 6ª, escalera 1. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 08 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda E. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas B y L. 

• Instalación de fontanería en la planta 3ª, viviendas A, B, C y D. 

• Instalación eléctrica en la planta 3ª, habiéndose completado. 

• Trabajos de enyesado en la planta 5ª, en las viviendas K e I, habiéndose completado la 
planta 4ª. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, en las viviendas C y B. 

• Trabajos en falsos techos con placas de escayola en la planta 1ª, en la vivienda E. 

• Colocación de pavimento en la planta 6ª, escalera 2. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 

 


