
Nº Parte Diario de Trabajo Empresa

Fecha dd/mm/aa

Descripción del 
trabajo. Descripción del elemento. Marca,modelo,espesor…

Materiales Relacion de materiales (indicar marca, modelo( (indicar 
espesor, en su caso)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Identificación por planta, vivienda, orientación de fachada,...en 
su caso)

Control de 
ejecución Indicar tipo de control realizado (visual, ensayos,..)

Solución conforme a proyecto :

Observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 23/06/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 5º- planta 2ª, zona 1

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 5º -planta 2ª, zona 1
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Recepción del armado de pilares de pl.1ª a pl.2ª, zona 1

Trabajos de limpieza en sótano

Trabajos de replanteo en sótano 3º.

Tabiquería en hueco de escalera de sótano 3º

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                - Forjado 5º- zona 1  = 106 m3

ACERO PILARES                       - Planta 1ª a pl.2ª, zona 1  = 2,679 Tn

Localización Forjado 5º- planta 2ª, zona 1
nº albaranes: 2284, 2285, 2286,2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 
2298, 2299, 2301, 2303, 2305, 2306, 2307

Acero pilares pl.1ª a pl.2ª                          nº pedido PV10-02528

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 24/06/2010

Descripción del 
trabajo. Recepción y acopio del armado de pilares planta 2ª, zona 1

Colocación de las armaduras y montaje del encofrado.

Hormigonado de pilares planta 2ª, zona 1

Trabajos de limpieza en sótano

Recepción de bovedillas

Tabiquería en sótano 2 y planta baja
Trabajos de topografía. Replanteo de pilares y línea de 
fachada en forjado 5º, zona 1.

Recambio de contenedores

Colocación del silo
Trabajos de fontanería INST. J.CALDUCH,S.L. (conexión del 
silo)

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS                                             - Normales  = 960 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.

HORMIGÓN                            - Pilares pl.2ª a pl.3ª, zona 1  = 5,5 m3

Localización Pilares planta 2ª  a planta 3ª   (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18)  nº albarán 3398

BOVEDILLAS                           nº albarán: 239994,239998

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 25/06/2010

Descripción del 
trabajo.

Hormigonado de pilares (P20,27,30,31,32,33,34,35,42,43,44 y 
pantallas zona 1)

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (inst. auxiliar)

Recepción de puertas de trasteros de sotano

Montaje encofrado forjado 5º- zona 2

Trabajos de limpieza en sótanos

Trabajos de tabiquería en sótano 3º

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Puertas RF.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                            - Pilares pl.2ª a pl.3ª, zona 1  = 8,5 m3

PUERTAS SOTANO 94 uds.

Localización Pilares forjado 5º a forjado 6º  (P20,27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
42,43, 44, P28P, P29P)       nº albarán: 3510, 3518

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones
Proceso de curado de hormigón de pilares: adición de agua

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 28/06/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 5º, planta 2ª, zona 2.

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (inst. auxiliar)

Tabiquería en la escalera 1, en zaguan PB

Recepción de puertas RF para sótanos

Recepción de armado de pilares pl.1ª a pl.2ª, zona 2

Trabajos de limpieza en sótano

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Puerta RF

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO PILARES:                     - Planta 1ª a pl.2ª, zona 2  = 2,431 Tn

Localización Forjado 5º - planta 2ª, zona 2

Tabiquería: Hueco de escalera en PB, zona 2.

Acero pilares: de pl.1ª a pl.2ª, zona 2               nº pedido PV10- 02528

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 29/06/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 5º- planta 2ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)
Hormigonado del forjado 5º -planta 2ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad
Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Trabajos de tabiquería en sótano 3º

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                - Forjado 5º- zona 2  = 88 m3

Localización Forjado 5º- planta 2ª, zona 2
nº albaranes: 2408, 2409, 2410, 2413, 2420, 2423, 2425, 
2427, 2428, 2431, 2435, 2436, 2441

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 30/06/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de replanteo de pilares y línea de fachada.

Hormigonado de pilares, forjado 5º a forjado 6º, zona 2

Trabajos de tabiquería en hueco de escalera en PB y sótanos.

Trabajos de limpieza en sótanos.

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                            - Pilares pl.2ª a pl.3ª, zona 2  = 5 m3

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 480 uds.
                                                                  -Tapadas  = 60 uds.

ACERO FORJADO 6, pl. 3ª, zona 1             - Negativos 1,068 Tn
                                                                - Positivos 1,513 Tn
                                                                - Vigas 7,51 Tn

TOTAL   = 10,091 Tn

Localización Pilares planta 2ª  a planta 3ª , zona 2 (P7,8,9,10,11,21) nº albarán: 3606

BOVEDILLAS                                   nº albarán: 240074

Control de 
ejecución Control visual y ensayo

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 01/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado de forjado 6º- planta 3ª, zona 1

Trabajos de tabiquería en hueco de escalera

Trabajos de tabiquería en sótano

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Forjado 6º- planta 3ª, zona 1

Tabiquería en sótano 3º

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 02/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado forjado 6º- planta 3ª, zona 1

Encofrado de pilares, planta 2ª- planta 3ª, zona 2

Hormigonado de pilares

Trabajos de replanteo de trasteros, en sótano 3º

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                            - Pilares pl.2ª a pl.3ª, zona 2  = 6,5 m3

Localización Pilares pl.2ª a pl.3ª, zona 2. (P12,13,14,25,26,40,41 y P37P, 
P38P)

               nº albaranes: 3672

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 1 toma

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 05/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado de forjado 6º, planta 3ª, zona 1

Trabajos de tabiquería en sótano 3º

Corte de barras de anclaje de muro pantalla.

Recepción armado de pilares pl.3ª a pl.4ª, zona 1

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO PILARES                             - Pl.3ª a pl.4ª, zona 1  = 2,505 Tn

Localización Forjado 6º- planta 3ª- zona 1

ACERO PILARES: nº albarán: PV10- 02650

Tabiquería en planta sótano 3

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 06/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Revisión del forjado 6º - planta 3ª, zona 1 por Direccion 
Facultativa

Revisón del forjado por parte el Organismo de Control

 Técnico (OCT)
Extracción de probetas de acuerdo con lo establecido en plan 
de Control de Calidad

Hormigonado del forjado 6º, zona 1

Saneamiento del muro pantalla.
Tabiquería en hueco de ascensor, zona2, planta baja y esc.1 
en Planta Baja.

Trabajos de tabiquería en trasteros de planta sótano 3.
Corte de varillas de anclajes de pantallas y recubrimiento de 
hierro en sótano.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Reparación pantallas: Mortero de reparación Sika monotop

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                - Forjado 6º- zona 1  = 109 m3
ACERO ESCALERA PB a Pl.1ª  = 0,222 Tn

ACERO FORJADO 6, pl.3ª, zona 2          - Negativos  = 0,916 Tn
                                                           - Positivos  = 1,325 Tn
                                                           - Vigas  = 5,668 Tn
                                                                TOTAL 7,909 Tn

Localización Forjado 6º- planta 3ª, zona 1
 nº albaranes: 2522, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2530, 
2531, 2532, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541.

ACERO ESCALERA: nº pedido: PV10- 02737

ACERO FORJADO: nº pedido: PV10-02699

Control de 
ejecución Control visual y ensayos

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.

Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 07/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Trabajos de replanteo de pilares y línea de fachada

Recepción, acopio y revisión de las armaduras de pilares 
forjado 6, zona 1 (planta 3ª a 4ª).
Colocación de las armaduras y montaje del encofrado.

Hormigonado de pilares.
Recepción y acopio de bovedillas

Trabajos de tabiquería en hueco de ascensor, planta 3ª
Tabiquería en sótano 3º

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)
Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                            - Pilares pl.3ª a pl.4ª, zona 1  = 5 m3

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 1020 uds.
                                                                  -Tapadas  = 540 uds.

Localización Pilares pl.3ª a pl.4ª (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18,19) nª albarán: 3790

BOVEDILLAS               nº albarán: 240165, 240183,240166

Control de 
ejecución

Inspección Visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña.



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 08/07/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de tabiquería en escalera 3ª planta

Trabajos de tabiquería en trasteros planta sótano 3

Hormigonado de pilares, zona 1 (P42,43,44,30,31,32,33,34)

Proceso de curado de hormigón de pilares: adición de agua
Trabajos de fontanería (derivación de agua para PB, pl.1 y 
pl.2ª)

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                            - Pilares pl.3ª a pl.4ª, zona 1  = 4,5 m3

Localización Pilares pl.3ª a pl.4ª (P42,43,44,30,31,32,33,34) nª albarán: 3855

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 09/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado forjado 6ª, planta 3ª, zona 2

Montaje forjado 6º, planta 3ª, zona 2

Trabajos de tabiquería en hueco de escalera 3ª planta, zona 1

Proceso de curado de hormigón de pilares: adición de agua

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Forjado 6º, planta 3ª, zona 2

Tabiquería en hueco escalera, 3ª planta, zona 1

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 12/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje forjado 6, planta 3ª, zona 2

Recepción y acopio de bovedillas
Hormigonado primer tramo de escalera A en PB

·Vertido y compactación del hormigón de la losa de escalera

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60 y 10x20x65.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                            - Losa escalera  = 3 m3

ACERO PILARES:                    - Pl.3ª a pl.4ª, zona 2  = 2,914 Tn
BOVEDILLAS                                             - Normales  = 360 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.
                                                                 - Rebajadas  = 200 uds.

Localización Losa escalera A en Planta Baja a Pl.1ª nº albarán: 3950
ACERO PILARES: nº pedido: PV10- 02650

BOVEDILLAS:                                       nº albarán 240227

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 13/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 6, planta 3ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 6 -planta 3ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Trabajos de montaje del encofrado del forjado 7, zona 1

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                          - Forjado 6, planta 3ª, zona 2  = 85 m3

ACERO ESCALERA:                                      - PB a pl.1ª  = 0,316 Tn

Localización HORMIGÓN: Forjado 6- Planta 3ª, zona 2
    nº albaranes: 2655, 2656, 2657, 2660, 3971, 2663, 2664, 
3972, 3975, 2667, 2668, 2669, 2672.

ACERO ESCALERA: nº pedido: PV10- 02852

Control de 
ejecución Inspección visual

Realización de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Iniciativas Inm.

Nº 25 Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 14/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Recepción y acopio de las armaduras de pilares

Replanteo de pilares

Colocación del armado de pilares y hormigonado de pilares 
pl.3ª a pl.4ª, zona 2 (P10,11,21,22,23,7,8,9,36)
Proceso de curado de hormigón: adición de agua

Trabajos de montaje de encofrado de forjado 7, zona 1

Trabajos de replanteo en encofrado de forjado 7.

Trabajos de tabiquería en trasteros en la planta Sótano 2

Desencofrado del forjado de Pl.1ª

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal
Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox. HORMIGÓN                                     -Pilares pl.3ª a pl.4ª  = 5,5 m3

Localización Hormigón pilares Planta 3ª a 4ª - Forjado 6 a 7, zona 2 nº albarán 4017

Control de 
ejecución

Inspección visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña.



Iniciativas Inm.

Nº 25 Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 15/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Trabajos de replanteo en encofrado de forjado 7, zona 1

Recepción y acopio de armaduras del forjado 7.

Inicio del montaje de forjado 7, planta 4ª, zona 1

Montaje de encofrado y colocación de armaduras en escalera 
de Planta Baja a planta 1ª.
Hormigonado de la losa de escalera, zona 1

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.
Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox. HORMIGÓN                         - Losa escalera PB a Pl.1ª  = 2 m3

Localización Montaje forjado: Planta 4ª - Forjado 7, zona 1

HORMIGÓN escalera PB a Pl.1ª  nº albarán 4085

Control de 
ejecución

Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña.



Iniciativas Inm.

Nº 25 Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 16/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Montaje forjado 7, planta 4ª, zona 1

Revisión de colocación del armado del forjado por dirección 
facultativa.
Hormigonado de pilares de pl.3ª a pl.4ª, zona 2 (P13,14,26,39, 
40, 41, 37P y 38P)

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)
Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox. BOVEDILLAS                                             - Normales  = 840 uds.
                                                                  -Tapadas  = 240 uds.
HORMIGÓN                               - Pilares pl.3ª-pl.4ª, zona 2  = 6,5 m3

ACERO FORJADO 7, pl.4ª, zona 1            - Negativos  = 0,881 Tn

                                                               - Positivo  = 1,388 Tn

                                                               - Vigas  = 7,995 Tn

                                                                TOTAL 10,224 Tn

Localización HORMIGÓN: -Pilares pl.3ª a pl.4ª, zona 2 (P13,14,26,39,40,41 
y pantallas 37P,38P)

nº albarán 4119

BOVEDILLAS:                           nº albarán 240294, 240299
ACERO FORJADO:                     nº pedido: PV10- 02916

Control de 
ejecución

Inspección Visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña.



Iniciativas Inm.

Nº 25 Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 19/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 7, planta 4ª, zona 1

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 4ª, zona 1
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua
Replanteo de la tabiquería de los trasteros de la planta sótano 
1; tabiquería en zaguan PB
Trabajos de tabiqueria en sotano 2 y 3

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)
BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox. HORMIGÓN                        - Forjado 7, planta 4ª, zona 1  = 107 m3

ACERO PILARES:                  - Pl. 4ª a pl.5ª, zona 1  = 2,278 Tn

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 420 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.

Localización HORMIGÓN: - Forjado 7, planta 4ª

    nº albaranes: 2821, 2822, 2823, 2830, 2831, 2832, 2833, 
2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843
ACERO PILARES: nº pedido: PV10- 02924

BOVEDILLAS:                                     nº albarán 240305

Control de 
ejecución Inspección visual

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM
Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña.



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 20/07/2010

Descripción del 
trabajo. Colocación del armado de escalera 2 en planta baja

Montaje de encofrado de forjado 7, pl.4ª, zona 2

Trabajos de topogafía: replanteo de pilares pl.4, zona 1
Hormigonado escalera PB y pilares pl.4 a pl.5ª, zona 1 
(P16,17,18,19,20)

Replanteo de tabiquería en Planta Baja

Trabajos de tabiquería en altillo, sotano 2 y 3

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:                              - Pilares pl.4ª- 5ª, zona 1  = 3 m3
                                                 - Escalera PB, zona 2  = 2 m3

 = 5m3

Localización
HORMIGÓN: - Pilares pl.4ª, zona 1 + escalera en PB zona 2 nº albarán: 4334

Control de 
ejecución Inspección visual

Realización de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 1 toma

Solución conforme a proyecto :

Observaciones *POR MOTIVOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE 
PROCEDE A PICAR Y REALIZAR UN HUECO PARA 
ASCENSOR EN FORJADO 3 - PLANTA BAJA

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 21/07/2010

Descripción del 
trabajo. Se procede al cambio del grupo electrógeno (empr. FAPSA)

Hormigonado de pilares pl.4ª a pl.5ª, zona 1 (P27, 
1,2,3,4,5,6,15',31)

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS                                             - Normales  = 900 uds.
                                                                  -Tapadas  = 180 uds.

HORMIGÓN:                          -Pilares pl.4ª a pl.5ª, zona 1  = 5 m3

Localización HORMIGÓN:    - Pilares pl.4ª a pl.5ª, zona 1   
(P27,1,2,3,4,5,6,15',31) nº albarán 4433

BOVEDILLAS:                           nº albarán 240373, 240368

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 22/07/2010

Descripción del 
trabajo. Recepción y acopio del armado de forjado.

Inicio del montaje del forjado nº7 - planta 4ª, zona 2

Recepción del armado de losa de escalera de Pl. 1ª - Pl. 2ª

Recepción y acopio del armado de pilares de Pl.4ª a Pl.5ª

Trabajos de replanteo en escalera 2, planta 1ª a 2ª
Demolición para hueco de segundo ascensor en PB de la 
escalera A.

PREFAL: Recepción bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO   - Arm. Negativos  = 1,027 Tn
                              - Arm. Positivo  = 1,32 Tn
                              - Arm. Vigas y zunchos  = 6,287 Tn

TOTAL ACERO 8,634 Tn

ACERO                         - Escalera tipo 1 (Pl.1ª - Pl.2ª)  = 0,16 Tn
                                    - Pilares P4ª - P5ª    esc. B  = 2,009 Tn

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 960 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.

Localización Planta 4ª - Forjado 7. zona 2

ACERO:  nº de pedido PV10- 03004

BOVEDILLAS:                           nº albarán 240386, 240395

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones *POR MOTIVOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE 
PROCEDE A PICAR Y REALIZAR UN HUECO PARA 
ASCENSOR EN FORJADO 3 - PLANTA BAJA

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 23/07/2010

Descripción del 
trabajo.

Colocación del armado de vigas y zunchos en forjado 7- 
Planta 4ª, zona 2

Encofrado de pilares planta 4ª a 5ª, zona 1

Hormigonado pantallas 28,29p y pilares 35,30,42,43,44.

Trabajos de tabiquería en altillo (zona medianería).

Recepción y acopio de ganchos para redes y horcas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO                                               - Ganchos forjado  = 0,310 Tn

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 480 uds.
                                                                  -Tapadas  = 60 uds.

HORMIGÓN:        - Pilares y pantallas pl.4ª a pl.5ª, zona 1  = 5,5 m3

Localización Forjado 7- Planta 4ª , zona 2

BOVEDILLAS:                           nº albarán 240411

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 26/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final de forjado 7-planta 4ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 4ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Desencofrado en planta primera

Elaboración de acero escalera 1, planta 1ª

Tabiqueria en planta baja

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN FORJADO:                   - pl.4ª, zona 2  = 86,5 m3

Localización HORMIGÓN: Forjado 7- Planta 4ª , zona 2.
   nº albaranes: 3070, 3071, 3072, 3074, 3077, 3078, 3079, 
3081, 3082, 3085, 3088, 3090

Control de 
ejecución Inspección visual

Realización de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 2 tomas.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Picar y demoler hueco de ascensor nuevo en planta baja

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 27/07/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de replanteo de pilares

Hormigonado de pilares de pl.4ª a pl.5ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Desencofrado de pantallas zona 1 (P28P, 29P)

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:  - pilares pl.4ª a pl.5ª, zona 2  + escalera pl.1ª  = 5,5 m3

Localización
HORMIGÓN: pilares P7,21,22,23,24,25,36  + escalera pl.1ª  nº albarán   4792

Control de 
ejecución Inspección visual

Realización de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 1 toma.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Picar y demoler hueco de ascensor nuevo en planta baja

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 28/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 5ª, zona 1

Replanteo de huecos, vigas y zunchos del forjado.

Recepción del armado del forjado 8.

Desencofrado de pilares de pl.4ª, zona 2
Desencofrado de planta segunda
Llenado del depósito de equipo electrógeno: gasoleo: 500 
litros
Recambio de contenedor de escombro limpio (empr. 
SECOPSA).

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO  - Arm. Negativos = 1,023 Tn
                              - Arm. Positivo = 1,548 Tn
                              - Arm. Vigas y zunchos = 7,15 Tn

TOTAL ACERO 9,721 Tn

BOVEDILLAS    (30x20x60)                         - Normales  = 840 uds.
                                                                  -Tapadas  = 240 uds.

Localización Forjado 8- Planta 5ª , zona 1

BOVEDILLAS:                       nº albarán 240467, 240472

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 29/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 5ª zona 1

 - Colocacion de bovedillas y vigas.

Armado especial para hueco ascensor 2 con conectores.
Recepción del armado de pilares de planta 5ª a planta 6ª, 
zona 1

Hormigonado de pilares de pl.4ª a pl.5ª, zona 2

Trabajos de tabiquería en sótano 2 y 3.

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60 y 10x20x65.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO                     - REFUERZO LOSA ASCENSOR 2º  = 0,865 Tn
                                - Pilares Pl.5ª a Pl. 6ª  esc.A  = 2,197 Tn

BOVEDILLAS                                             - Normales  = 1260 uds.
                                                                  -Tapadas  = 300 uds.
                                                                 - Rebajadas  = 200 uds.

Localización HORMIGÓN: pilares pl.4ª a pl.5ª, zona 2 
(P8,9,10,11,12,13,39,40)       nº albarán: 3004

Hueco de ascensor en Planta Baja, zaguan 1.

BOVEDILLAS:               nº albarán 240477, 240478, 240482

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones La realización del hueco de ascensor se corresponde con una 
modificación del proyecto original.

Taladrar para nuevo hueco ascensor en PB

Encofrado para hueco de ascensor.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 30/07/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final de forjado 8-planta 5ª, zona 1

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 4ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Hormigonado de losa del fondo de hueco de ascensor 2º
Hormigonado de pilares y pantallas pl.4ª a pl.5ª, zona 2

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN FORJADO:                   - pl.4ª, zona 2  = 107 m3

ACERO ESCALERA                   - Escalera tipo 1 (2uds)  = 0,349 Tn
                                                -  Escalera tipo 2 (1 uds)  = 0,173 Tn

TOTAL   0,522 Tn

Localización HORMIGÓN: Forjado 8- Planta 5ª, zona 1

    nº albaranes: 3239, 3240, 3242, 3243, 3244, 3247, 3249, 
3252, 3253, 3254, 3255, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262.

ACERO        - Nº pedido PV-10 - 03123

Control de 
ejecución Inspección visual

Realización de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 2 tomas.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 02/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 5ª zona 2

Desencofrado en pl. 2ª

Montaje hueco ascensor 2º y escalera pl.1ª a pl.2ª, zona 2
Recepción del armado de pilares pl.5ª a pl.6ª, zona 1

 Montaje y encofrado de pilares.

Hormigonado de pilares de pl.5ª a pl.6ª, zona 1

Realizar taladros en el murete en PB

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO                                               - Escalera pl.1ª  = 0,522 Tn
HORMIGON                                        - Escalera 2, pl.1ª  = 3 m3

ACERO                                     - Pilares Pl.5ª - Pl.6ª esc.A  =... Tn

HORMIGÓN                              - Pilares pl.5ª - pl.6ª esc.A  = 4 m3

Localización
ACERO escalera                        - Nº pedido PV-10 - 03123

HORMIGÓN escalera 2, pl.1ª a pl.2ª Nº albarán    5278

HORMIGÓN pilares (P15',16,17,18,19,20,31,32,33,34,35)                    Nº albarán 5274

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayo: 1 toma pilares

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 03/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 5ª, zona 2

Hormigonado de pilares pl.5ª a pl.6ª, zona 1 (P1,2,3,4,5,6,15')

Recepción del armado del forjado 8- planta 5ª, zona 2
Recepción y acopio de armado de pilares de planta 5ª a planta 
6ª, zona 2
Encofrado, hormigonado y colocación de barras de acero en 
taladros en murete de contención

Desencofrado en planta segunda

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO                              - Pilares Pl.5ª - Pl.6ª, zona 2  = 1,812 Tn

ACERO FORJADO     - Arm. Negativos  = 0,969 Tn
                              - Arm. Positivo  = 1,265 Tn
                              - Arm. Vigas y zunchos  = 6,343 Tn

TOTAL ACERO 8,577 Tn

HORMIGÓN         - Pilares pl.5ª a pl.6ª  = 5 m3

Localización ACERO PILARES   - Pl.5ª a Pl.6ª                    Nº pedido  PV-10 - 03134
ACERO FORJADO  -Pl.5ª                               Nº pedido PV-10 - 03133

HORMIGÓN: Pilares P 1,2,3,4,5,6, 15' + murete acera nº albarán 5310

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 04/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 5ª, zona 2

Trabajos de desencofrado en planta segunda

Recepción del armado de escalera 2ª planta (zona 1)

Hormigonado de la escalera 2ª planta, zona 1

Hormigonado de muro y vigas del hueco de ascensor en PB*
Impermeabilización del murete de contención de PB, 
trasdosado de muro y colocación tela autoprotegida

Trabajos de tabiquería en planta sotano 2 y 3

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL
Rollos de pizarra y pintura impermeabilizante 
(IMPERMEABILIZACIONES GEVASA)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO ESCALERA                   - Escalera tipo 1 (esc. A)  = 0,349 Tn
                                                -  Escalera tipo 1  = 0,346 Tn

TOTAL     0,695 Tn

HORMIGÓN  escalera + vigas y muro de ascensor  = 6 m3
BOVEDILLAS    (30x20x60)                         - Normales  = 420 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.

Localización
ACERO escalera pl.2ª                 - Nº pedido PV-10 - 03212

                                                - Nº pedido PV-10 - 03210

BOVEDILLAS:                             nº albarán 240548

HORMIGÓN escalera pl.2ª + vigas y muro ascensor   nº albarán: 5350

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones *La realización del hueco de ascensor se corresponde con 
una modificación del proyecto original, previa aprobación por 
la Dirección Facultativa.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 05/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado 9-planta 6ª, zona 1

Trabajos de tabiqueria en sotano 2 y 3

Montaje forjado 8 -planta 5ª, zona 2

Trabajos de replanteo de tabiqueria interior en planta primera

Hormigonado pilares 42,43,44 y pantallas 28P,29P, pl. 5ª a pl.6ª

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60 y 25x20x60

Ladrillo hueco doble

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS    (30x20x60)                         - Normales  = 420 uds.
                                                                  -Tapadas  = 120 uds.
BOVEDILLAS    (25x20x60)                         - Normales  = 560 uds.
                                                                  -Tapadas  = 160 uds.

HORMIGÓN  pilares + pantallas  = 5 m3

Localización BOVEDILLAS:               nº albarán 240549, 240550

HORMIGÓN pilares 42,43, 44 y P28P, P29P

  nº albarán: 5377

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones inundaciones en planta tercera. Evacuación de aguas.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 06/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado 9-planta 6ª, zona 1

Trabajos de tabiqueria en sotano 2 y 3

Montaje final forjado 8 -planta 5ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa

Revisión del forjado por parte el Organismo de Control

 Técnico (OCT)

Hormigonado del forjado 8 -planta 5ª

Extracción de probetas de acuerdo con lo establecido en plan 
de Control de Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Montaje encofrado escalera, zona 2

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                - Forjado 8- zona 2  = 79 m3

Localización Hormigón forjado 8- planta 5ª       
  nº albarán: 3430, 3431,3433, 3434, 3437, 3440, 3441, 3444, 
3445, 3448, 3449, 3450, 3451  (Central de Albal)

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 09/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado 9-planta 6ª, zona 1

Trabajos de tabiqueria en sotano 2 y 3

Trabajos de replanteo en zaguan b, en PB

Recepción de armado de pilares zona 2. Montaje y encofrado.
Hormigonado de pilares pl.5ª a pl.6ª zona 2 
(P21,22,23,24,25,7,36,39,40)
Control de hormigón: Extracción de probetas según establece 
el plan de Control de Calidad

Montaje encofrado de escalera 3ª planta.
Recambio de contenedor de escombro limpio, empr. 
SECOPSA

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                     - Pilares pl.5- pl.6ª  = 3,5 m3

Localización Encofrado: Forjado 9- planta 6ª, zona 1

HORMIGÓN: Pilares: Forjado 8- planta 5ª, zona 2. 
P21,22,23,24,25,7,36,39,40)                             Nº albarán 5538

SECOPSA. Recambio de contenedor escombro. Nº albarán 264181

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 1 toma

Solución conforme a proyecto :

Observaciones inundaciones en planta tercera. Evacuación de aguas.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 10/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado 9-planta 6ª, zona 1

Trabajos de replanteo en forjado 9- planta 6ª, zona 1
Inicio de montaje de forjado 9 - planta 6º, zona 1 (colocación 
bovedillas)

Recepción de armado de forjado 9.

Recepción armado escalera planta 3ª- planta 4ª, zona 1.

Hormigonado de escalera, zona 1

Trabajos de tabiqueria en sotano 2 y 3

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60 y 25x20x60.

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO    - Arm. Negativos  = 0,905 Tn
                              - Arm. Positivo  = 1,365 Tn
                              - Arm. Vigas y zunchos  = 9,783 Tn

TOTAL ACERO 12,053 Tn

ACERO ESCALERA              - Escalera pl.3ª- pl.4ª (zona 1)  = 0,693 Tn

HORMIGÓN ESCALERA       - Escalera pl.3ª - pl.4ª (zona 1)  = 2,5 m3
BOVEDILLAS    (25x20x60)                         - Normales  = 1670 uds.
                                                                  -Tapadas  = 320 uds.

Localización Forjado 9- Planta 6ª , zona 1

ACERO FORJADO  -Pl.6ª                               Nº pedido PV-10 - 03300
ACERO ESCALERA                                      Nº pedido PV-10 - 03313
HORMIGÓN ESCALERA                                Nº albarán 5579

BOVEDILLAS                               Nº albarán        240606, 240607, 240617

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Inundaciones en planta tercera. Evacuación de aguas.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 11/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 9 -planta 6ª, zona 1

Montaje de encofrado de escalera 2ª planta, zona 2

Desencofrado de vigas del hueco de nuevo ascensor en PB

Desencofrado de pilares P21,22,23,24,25,7, zona 2
Recepción y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 25x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS                                            - Normales  =1660 uds.
                                                                 - Tapadas  = 320 uds.

Localización Forjado 9- Planta 6ª , zona 1

Desencofrado: pilares zona 2 (P21,22,23,24,25,7)

BOVEDILLAS                                                Nº albarán 240636, 240626
                                                                    Nº albarán 240631

Control de 
ejecución Inspección visual.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Inundaciones en planta tercera. Evacuación de aguas.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 12/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de forjado 9 -planta 6ª, zona 1

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa

Revisón del forjado por parte el Organismo de Control

 Técnico (OCT)

Hormigonado del forjado 9 -planta 6ª, zona 1
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Trabajos de tabiquería en planta sótano 1º y 2º
Trabajos de montaje de encofrado de escalera de pl.4ª a 5ª 
esc.A

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)
BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS (30x20x60)                           - Normales  = 420 uds.
                                                                - Tapadas  = 120 uds.

HORMIGÓN                          - Forjado 9, planta 6ª, zona 1  = 103 m3

Localización HORMIGÓN: Forjado 9- Planta 6ª, zona 1
    nº albaranes: 3632, 3633, 3634,3636, 3638, 3639, 3640, 
3641, 3643, 3646, 3648, 3649, 3650, 3653, 3655

BOVEDILLAS                                                Nº albarán 240639

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 2 tomas

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 13/08/2010

Descripción del 
trabajo. Hormigonado pantallas planta 5ª, zona 1 (P28P, P29P)

Hormigonado escalera planta 4ª a planta 5ª, zona 1

Proceso de curado de hormigón de forjado 9- pl.6ª, zona 1 
mediante adición de agua

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                        - Pantallas P28P, P29P  = 3 m3
                                          - Escalera pl.4ª a pl.5ª  = 3 m3
                                                                TOTAL 6 m3

Localización HORMIGÓN: pantallas P28P y P29P zona 1.                                                  nº albarán  5686

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 23/08/2010

Descripción del 
trabajo. Recepción armado de pilares de pl.6ª a pl.7ª, zona 1 y 2

Hormigonado de pilares 6ª planta, zona 1 
(P16,17,18,19,20,30,35)
Control de hormigón: Extracción de probetas según establece 
el plan de Control de Calidad

Recambio de contenedor de madera, empr. SECOPSA

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Medicion aprox.
ACERO PILARES                                  -  Zona 1  = 1,663 Tn
                                                            - Zona 2  = 1,367 Tn

HORMIGÓN               - Pilares pl.6, zona 1  = 4m3

Localización ACERO: Pilares pl. 6ª a pl.7ª                         Nº pedido PV10-03327

HORMIGÓN: Pilares de planta 6ª a planta 7ª, zona 1 (P16,17,18,19,20,30,35)
     nº albaran 6020

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Se realiza 1 toma, con 4 probetas, según establece 
el Plan de Control de Calidad. Control realizado por la 
empresa CIVITUM.

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 24/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado de forjado 9- planta 6ª, zona 2

Desencofrado pilares, forjado 9 - planta 6ª, zona 1
Hormigonado pilares planta 6, zona 1 (15,16,30,42,43,44) y 
escalera planta 2ª a 3ª, zona 2

Control de hormigón: realización de probetas

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:            - Pilares, forjado 9, zona 1  =2,5 m3
                              - Escalera, pl.2ª a pl.3ª  = 2,5 m3
                                                                   TOTAL 5 m3
ACERO FORJADO: pl. 6ª, zona 2               - Vigas  = 7,128 Tn

Localización HORMIGÓN: Escaleras pl.2ª a 3ª, zona 2 y pilares 
15,16,30,42,43 y 44                           nº albarán 6059

ACERO FORJADO:   nº pedido PV10- 03405

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Se realiza 1 toma, con 4 probetas, según establece 
el Plan de Control de Calidad. Control realizado por la 
empresa CIVITUM.

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 25/08/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de replanteo en encofrado forjado 9- planta 6, zona 2

Inicio montaje de encofrado de forjado 10- planta 7ª, zona 1

Hormigonado de pantallas P28P, P29P, zona 1

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN         - Pantallas de ascensor P28P, P29P  = 3 m3

Localización HORMIGÓN: pantallas P28P y P29P, zona 1.                                                nº albarán  3935

Replanteo en planta 6, zona 2

Encofrado en planta 7, zona 1

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 26/08/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de replanteo en forjado 9- planta 6ª, zona 2

Colocación de bovedillas en forjado 9- planta 6ª, zona 2

Montaje encofrado forjado 10, planta 7ª, zona 1

Recepción acero de vigas y zunchos, forjado pl.6ª

Recambio de contenedor de escombro sucio.

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO      - Arm. Negativos  = 0,85 Tn
                                  - Arm. Positivo  = 1,133 Tn
                                  - Arm. Vigas y zunchos  = 7,128 Tn

TOTAL ACERO 8,577 Tn

ACERO ESCALERA    - tipo 1, 3 uds.  = 0,524 Tn

Localización ACERO FORJADO  y ESCALERA                     Nº pedido PV-10 - 03405

Cambio de contenedor                                      Nº albarán 264834

Encofrado en forjado 10 - planta 7ª, zona 1

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 27/08/2010

Descripción del 
trabajo.

Colocación bovedillas, zunchos y vigas, en forjado 9. planta 6ª- 
zona 2

Desapuntalamiento de escaleras zona 1
Trabajos de replanteo en encofrado forjado 10, planta 7ª, zona 
1

Trabajos de tabiquería en sótano1º y 3º.

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Forjado 9 - planta 6ª, zona 2.

Tabiquería en sótano 1º y 3º

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 30/08/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje del forjado 9, planta 6ª, zona 2

Montaje estructura auxiliar para voladizo en planta 5ª, zona 2

Trabajos de replanteo en forjado 10, planta 7ª, zona 1.

Trabajos de replanteo en escalera pl.5 a pl.6, zona 1
Recepción y acopio de armado de forjado 10, planta 7ª, zona 
1

Tabiquería en hueco de escaleras planta 3ª, y sotanos

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO 10, pl.7ª, zona 1      - Arm. Negativos  = 0,803 Tn
                                                          - Arm. Positivo  = 1,052 Tn
                                                   - Arm. Vigas y zunchos  = 5,791 Tn

TOTAL ACERO 7,646 Tn

Localización
ACERO FORJADO 10º, planta 7ª, zona 1             Nº pedido PV10-03645

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 31/08/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de replanteo forjado 10, planta 7ª, zona 1

Montaje final forjado 9, planta 6ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 9 -planta 6ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Recepción y acopio de bovedillas.

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
BOVEDILLAS (30x20x60)                           - Normales  = 840 uds.
                                                                - Tapadas  = 240 uds.

HORMIGÓN                          - Forjado 9, planta 6ª, zona 2  = 85 m3

Localización HORMIGÓN: Forjado 9- Planta 6ª, zona 2
    nº albaranes: 4088,4086,4089,6250, 4087, 4091, 4094, 
4095, 4096, 4097, 4099, 4101, 4102

BOVEDILLAS                                                Nº albarán 240830, 240814

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 01/09/2010

Descripción del 
trabajo.

Colocacion armado y hormigonado de pilares planta 6ª a 7ª, 
zona 2 (P36,21,22,23,24,25,39,40)

Recepción y acopio del armado forjado 10, pl.7ª, zona 2

Recepción y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO FORJADO 10, pl.7ª, zona 2     - Arm. Negativos  = 0,703 Tn
                                                         - Arm. Positivo  = 0,694 Tn
                                                   - Arm. Vigas y zunchos  = 5,81 Tn

TOTAL ACERO 7,207 Tn

BOVEDILLAS (30x20x60)                      - Normales  = 420 uds.
                                                           - Tapadas  = 120 uds.

HORMIGÓN PILARES, zona 2  = 3 m3

Localización
ACERO FORJADO 10º, planta 7ª, zona 2            Nº pedido PV10-03637

BOVEDILLAS                                                Nº albarán 240835

HORMIGÓN PILARES zona 2 (P36,21,22,23,24,25,39,40) nº albarán 6318

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 02/09/2010

Descripción del 
trabajo.

Montaje forjado 10, planta 7ª, zona 1 (colocación de 
bovedillas)

Trabajos de limpieza en plantas 1ª,2ª y 3ª

Tabiqueria en planta sotano 1 y 2
Trabajos de fontanería INST. J.CALDUCH,S.L. (instalación 
provisional obra)
Trabajos de electrotecnia MONRABAL (cuadros auxiliares de 
obra)

Llenado de depósito del grupo electrógeno

Desencofrado pilares planta 6ª a 7ª, zona 2

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Gasóleo para grupo electrógeno

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
Gasóleo: 753 litros

Localización Forjado 10, planta 7ª, zona 1

Tabiquería en sótano 1 y 2.

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 03/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 10- planta 7ª, zona 1

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 10 -planta 7ª, zona 1
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (cuadros auxiliares de 
obra)

Tabiquería en planta sótano 1 y 3.

Trabajos de limpieza en planta 2ª y 3ª

Desapuntalamiento de planta 4ª

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Ladrillo LH 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                          - Forjado 10, planta 7ª, zona 1  = 81 m3

ACERO PILARES pl. cubierta a caseton            - Zona 1  = 1,46 Tn
                                                                      - Zona 2  = 0,636 Tn

Localización HORMIGÓN: Forjado 10- Planta 7ª, zona 1
    nº albaranes: 4158, 4159, 4161, 4164, 4168, 4171, 4172, 
4174, 4178, 4179, 4180, 4183

ACERO:      nº pedido: PV10-03735

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 06/09/2010

Descripción del 
trabajo.

Hormigonado pilares, planta 6ª a 7ª, zona 2. Consistencia 
fluida.

Trabajos de replanteo de pilares de pl.7ª, zona 1.

Recepción armado de pantallas pl.7ª a pl.8, zona 2.

Tabiquería en planta sotano 1 y 3

Recepción ladrillos

Reparacion de pilares en plantas.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO                               - Pilares pl.7ª a pl.8ª  = 0,831 Tn

HORMIGÓN                        - Pilares pl.6 a pl.7, zona 2  = 4 m3

Localización
ACERO FORJADO 10º, planta 7ª, zona 1             Nº pedido PV10-03735

HORMIGÓN    -pilares P37P,P38P, 26a, 41a        nº albarán 6514

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones La Dirección Facultativa ordena el uso de hormigón de 
consistencia fluida para la ejecución de los pilares.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 07/09/2010

Descripción del 
trabajo. Tabiquería en planta sótano 1 y 3

Cambio de contenedor de escombro limpio

Desencofrado de pilares de pl.6ª, zona 2

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Materiales Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Desencofrado pilares pl.6ª, zona 2 P37P, P38P, 26a, 41a

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Se anula el hormigonado de pilares de pl.7ª a pl.8ª, zona 1 por 
exceso de viento.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 08/09/2010

Descripción del 
trabajo. Hormigonado de pilares pl.7ª, zona 1 (P16a,16,17,18,19,20)

Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Trabajos de replanteo del forjado 10, pl.7ª, zona 2

Montaje del forjado pl.7ª, zona 2. (Colocación bovedillas)

Llenado del silo

Reparación de pilares en pl. 4ª

Trabajos de tabiquería en pl.1ª y hueco escaleras pl.4ª

Recepción y acopio de ladrillo caravista de fachada.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Sikament monotop. Mortero de cemento monocapa para 
reparación de pilares

Mortero de cemento.
Ladrillo cerámico caravista GRES BLANCO y GRIS 
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERÁMICA Y GRES 
S.L.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                        - Pilares pl.7 a pl.8, zona 1  = 3 m3

CARAVISTA                                        - Gres blanco 10336 uds.
 - Gris escoria.         .        3040 uds.

Localización HORMIGÓN    -pilares 16a,16,17,18,19,20          nº albarán 6543

CARAVISTA                                                    nº albarán 155932

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones La Dirección Facultativa ordena el uso de hormigón de 
consistencia fluida para la ejecución de los pilares.

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 09/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 10- planta 7ª, zona 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 10 -planta 7ª, zona 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Trabajos de tabiquería en sótano 1 y en hueco escalera

Trabajos de enlucido en sótano 3

Reparación de pilares
Recepción de lámina antiimpacto y antiruido aéreo para 
viviendas de PB.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/B/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Sika monotop. Mortero reparador para reparación de pilares

Lámina antiimpacto y antiruido aéreo modelo EDIF® GOMA 
GA ECO, dimensiones 1x0´6m, suministradas en rollos de 6 
m2. fabricado por Edificaciones e Ingenieria (EDIF)S.L.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                          - Forjado 10, planta 7ª, zona 2  = 64 m3

Localización HORMIGÓN: Forjado 10- Planta 7ª, zona 2
    nº albaranes: 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 
4283, 4284.

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 10/09/2010

Descripción del 
trabajo. Colocación de armado y hormigonado de pilares pl.7ª, zona 1.

Colocación de lámina antiimpacto y antiruido
Colocación de mortero autonivelante en viviendas de planta 
baja

Montaje escalera pl.4ª a pl.5ª, zona 2

Trabajos de tabiquería en sótano 1 y 3

Materiales Mortero autonivelante Ultra Series Readynivel. Dosificación 
CEM II/B-V 42,5R, fabricado por LAFARGE

Lámina antiimpacto y antiruido aéreo modelo EDIF® GOMA 
GA ECO, dimensiones 1x0´6m, suministradas en rollos de 6 
m2. fabricado por Edificaciones e Ingenieria (EDIF)S.L.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
MORTERO AUTONIVELANTE  - Viviendas planta baja  = 9 m3

HORMIGÓN                           - Pilares pl.7ª, zona 1  = 6 m3

Localización
MORTERO AUTONIVELANTE                Nº albarán 100640

 2 viviendas en planta baja.

HORMIGON - pilares pl.7 a cubierta (P28P,29P, 
30,31,32,33,34,35) nº albarán 6637

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 13/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de encofrado forjado 11, planta cubierta, zona 1.

Trabajos de replanteo en encofrado forjado 11.

Hormigonado de pilares pl.7ª a cubierta, zona 2

Tabiquería en pl.1ª (medianería) y en 1er sótano

Trabajos de saneamiento de pilares.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Sika monotop. Mortero reparador para reparación de pilares

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN                                  - Pilares pl.7ª a cubierta  = 8 m3
                                                     - Escalera 2 pl.4ª  = 2,5 m3
ACERO CASETONES  = 0,435 Tn
ACERO FORJADO cubierta                       - Negativos  = 1,02 Tn
                                                              - Positivos  = 2,552 Tn
                                                              - Vigas  = 10,664 Tn
                                                                   TOTAL 14,236

Localización HORMIGÓN: pilares (P21,22,23,24,25a, 
35,36,P37P,38P,39,40a) + escalera              nº albaranes 6666, 6689, 6692

ACERO FORJADO cubierta:   nº pedido: PV10- 03889

ACERO CASETONES            nº pedido: PV10- 03935

Control de 
ejecución Control visual

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM. 1 toma

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 14/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado forjado 11, planta cubierta, zona 2

Trabajos de replanteo en encofrado, zona 1

Inicio de montaje de forjado 11, zona 1

Tabiquería en pl.3ª y sótano 1.

Imprimación de yeso proyectado en techo de sótano 3º

Replanteo de viviendas piloto, en Pl.1ª.

Materiales BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)
HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN ESCALERA:                      - Planta 5ª, zona 1  = 2,5 m3

Localización Forjado 11, planta cubierta, zonas 1 y 2

HORMIGÓN: escalera pl.5ª, zona 1. nº albarán 4351

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 15/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje forjado 11, cubierta, zona 2.

Tabiquería en sótano 1, PB y pl.1ª

Imprimación de yeso proyectado en techo de sótano 3º

Montaje mensula para voladizo de forjado 11, cubierta

Recepción de paquetes de poliestireno expandido

Materiales Poliestireno expandido, de espesor e= 4cm

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigón para nervios in situ 
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL. 
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Tabiquería en sótano 1, pl. baja y pl.1ª

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 16/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje final forjado 11- planta 8ª, zona 1 y 2

Revisión del forjado por parte de la direccion facultativa
Revisón del forjado por parte el Organismo de Control Técnico 
(OCT)

Hormigonado del forjado 11 -planta 8ª, zona 1 y 2
Extracción de probetas según establece el plan de Control de 
Calidad

Proceso de curado de hormigón mediante adición de agua

Replanteo de casetones

Tabiquería en cubierta

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN FORJADO:               - Cubierta, zona 1 y 2  = 123 m3

Localización HORMIGÓN FORJADO cubierta:  nº albaranes
    4403, 4404, 4405, 4406, 4408, 4411, 4412, 4413, 4414, 
4417, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427.

Control de 
ejecución Inspección visual.

Ensayos: Extracción de probetas correspondiente a un nivel 
estadístico de control de calidad del hormigón, según 
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la 
empresa CIVITUM

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 17/09/2010

Descripción del 
trabajo. Recepción de armado del forjado 12, casetones.

Tabiquería en casetones de cubierta.

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
ACERO CASETONES                                  - Zona 1  = 0,446 Tn

                                                                   - Zona 2  = 0,317 Tn
                                                  - Grupo electrógeno  = 0,307 Tn

                                                                   TOTAL  = 1,070 Tn

Localización FORJADO casetones                                nº pedido PV10-03935

Tabiquería en casetones zona 1 y 2

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 20/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje de escalera pl.7ª a cubierta, zona 1 y losa ascensor

Tabiquería en casetones

Hormigonado escalera pl.6ª, zona 2
Colocación de silo para mortero blanco

Depósito grupo electrógeno: 548 l.

Trabajos de electrotecnia: Conexión de silo

Trabajos de fontanería: conexión del silo

Imprimación de yeso proyectado en techo de sótano 3º

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas 
por CESAREO MUNERA S.L.  (Ø25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:                              - Escalera pl.6ª, zona 2  = 2,5 m3

ACERO:                                 -Ganchos para ascensor  = 0,037 Tn

Localización HORMIGÓN: escalera pl.6ª, zona 2 nº albarán 6912

ACERO: ganchos para ascensores  PV10-04061

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Inundaciones en el sótano 3

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 21/09/2010

Descripción del 
trabajo.

Hormigonado de losa de ascensor y escaleras pl.7ª a cubierta, 
zona 1

Sellado de salida de colectores de saneamiento

Comienzo de tabiquería de la fachada interior de pl.1ª

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN: escalera 1 + losa ascensores  = 5,5 m3

Localización HORMIGÓN: escalera pl.7ª a cubierta, zona 1 + escaleras nº albarán 6993

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Inundaciones en sótano 3º

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 22/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado de casetón, zona 1

Hormigonado de escalera pl.7ª a cubierta, zona 2 y murete de 
contención en PB.

Tabiquería en cubierta.

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN: escalera 2 + murete de contencion  = 6 m3

Localización HORMIGÓN: Escalera pl.7ª a cubierta, zona 1 + murete de 
contención en PB nº albarán: 7056

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 23/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje y hormigonado de casetón, zona 1

Montaje del casetón, zona 2

Hormigonado del murete de contención en PB.

Tabiquería en fachada interior de pl.1ª

Replanteo de viviendas piloto

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:       - Casetón  + murete de contención  = 12 m3

Localización
HORMIGÓN: Casetón zona 1 + murete de contención en PB

      nº albarán: 7111, 7121

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 24/09/2010

Descripción del 
trabajo. Hormigonado de casetón, zona 2

Tabiquería en PB y pl.1ª

Saneamiento y reparación de pilares

FINALIZACIÓN de la ESTRUCTURA

Materiales HORMIGÓN: Hormigon de central HA-25/F/20/IIa, 
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Sika monotop. Mortero reparador para reparación de pilares

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGÓN:                                  - Casetón , zona 2  = 7,5 m3

Localización HORMIGÓN: Casetón, zona 2 nº albarán: 7152

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 27/09/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de limpieza de plantas.

Desencofrado de planta 4ª, 5ª

Tabiquería en PB y pl.1ª

Trabajos de replanteo de viviendas en pl.1ª

Materiales Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Tabiquería en PB y pl.1ª

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 28/09/2010

Descripción del 
trabajo. Trabajos de limpieza de plantas.

Desencofrado de planta 4ª, 5ª

Tabiquería en PB y pl.1ª

Replanteo y modulación de caravista en fachada de C/San 
Antonio

Materiales Ladrillo cerámico caravista GRES BLANCO y GRIS 
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERÁMICA Y GRES 
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Tabiquería en PB y pl.1ª

Caravista: Fachada de C/ San Antonio

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones Inundaciones en sótano 3º

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 29/09/2010

Descripción del 
trabajo. Montaje encofrado de escalera duplex pl.3ª a pl.4ª

Trabajos de limpieza de plantas.
Replanteo y modulación de caravista en fachada de C/San 
Antonio

Tabiquería en PB y pl.1ª

Materiales Ladrillo cerámico caravista GRES BLANCO y GRIS 
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERÁMICA Y GRES 
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Encofrado: escalera duplex pl.3ª a pl.4ª

Tabiquería en PB y pl.1ª

Caravista: Fachada de C/ San Antonio

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)



Inicitivas Inm.
Nº Parte Diario de Trabajo FERROBÚS S.A.

Fecha 30/09/2010

Descripción del 
trabajo.

Recambio de contenedor de escombro limpio (empr. 
SECOPSA)

Montaje encofrado de escalera duplex pl.3ª a pl.4ª

Trabajos de ejecución de caravista en pl. 1ª,  c/ San Antonio

Tabiquería en PB.

Materiales Ladrillo cerámico caravista GRES BLANCO y GRIS 
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERÁMICA Y GRES 
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

Localización Encofrado: escalera duplex pl.3ª a pl.4ª

Tabiquería en PB y pl.1ª

Caravista: Fachada de C/ San Antonio

Control de 
ejecución Control visual

Solución conforme a proyecto :

Observaciones No hay observaciones

Firmado D/Dña. (Firma y Nombre completo)


