Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 07 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas L, K e I.
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22.

¢ Colocacién de ldmina impermeable en cubierta, en la zona 1 (fotografia).

¢ Hormigonado de solera de recrecido en la planta baja, local comercial.

e Trabajos de instalacion eléctrica en la planta 52.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 22, en las viviendas He I.

e Trabajos de alicatado en la planta 12.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacidn de lamina impermeable en cubierta, zo
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Fotografia 2: Hormigonado de solera de recrecido en la planta baja, local comercial.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 08 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda A.

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62, en las viviendas F, G y H.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas K, L y H.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 3, en las viviendas A, B y C, y colectores en la
planta baja.

¢ Instalacién eléctrica en la planta 52, y motores de ventilacidn en la cubierta

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 22, en las viviendas D y C (fotografia).

¢ Colocacién de placas de escayola en techos en la plantal?, en la vivienda H.

¢ Instalacién de aire acondicionado, acometida en las viviendas C1y C2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Revestimiento horizontal de yeso en planta 22.

Fotografia 2: Fijacion de perfiles metalicos para tabiqueria seca, en planta 72, vivienda
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 09 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda A.

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 62 (completado).

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 3, en las viviendas G, H y D, y colectores en la
planta baja.

¢ Instalacién eléctrica en la planta 52 (completado).

¢ Trabajos de revestimientos de yeso en la planta 22, en la vivienda E.

e Trabajos colocacion de placas de escayola en techos en la plantal?, en la vivienda H.

* Instalacién de ventilaciones en sétano 2.

¢ Enfoscado en antepecho de cubiertas.

e Trabajos de alicatado en la planta 13, en la vivienda L.

¢ Colocaciéon de [dmina impermeable en zona 1, acabado.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Terminacion de la colocacion de la lamina impermeable en cubierta en
zona 1.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra: Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comercialesy | 9 de marzo del 2011.
aparcamiento

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra
MIGUEL ANGEL BANOS Empresa Constructora
MIQUEL GOMEZ Jefe de obra
MIGUEL ANGEL MONSALVE | Encargado de obra
ENRIQUE CALVET Director de obra

ACTIVIDAD: JUNTA DE DILATACION EN CUBIERTA.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se realizard una junta a 50 cm aproximadamente del antepecho de las distintas cubiertas del
edificio, planta primera, aticos, sobreaticos y cubierta general.

Esta junta abarcara todas y cada una de las distintas capas que componen las distintas
cubiertas, aislamientos, morteros, pavimento, etc.

No debe procederse a la colocacién de la lamina impermeabilizante en tanto no se haya
vaciado dicha junta de restos de poliestireno expandido “porex”, mortero, cascotes, etc.
Posteriormente a la colocacién de la [dmina se seguira el mismo proceso con el mortero de la
capa de compresion y el pavimento, de forma que la junta esté diafana en toda su altura a
excepcion del sellado superfLiciaI y la ldmina (chon sus refbjerzos).

— - —— 1'

A- La junta perimetral en el encuentro entre antepecho y cubierta, que inicialmente no era
necesario realizarla, si se ha ejecutado por lo que se trazara de igual forma que en la citada a
50 cm del antepecho, salvo el sellado que es innecesario al estar cubierta con el rodapié.

Esta junta si que hay que ejecutarla en el encuentro de la cubierta con los casetones,
conductos de ventilacién, ventilacidn de bajantes, y cualquier elemento vertical de las distintas
cubiertas, y se tendrd la precaucion de vaciarla como la otra de forma que permita los
movimientos de dilatacidn y contraccidn de las distintas capas de la cubierta.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Es necesaria la ejecuciéon de los bucles y refuerzos en la [dmina segun se refleja en proyecto,
poniendo especial atencién en aquellos puntos singulares como rincones, esquinas,
encuentros con vierteaguas, etc.

Previo a la colocacion de la lamina y si existen irregularidades, resaltos, coqueras, etc. en el
alrededor se reparard éste de manera que obtengamos una superficie totalmente plana en la
que se pegue la lamina.

En cualquier caso, y en cumplimiento del CTE, la ldamina tendrd una altura minima en el
alambor de 20 cm por encima de la cota de pavimento terminado

Fecha: 10 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en las viviendas Ay B.
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 23, en la vivienda H.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 3, en las viviendas E y D.

¢ Instalacién eléctrica de acometidas y centralizacidn del zaguan 2.

¢ Instalacidn de ventilacién en el s6tano 2.

e Trabajos de alicatado en la planta 13, en la vivienda K.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 11 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en las viviendas A, By C.
Instalacion de fontaneria en la planta 3, en la vivienda C, y en la planta 42, en la
vivienda E.

Instalacidn eléctrica de las centralizaciones en zaguan 2 (fotografia).

Trabajos de enyesado en la planta 22, en la vivienda L.

Instalacidn de ventilacion en el sétano 2.

Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda I.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Centralizacidn de la instalacion eléctrica del zaguan 2.
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