N° Parte Diario de Trabajo Empresa
Fecha dd/mm/aa
Descripcién del
trabajo. Descripcion del elemento. Marca,modelo,espesor...
Materiales Relacion de materiales (indicar marca, modelo( (indicar
espesor, en su caso)
Se corresponde a proyecto : []
Medicion aprox.
Localizacién Identificacién por planta, vivienda, orientacion de fachada,...en
Su caso)
Control de
ejecucion Indicar tipo de control realizado (visual, ensayos,..)
Solucién conforme a proyecto : L]

Observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

23/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 5°- planta 2%, zona 1

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 5° -planta 22, zona 1
Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua
Recepcion del armado de pilares de pl.12 a pl.2%, zona 1
Trabajos de limpieza en sé6tano

Trabajos de replanteo en sétano 3°.

Tabiqueria en hueco de escalera de sétano 3°

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 5°- zona 1 =106 m3

ACERO PILARES - Planta 12 a pl.22, zona 1 =2,679Tn
Localizacion Forjado 5°- planta 22, zona 1

n° albaranes: 2284, 2285, 2286,2292, 2293, 2294, 2295, 2296,

2298, 2299, 2301, 2303, 2305, 2306, 2307

Acero pilares pl.12 a pl.22 n° pedido PV10-02528
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM

Solucién conforme a proyecto :
Observaciones |No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

24/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Recepcion y acopio del armado de pilares planta 22, zona 1
Colocacion de las armaduras y montaje del encofrado.
Hormigonado de pilares planta 22, zona 1

Trabajos de limpieza en sé6tano

Recepcion de bovedillas

Tabiqueria en sétano 2 y planta baja

Trabajos de topografia. Replanteo de pilares y linea de
fachada en forjado 5°, zona 1.

Recambio de contenedores

Colocacion del silo

Trabajos de fontaneria INST. J.CALDUCH,S.L. (conexién del
silo)

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
BOVEDILLAS - Normales =960 uds.
-Tapadas =120 uds.
HORMIGON - Pilares pl.22 a pl.3?, zona 1 =55m3

Localizacion Pilares planta 22 a planta 32 (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18) n° albaran 3398
BOVEDILLAS n° albaran: 239994,239998

Control de

ejecucion Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Iniciativas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

25/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado de pilares (P20,27,30,31,32,33,34,35,42,43,44 y
pantallas zona 1)

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (inst. auxiliar)
Recepcion de puertas de trasteros de sotano

Montaje encofrado forjado 5°- zona 2

Trabajos de limpieza en s6tanos

Trabajos de tabiqueria en sé6tano 3°

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Puertas RF.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON - Pilares pl.22 a pl.3?, zona 1 =8,5m3
PUERTAS SOTANO 94 uds.
Localizacidon Pilares forjado 5° a forjado 6° (P20,27, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
42,43, 44, P28P, P29P) n° albaran: 3510, 3518
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Proceso de curado de hormigon de pilares: adicién de agua

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

28/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 5°, planta 22, zona 2.

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (inst. auxiliar)
Tabiqueria en la escalera 1, en zaguan PB
Recepcion de puertas RF para s6tanos

Recepcion de armado de pilares pl.12 a pl.22, zona 2
Trabajos de limpieza en sétano

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Puerta RF

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

ACERO PILARES: - Planta 12 a pl.2%, zona 2 =2,431Tn
Localizacion Forjado 5° - planta 22, zona 2

Tabiqueria: Hueco de escalera en PB, zona 2.

Acero pilares: de pl.1? a pl.2?2, zona 2 n° pedido PV10- 02528
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Iniciativas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

29/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 5°- planta 2%, zona 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 5° -planta 22, zona 2

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua

Trabajos de tabiqueria en sé6tano 3°

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 5°- zona 2 =88 m3

Localizaciéon

Forjado 5°- planta 22, zona 2
n° albaranes: 2408, 2409, 2410, 2413, 2420, 2423, 2425,
2427, 2428, 2431, 2435, 2436, 2441

Control de
ejecucion

Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

30/06/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de replanteo de pilares y linea de fachada.
Hormigonado de pilares, forjado 5° a forjado 6°, zona 2

Trabajos de tabiqueria en hueco de escalera en PB y s6tanos.
Trabajos de limpieza en sétanos.
Recepcidn y acopio de bovedillas

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)
HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON - Pilares pl.22 a pl.3?, zona 2 =5m3
BOVEDILLAS - Normales =480 uds.
-Tapadas = 60 uds.

ACERO FORJADO 6, pl. 32, zona 1 - Negativos 1,068 Tn

- Positivos 1,513 Tn

- Vigas 7,51 Tn

TOTAL =10,091Tn

Localizaciéon

Control de
ejecucion

Pilares planta 22 a planta 32, zona 2 (P7,8,9,10,11,21)

BOVEDILLAS n° albaran: 240074

Control visual y ensayo

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

n° albaran: 3606

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

01/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado de forjado 6°- planta 3%, zona 1

Trabajos de tabiqueria en hueco de escalera
Trabajos de tabiqueria en so6tano
Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizaciéon Forjado 6°- planta 32, zona 1
Tabiqueria en sétano 3°
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Iniciativas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

02/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado forjado 6°- planta 32, zona 1

Encofrado de pilares, planta 22- planta 32, zona 2
Hormigonado de pilares

Trabajos de replanteo de trasteros, en sétano 3°
Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Pilares pl.22 a pl.3?, zona 2 =6,5m3

Localizaciéon

Pilares pl.22 a pl.3?, zona 2. (P12,13,14,25,26,40,41 y P37P,
P38P)
n° albaranes: 3672

Control de
ejecucion

Control visual

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM. 1 toma

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

05/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado de forjado 6°, planta 32, zona 1
Trabajos de tabiqueria en sé6tano 3°

Corte de barras de anclaje de muro pantalla.
Recepcion armado de pilares pl.32 a pl.42, zona 1

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

ACERO PILARES - Pl.3%a pl.4% zona 1 =2,505Tn
Localizacion Forjado 6°- planta 32- zona 1

ACERO PILARES: n° albaran: PV10- 02650

Tabiqueria en planta sétano 3
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Iniciativas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

06/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Revision del forjado 6° - planta 32, zona 1 por Direccion
Facultativa

Revison del forjado por parte el Organismo de Control
Técnico (OCT)

Extraccion de probetas de acuerdo con lo establecido en plan
de Control de Calidad

Hormigonado del forjado 6°, zona 1

Saneamiento del muro pantalla.

Tabiqueria en hueco de ascensor, zona2, planta baja y esc.1
en Planta Baja.

Trabajos de tabiqueria en trasteros de planta sétano 3.
Corte de varillas de anclajes de pantallas y recubrimiento de
hierro en sétano.

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Reparacion pantallas: Mortero de reparacién Sika monotop
Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 6°- zona 1 =109 m3

ACERO ESCALERA PB a PI.12 =0,222Tn

ACERO FORJADO 6, pl.32, zona 2 - Negativos =0,916 Tn
- Positivos =1,325Tn
- Vigas =5,668 Tn

TOTAL 7,909 Tn

Localizaciéon

Forjado 6°- planta 32, zona 1
n° albaranes: 2522, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2530,
2531, 2532, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541.

ACERO ESCALERA: n° pedido: PV10- 02737
ACERO FORJADO: n° pedido: PV10-02699

Control de
ejecucion

Control visual y ensayos

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.

FERROBUS S.A.

Fecha

07/07/2010

Descripcion del
trabajo.

Trabajos de replanteo de pilares y linea de fachada

Recepcidn, acopio y revision de las armaduras de pilares
forjado 6, zona 1 (planta 32 a 42).

Colocacion de las armaduras y montaje del encofrado.
Hormigonado de pilares.

Recepcion y acopio de bovedillas

Trabajos de tabiqueria en hueco de ascensor, planta 32
Tabiqueria en sétano 3°

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Pilares pl.32 a pl.42, zona 1

=5m3

BOVEDILLAS - Normales

-Tapadas

= 1020 uds.
= 540 uds.

Localizaciéon

Pilares pl.32 a pl.42 (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18,19)

BOVEDILLAS n° albaran: 240165, 240183,240166

n? albaran: 3790

Control de
ejecucion

Inspeccion Visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Diia.




Ne Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 08/07/2010

Descripcién del
trabajo. Trabajos de tabiqueria en escalera 32 planta

Trabajos de tabiqueria en trasteros planta sé6tano 3
Hormigonado de pilares, zona 1 (P42,43,44,30,31,32,33,34)

Proceso de curado de hormigon de pilares: adicién de agua
Trabajos de fontaneria (derivacion de agua para PB, pl.1y

pl.22)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Materiales

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Pilares pl.32 a pl.42, zona 1

=4,5m3

Localizacion Pilares pl.32 a pl.42 (P42,43,44,30,31,32,33,34)

n? albaran: 3855

Control de
ejecucion Control visual

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones |No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

09/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado forjado 62, planta 32, zona 2
Montaje forjado 6°, planta 3%, zona 2

Trabajos de tabiqueria en hueco de escalera 32 planta, zona 1

Proceso de curado de hormigon de pilares: adicion de agua

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacién Forjado 6°, planta 32, zona 2
Tabiqueria en hueco escalera, 32 planta, zona 1
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




Ne Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 12/07/2010

Descripcién del
trabajo. Montaje forjado 6, planta 32, zona 2

Recepcion y acopio de bovedillas

Hormigonado primer tramo de escalera A en PB

-Vertido y compactacion del hormigon de la losa de escalera

Materiales HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60 y 10x20x65.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON - Losa escalera =3m3
ACERO PILARES: - PL.32 a pl.423, zona 2 =2,914 Tn
BOVEDILLAS - Normales =360 uds.
-Tapadas =120 uds.
- Rebajadas = 200 uds.
Localizacion Losa escalera A en Planta Baja a P1.12 n° albaran: 3950

ACERO PILARES: n° pedido: PV10- 02650

BOVEDILLAS: n° albaran 240227

Control de
ejecucion Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones |No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Iniciativas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

13/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 6, planta 32, zona 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 6 -planta 32, zona 2

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua

Trabajos de montaje del encofrado del forjado 7, zona 1

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 6, planta 32, zona 2 =85m3

ACERO ESCALERA: -PBapl.1?d =0,316 Tn
Localizacion HORMIGON: Forjado 6- Planta 3?2, zona 2

n° albaranes: 2655, 2656, 2657, 2660, 3971, 2663, 2664,

3972, 3975, 2667, 2668, 2669, 2672.

ACERO ESCALERA: n° pedido: PV10- 02852
Control de
ejecucion Inspeccion visual

Realizaciéon de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




N° 25

Parte Diario de Trabajo

Fecha

14/07/2010

Descripcion del
trabajo.

Recepcion y acopio de las armaduras de pilares

Replanteo de pilares

Colocacion del armado de pilares y hormigonado de pilares
pl.32 a pl.43, zona 2 (P10,11,21,22,23,7,8,9,36)
Proceso de curado de hormigon: adicién de agua

Trabajos de montaje de encofrado de forjado 7, zona 1
Trabajos de replanteo en encofrado de forjado 7.
Trabajos de tabiqueria en trasteros en la planta Sétano 2
Desencofrado del forjado de PI.12

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON -Pilares pl.32 a pl.42 =55m3

Localizacion Hormigén pilares Planta 32 a 42 - Forjado 6 a 7, zona 2 n° albaran 4017
Control de Inspeccion visual
ejecucion

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia.

Iniciativas Inm.

FERROBUS S.A.




N° 25

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.

FERROBUS S.A.

Fecha

15/07/2010

Descripcion del
trabajo.

Trabajos de replanteo en encofrado de forjado 7, zona 1

Recepcion y acopio de armaduras del forjado 7.
Inicio del montaje de forjado 7, planta 42, zona 1

Montaje de encofrado y colocacion de armaduras en escalera
de Planta Baja a planta 12.
Hormigonado de la losa de escalera, zona 1

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Losa escalera PB a PI.12

=2m3

Localizacion Montaje forjado: Planta 42 - Forjado 7, zona 1

HORMIGON escalera PB a Pl.12 n° albaran 4085
Control de Control visual
ejecucion

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Diia.




N° 25

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.

FERROBUS S.A.

Fecha

16/07/2010

Descripcion del
trabajo.

Montaje forjado 7, planta 4%, zona 1

Revision de colocacién del armado del forjado por direccién
facultativa.

Hormigonado de pilares de pl.32 a pl.42, zona 2 (P13,14,26,39,
40, 41, 37P y 38P)

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox. [BOVEDILLAS - Normales =840 uds.
-Tapadas = 240 uds.
HORMIGON - Pilares pl.32-pl.42, zona 2 =6,5m3
ACERO FORJADO 7, pl.42, zona 1 - Negativos =0,881Tn
- Positivo =1,388 Tn
- Vigas =7,995Tn
TOTAL 10,224 Tn
Localizacidén HORMIGON: -Pilares pl.32 a pl.42, zona 2 (P13,14,26,39,40,41 n° albaran 4119
y pantallas 37P,38P)
BOVEDILLAS: n° albaran 240294, 240299
ACERO FORJADO: n° pedido: PV10- 02916
Control de Inspeccion Visual
ejecucion

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia.




N° 25

Parte Diario de Trabajo

Iniciativas Inm.

FERROBUS S.A.

Fecha

19/07/2010

Descripcion del
trabajo.

Montaje final forjado 7, planta 42, zona 1

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 42, zona 1

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicion de agua
Replanteo de la tabiqueria de los trasteros de la planta s6tano
1; tabiqueria en zaguan PB

Trabajos de tabiqueria en sotano 2y 3

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)
BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 7, planta 42, zona 1
ACERO PILARES: - Pl. 42apl.58 zona 1

=107 m3
=2,278Tn

BOVEDILLAS - Normales
-Tapadas

=420 uds.
=120 uds.

Localizaciéon

HORMIGON: - Forjado 7, planta 42

n° albaranes: 2821, 2822, 2823, 2830, 2831, 2832, 2833,
2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843
ACERO PILARES: n° pedido: PV10- 02924

BOVEDILLAS: n° albaran 240305

Control de
ejecucion

Inspeccion visual

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Diia.




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

20/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Colocacion del armado de escalera 2 en planta baja
Montaje de encofrado de forjado 7, pl.42, zona 2

Trabajos de topogafia: replanteo de pilares pl.4, zona 1
Hormigonado escalera PB y pilares pl.4 a pl.52, zona 1
(P16,17,18,19,20)

Replanteo de tabiqueria en Planta Baja

Trabajos de tabiqueria en altillo, sotano 2y 3

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON: - Pilares pl.42- 52, zona 1 =3m3
- Escalera PB, zona 2 =2m3
=5m3
Localizaciéon )
HORMIGON: - Pilares pl.43, zona 1 + escalera en PB zona 2 n° albaran: 4334
Control de
ejecucion Inspeccion visual

Realizaciéon de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM. 1 toma

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

*POR MOTIVOS DE MODIFICACION DEL PROYECTO, SE
PROCEDE A PICAR Y REALIZAR UN HUECO PARA
ASCENSOR EN FORJADO 3 - PLANTA BAJA

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas Inm.

Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

21/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Se procede al cambio del grupo electrégeno (empr. FAPSA)
Hormigonado de pilares pl.42 a pl.52, zona 1 (P27,
1,2,3,4,5,6,15',31)

Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
BOVEDILLAS - Normales =900 uds.
-Tapadas =180 uds.
HORMIGON: -Pilares pl.42 a pl.52, zona 1 =5m3
Localizaciéon HORMIGON: - Pilares pl.42 a pl.52, zona 1
(P27,1,2,3,4,5,6,15',31) n° albaran 4433
BOVEDILLAS: n° albarén 240373, 240368
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

22/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Recepcion y acopio del armado de forjado.

Inicio del montaje del forjado n°7 - planta 42, zona 2
Recepcion del armado de losa de escalera de Pl. 12 - PI. 22
Recepcion y acopio del armado de pilares de PIl.42 a PI.52

Trabajos de replanteo en escalera 2, planta 12 a 22
Demolicion para hueco de segundo ascensor en PB de la
escalera A.

PREFAL: Recepcion bovedillas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO - Arm. Negativos =1,027 Tn
- Arm. Positivo =1,32Tn
- Arm. Vigas y zunchos =6,287 Tn
TOTAL ACERO 8,634 Tn
ACERO - Escalera tipo 1 (P1.12 - P1.2?) =0,16 Tn
- Pilares P42 - P52 esc. B =2,009 Tn
BOVEDILLAS - Normales =960 uds.
-Tapadas =120 uds.
Localizacién Planta 42 - Forjado 7. zona 2
ACERO: n° de pedido PV10- 03004
BOVEDILLAS: n° albarén 240386, 240395
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

*POR MOTIVOS DE MODIFICACION DEL PROYECTO, SE
PROCEDE A PICAR Y REALIZAR UN HUECO PARA
ASCENSOR EN FORJADO 3 - PLANTA BAJA

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

23/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Colocacion del armado de vigas y zunchos en forjado 7-
Planta 42, zona 2

Encofrado de pilares planta 42 a 52, zona 1
Hormigonado pantallas 28,29p y pilares 35,30,42,43,44.
Trabajos de tabiqueria en altillo (zona medianeria).
Recepcion y acopio de ganchos para redes y horcas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO - Ganchos forjado =0,310 Tn
BOVEDILLAS - Normales =480 uds.
-Tapadas = 60 uds.
HORMIGON: - Pilares y pantallas pl.42 a pl.52, zona 1 =5,5m3
Localizacién Forjado 7- Planta 42 , zona 2
BOVEDILLAS: n° albaran 240411
Control de
ejecucion Inspeccion visual.
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

26/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final de forjado 7-planta 4%, zona 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 42, zona 2
Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua
Desencofrado en planta primera

Elaboracion de acero escalera 1, planta 12

Tabiqueria en planta baja

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON FORJADO: - pl.42, zona 2 =86,5m3
Localizacion HORMIGON: Forjado 7- Planta 42 , zona 2.

n° albaranes: 3070, 3071, 3072, 3074, 3077, 3078, 3079,

3081, 3082, 3085, 3088, 3090
Control de
ejecucion Inspeccion visual

Realizacién de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM. 2 tomas.

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Picar y demoler hueco de ascensor nuevo en planta baja

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

27/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de replanteo de pilares

Hormigonado de pilares de pl.42 a pl.52, zona 2
Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Desencofrado de pantallas zona 1 (P28P, 29P)

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON: - pilares pl.42 a pl.52, zona 2 + escalera pl.12

=55m3

Localizaciéon

HORMIGON: pilares P7,21,22,23,24,25,36 + escalera pl.12

n° albaran 4792

Control de
ejecucion

Inspeccion visual

Realizacién de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM. 1 toma.

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Picar y demoler hueco de ascensor nuevo en planta baja

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




Inicitivas Inm.
N° Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha 28/07/2010

Descripcién del
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 52, zona 1

Replanteo de huecos, vigas y zunchos del forjado.
Recepcion del armado del forjado 8.

Desencofrado de pilares de pl.43, zona 2

Desencofrado de planta segunda

Llenado del depdsito de equipo electrégeno: gasoleo: 500
litros

Recambio de contenedor de escombro limpio (empr.
SECOPSA).

Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (825,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO - Arm. Negativos =1,023 Tn
- Arm. Positivo =1,548 Tn
- Arm. Vigas y zunchos =7,15Tn

TOTAL ACERO 9,721 Tn

BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales = 840 uds.
-Tapadas = 240 uds.
Localizacién Forjado 8- Planta 52 , zona 1
BOVEDILLAS: n° albaran 240467, 240472
Control de
ejecucion Inspeccion visual.
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones [No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

29/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 8-planta 52 zona 1
- Colocacion de bovedillas y vigas.

Armado especial para hueco ascensor 2 con conectores.
Recepcion del armado de pilares de planta 5% a planta 62,
zonal

Hormigonado de pilares de pl.4% a pl.52, zona 2
Trabajos de tabiqueria en s6tano 2y 3.

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60 y 10x20x65.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO - REFUERZO LOSA ASCENSOR 2° =0,865Tn
- Pilares P1.52 a PI. 62 esc.A =2,197 Tn
BOVEDILLAS - Normales = 1260 uds.
-Tapadas = 300 uds.
- Rebajadas = 200 uds.
Localizacidon HORMIGON: pilares pl.42 a pl.5%, zona 2
(P8,9,10,11,12,13,39,40) n° albaran: 3004
Hueco de ascensor en Planta Baja, zaguan 1.
BOVEDILLAS: n° albaran 240477, 240478, 240482
Control de
ejecucion Inspeccion visual.
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

La realizacion del hueco de ascensor se corresponde con una
modificacion del proyecto original.

Taladrar para nuevo hueco ascensor en PB
Encofrado para hueco de ascensor.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

30/07/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final de forjado 8-planta 5%, zona 1

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 7 -planta 42, zona 2

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua
Hormigonado de losa del fondo de hueco de ascensor 2°
Hormigonado de pilares y pantallas pl.42 a pl.52, zona 2

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5¢cm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON FORJADO: - pl.43, zona 2

=107 m3

ACERO ESCALERA - Escalera tipo 1 (2uds)
- Escalera tipo 2 (1 uds)

TOTAL

=0,349Tn
=0,173Tn

0,522 Tn

Localizaciéon

HORMIGON: Forjado 8- Planta 52, zona 1

n° albaranes: 3239, 3240, 3242, 3243, 3244, 3247, 3249,
3252, 3253, 3254, 3255, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262.

ACERO - N° pedido PV-10 - 03123

Control de
ejecucion

Inspeccion visual

Realizaciéon de ensayos de consistencia (Cono de Abrams)
Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM. 2 tomas.

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

02/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 8-planta 52 zona 2

Desencofrado en pl. 22

Montaje hueco ascensor 2°y escalera pl.12 a pl.22, zona 2
Recepcion del armado de pilares pl.52 a pl.62, zona 1
Montaje y encofrado de pilares.

Hormigonado de pilares de pl.5% a pl.62, zona 1

Realizar taladros en el murete en PB

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

ACERO - Escalera pl.12 =0,522 Tn

HORMIGON - Escalera 2, pl.12 =3 m3

ACERO - Pilares P1.5% - P1.62 esc.A =..Tn

HORMIGON - Pilares pl.52 - pl.62 esc.A =4 m3
Localizacion

ACERO escalera - N° pedido PV-10 - 03123

HORMIGON escalera 2, pl.12 a pl.22 N° albardn 5278

HORMIGON pilares (P15',16,17,18,19,20,31,32,33,34,35) N° albaran 5274
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayo: 1 toma pilares

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

03/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 8-planta 52, zona 2

Hormigonado de pilares pl.5% a pl.6%, zona 1 (P1,2,3,4,5,6,15")
Recepcion del armado del forjado 8- planta 52, zona 2
Recepcion y acopio de armado de pilares de planta 52 a planta
623, zona 2

Encofrado, hormigonado y colocacién de barras de acero en
taladros en murete de contencion

Desencofrado en planta segunda

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1la,
suministrado por CEMENTVAL

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO - Pilares PI.52 - PL.63, zona 2 =1,812Tn
ACERO FORJADO - Arm. Negativos =0,969 Tn
- Arm. Positivo =1,265Tn
- Arm. Vigas y zunchos =6,343Tn
TOTAL ACERO 8,577 Tn
HORMIGON - Pilares pl.52 a pl.62 =5m3
Localizacion ACERO PILARES - PI.52 a PI.62 N° pedido PV-10 - 03134
ACERO FORJADO -Pl.52 N° pedido PV-10 - 03133
HORMIGON: Pilares P 1,2,3,4,5,6, 15' + murete acera n° albaran 5310
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




Ne Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 04/08/2010

Descripcién del
trabajo. Montaje de forjado 8-planta 52, zona 2

Trabajos de desencofrado en planta segunda
Recepcion del armado de escalera 22 planta (zona 1)

Hormigonado de la escalera 22 planta, zona 1

Hormigonado de muro y vigas del hueco de ascensor en PB*
Impermeabilizacion del murete de contencion de PB,
trasdosado de muro y colocacion tela autoprotegida

Trabajos de tabiqueria en planta sotano 2y 3

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)
HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL

Rollos de pizarra y pintura impermeabilizante
(IMPERMEABILIZACIONES GEVASA)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO ESCALERA - Escalera tipo 1 (esc. A) =0,349 Tn
- Escalera tipo 1 =0,346 Tn
TOTAL 0,695 Tn
HORMIGON escalera + vigas y muro de ascensor =6 m3
BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales =420 uds.
-Tapadas =120 uds.
Localizacion
ACERO escalera pl.22 - N° pedido PV-10 - 03212
- N° pedido PV-10 - 03210
BOVEDILLAS: n° albaran 240548
HORMIGON escalera pl.22 + vigas y muro ascensor n° albaran: 5350
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Solucién conforme a proyecto :

*La realizacion del hueco de ascensor se corresponde con
una modificacidn del proyecto original, previa aprobacién por
la Direccién Facultativa.

Observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

05/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado 9-planta 62, zona 1
Trabajos de tabiqueria en sotano 2y 3
Montaje forjado 8 -planta 5%, zona 2

Trabajos de replanteo de tabiqueria interior en planta primera

Hormigonado pilares 42,43,44 y pantallas 28P,29P, pl. 52 a pl.62

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (825,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ

(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60 y 25x20x60

Ladrillo hueco doble

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales =420 uds.
-Tapadas =120 uds.
BOVEDILLAS (25x20x60) - Normales =560 uds.
-Tapadas =160 uds.
HORMIGON pilares + pantallas =5m3
Localizacion BOVEDILLAS: n° albaran 240549, 240550
HORMIGON pilares 42,43, 44 y P28P, P29P
n° albaran: 5377
Control de
ejecucion Inspeccion visual.
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

inundaciones en planta tercera. Evacuacion de aguas.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Fecha

06/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado 9-planta 62, zona 1
Trabajos de tabiqueria en sotano 2y 3

Montaje final forjado 8 -planta 52, zona 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revision del forjado por parte el Organismo de Control
Técnico (OCT)

Hormigonado del forjado 8 -planta 52

Extraccion de probetas de acuerdo con lo establecido en plan
de Control de Calidad

Proceso de curado de hormigon mediante adicion de agua

Montaje encofrado escalera, zona 2

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)
HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 8- zona 2 =79 m3
Localizacién Hormigon forjado 8- planta 52

n° albaran: 3430, 3431,3433, 3434, 3437, 3440, 3441, 3444,

3445, 3448, 3449, 3450, 3451 (Central de Albal)
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

09/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado 9-planta 62, zona 1
Trabajos de tabiqueria en sotano 2y 3
Trabajos de replanteo en zaguan b, en PB

Recepcion de armado de pilares zona 2. Montaje y encofrado.

Hormigonado de pilares pl.52 a pl.62 zona 2
(P21,22,23,24,25,7,36,39,40)

Control de hormigén: Extraccion de probetas segun establece

el plan de Control de Calidad

Montaje encofrado de escalera 32 planta.
Recambio de contenedor de escombro limpio, empr.
SECOPSA

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (825,20,16,12,10 mm)

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1la,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Pilares pl.5- pl.62 =3,5m3
Localizaciéon Encofrado: Forjado 9- planta 62, zona 1

HORMIGON: Pilares: Forjado 8- planta 52, zona 2.

P21,22,23,24,25,7,36,39,40) N° albaran 5538

SECOPSA. Recambio de contenedor escombro. N° albaran 264181
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM. 1 toma

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

inundaciones en planta tercera. Evacuacion de aguas.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

10/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado 9-planta 62, zona 1

Trabajos de replanteo en forjado 9- planta 62, zona 1
Inicio de montaje de forjado 9 - planta 6°, zona 1 (colocacion
bovedillas)

Recepcion de armado de forjado 9.

Recepcion armado escalera planta 32- planta 42, zona 1.
Hormigonado de escalera, zona 1

Trabajos de tabiqueria en sotano 2y 3

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)
BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60 y 25x20x60.

Ladrillo hueco doble (11cm) (HTL 1) y panal (11,5cm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO - Arm. Negativos =0,905Tn
- Arm. Positivo =1,365Tn
- Arm. Vigas y zunchos =9,783 Tn

TOTAL ACERO 12,053 Tn

ACERO ESCALERA - Escalera pl.32- pl.42 (zona 1) =0,693 Tn

HORMIGON ESCALERA - Escalera pl.32 - pl.42 (zonal) =2,5m3

BOVEDILLAS (25x20x60) - Normales =1670 uds.
-Tapadas = 320 uds.
Localizacién Forjado 9- Planta 62 , zona 1
ACERO FORJADO -PI.62 N° pedido PV-10 - 03300
ACERO ESCALERA N° pedido PV-10 - 03313
HORMIGON ESCALERA N° albaran 5579
BOVEDILLAS N° albaran 240606, 240607, 240617
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Inundaciones en planta tercera. Evacuaciéon de aguas.

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

11/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 9 -planta 62, zona 1

Montaje de encofrado de escalera 22 planta, zona 2
Desencofrado de vigas del hueco de nuevo ascensor en PB
Desencofrado de pilares P21,22,23,24,25,7, zona 2
Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 25x20x60.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
BOVEDILLAS - Normales =1660 uds.
- Tapadas =320 uds.

Localizaciéon

Forjado 9- Planta 62 , zona 1
Desencofrado: pilares zona 2 (P21,22,23,24,25,7)

BOVEDILLAS N° albaran 240636, 240626
N° albaran 240631
Control de
ejecucion Inspeccion visual.
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Inundaciones en planta tercera. Evacuaciéon de aguas.

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

12/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de forjado 9 -planta 62, zona 1

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control
Técnico (OCT)

Hormigonado del forjado 9 -planta 62, zona 1

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Trabajos de tabiqueria en planta s6tano 1°y 2°
Trabajos de montaje de encofrado de escalera de pl.42 a 52
esc.A

Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)
HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales =420 uds.

- Tapadas =120 uds.

HORMIGON - Forjado 9, planta 62, zona 1 =103 m3

Localizaciéon HORMIGON: Forjado 9- Planta 62, zona 1
n° albaranes: 3632, 3633, 3634,3636, 3638, 3639, 3640,

3641, 3643, 3646, 3648, 3649, 3650, 3653, 3655

BOVEDILLAS N° albaran 240639
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM. 2 tomas

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

13/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado pantallas planta 52, zona 1 (P28P, P2
Hormigonado escalera planta 42 a planta 52, zona 1

Proceso de curado de hormigén de forjado 9- pl.623,
mediante adicion de agua

9P)

zona l

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Pantallas P28P, P29P =3m3

- Escalera pl.42 a pl.52 =3 m3
TOTAL 6 m3

Localizacion HORMIGON: pantallas P28P y P29P zona 1. n° albaran 5686
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

23/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Recepcion armado de pilares de pl.62 a pl.72, zona 1y 2
Hormigonado de pilares 62 planta, zona 1
(P16,17,18,19,20,30,35)

Control de hormigén: Extraccion de probetas segln establece
el plan de Control de Calidad

Recambio de contenedor de madera, empr. SECOPSA

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Medicion aprox.

ACERO PILARES - Zonal =1,663Tn
-Zona 2 =1,367 Tn

HORMIGON - Pilares pl.6, zona 1 =4m3

Localizacién ACERO: Pilares pl. 62 a pl.72 N° pedido PV10-03327
HORMIGON: Pilares de planta 62 a planta 72, zona 1 (P16,17,18,19,20,30,35)

n° albaran 6020
Control de
ejecucion Control visual

Ensayos: Se realiza 1 toma, con 4 probetas, segun establece
el Plan de Control de Calidad. Control realizado por la
empresa CIVITUM.

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

24/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado de forjado 9- planta 62, zona 2

Desencofrado pilares, forjado 9 - planta 62, zona 1
Hormigonado pilares planta 6, zona 1 (15,16,30,42,43,44) y
escalera planta 22 a 32, zona 2

Control de hormigén: realizacién de probetas

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON: - Pilares, forjado 9, zona 1 =2,5m3
- Escalera, pl.22 a pl.32 =2,5m3
TOTAL 5m3
ACERO FORJADO: pl. 62, zona 2 - Vigas =7,128 Tn
Localizaciéon HORMIGON: Escaleras pl.22 a 32, zona 2 y pilares
15,16,30,42,43 y 44 n° albaran 6059
ACERO FORJADO: n° pedido PV10- 03405
Control de
ejecucion Control visual
Ensayos: Se realiza 1 toma, con 4 probetas, segun establece
el Plan de Control de Calidad. Control realizado por la
empresa CIVITUM.
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

25/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de replanteo en encofrado forjado 9- planta 6, zona 2
Inicio montaje de encofrado de forjado 10- planta 72, zona 1

Hormigonado de pantallas P28P, P29P, zona 1

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON

- Pantallas de ascensor P28P, P29P

=3 m3

Localizacion HORMIGON: pantallas P28P y P29P, zona 1. n° albaran 3935
Replanteo en planta 6, zona 2
Encofrado en planta 7, zona 1

Control de

ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas
Parte Diario de Trabajo

Inm.

FERROBUS S.A.

Fecha

26/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de replanteo en forjado 9- planta 62, zona 2
Colocacion de bovedillas en forjado 9- planta 62, zona 2
Montaje encofrado forjado 10, planta 72, zona 1
Recepcion acero de vigas y zunchos, forjado pl.62

Recambio de contenedor de escombro sucio.

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO - Arm. Negativos =0,85Tn
- Arm. Positivo =1,133Tn
- Arm. Vigas y zunchos =7,128 Tn
TOTAL ACERO 8,577 Tn
ACERO ESCALERA -tipo 1, 3 uds. =0,524 Tn
Localizacién ACERO FORJADO y ESCALERA N° pedido PV-10 - 03405
Cambio de contenedor N° albaran 264834
Encofrado en forjado 10 - planta 72, zona 1
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

27/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Colocacion bovedillas, zunchos y vigas, en forjado 9. planta 62-
zona 2

Desapuntalamiento de escaleras zona 1

Trabajos de replanteo en encofrado forjado 10, planta 72, zona
1

Trabajos de tabiqueria en sétanol1°y 3°.

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigon para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacién Forjado 9 - planta 62, zona 2.
Tabiqueria en sétano 1°y 3°
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas Inm.

Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

30/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje del forjado 9, planta 62, zona 2

Montaje estructura auxiliar para voladizo en planta 52, zona 2
Trabajos de replanteo en forjado 10, planta 72, zona 1.

Trabajos de replanteo en escalera pl.5 a pl.6, zona 1
Recepcidn y acopio de armado de forjado 10, planta 72, zona
1

Tabiqueria en hueco de escaleras planta 32, y sotanos

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO 10, pl.73,zonal - Arm. Negativos =0,803 Tn
- Arm. Positivo =1,052 Tn
- Arm. Vigas y zunchos =5,791Tn
TOTAL ACERO 7,646 Tn
Localizacion
ACERO FORJADO 100, planta 72, zona 1 N° pedido PV10-03645
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

31/08/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de replanteo forjado 10, planta 72, zona 1
Montaje final forjado 9, planta 62, zona 2
Revision del forjado por parte de la direccion facultativa

Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico

(OCT)
Hormigonado del forjado 9 -planta 62, zona 2

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de

Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adiciéon de agua

Recepcion y acopio de bovedillas.

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales = 840 uds.
- Tapadas = 240 uds.
HORMIGON - Forjado 9, planta 62, zona 2 =85m3

Localizaciéon

HORMIGON: Forjado 9- Planta 62, zona 2
n° albaranes: 4088,4086,4089,6250, 4087, 4091, 4094,
4095, 4096, 4097, 4099, 4101, 4102

BOVEDILLAS N° albaran

240830, 240814

Control de
ejecucion

Inspeccién visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

01/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Colocacion armado y hormigonado de pilares planta 62 a 72,
zona 2 (P36,21,22,23,24,25,39,40)

Recepcion y acopio del armado forjado 10, pl.7%, zona 2
Recepcion y acopio de bovedillas

Materiales

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (925,20,16,12,10 mm)

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/1a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO FORJADO 10, pl.72, zona2 - Arm. Negativos =0,703 Tn
- Arm. Positivo =0,694 Tn
- Arm. Vigas y zunchos =5,81Tn

TOTAL ACERO 7,207 Tn

BOVEDILLAS (30x20x60) - Normales =420 uds.
- Tapadas =120 uds.
HORMIGON PILARES, zona 2 =3m3
Localizacion
ACERO FORJADO 100, planta 72, zona 2 N° pedido PV10-03637
BOVEDILLAS N° albaran 240835
HORMIGON PILARES zona 2 (P36,21,22,23,24,25,39,40) n° albaran 6318
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

02/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje forjado 10, planta 72, zona 1 (colocacion de
bovedillas)

Trabajos de limpieza en plantas 12,22y 32

Tabiqueria en planta sotano 1y 2

Trabajos de fontaneria INST. J.CALDUCH,S.L. (instalacién
provisional obra)

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (cuadros auxiliares de
obra)

Llenado de depésito del grupo electrogeno
Desencofrado pilares planta 62 a 72, zona 2

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Gasobleo para grupo electrégeno

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Gasoleo: 753 litros
Localizacion Forjado 10, planta 72, zona 1
Tabiqueria en s6tano 1y 2.
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

03/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 10- planta 7%, zona 1

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 10 -planta 72, zona 1
Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua

Trabajos de electrotecnia MONRABAL (cuadros auxiliares de
obra)

Tabiqueria en planta sétano 1y 3.
Trabajos de limpieza en planta 22 y 32
Desapuntalamiento de planta 42

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Ladrillo LH 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 10, planta 72, zona 1 =81 m3

ACERO PILARES pl. cubierta a caseton -Zona 1l =1,46Tn

-Zona 2 =0,636 Tn
Localizacion HORMIGON: Forjado 10- Planta 72, zona 1
n° albaranes: 4158, 4159, 4161, 4164, 4168, 4171, 4172,

4174, 4178, 4179, 4180, 4183

ACERO: n°pedido: PV10-03735
Control de
ejecucion Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

06/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado pilares, planta 62 a 72, zona 2. Consistencia

fluida.

Trabajos de replanteo de pilares de pl.72, zona 1.

Recepcion armado de pantallas pl.72 a pl.8, zona 2.

Tabiqueria en planta sotano 1y 3

Recepcion ladrillos

Reparacion de pilares en plantas.

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,

suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

ACERO - Pilares pl.72 a pl.82 =0,831Tn

HORMIGON - Pilares pl.6 a pl.7, zona 2 =4m3
Localizacion

ACERO FORJADO 100, planta 72, zona 1 N° pedido PV10-03735

HORMIGON -pilares P37P,P38P, 26a, 41a n° albaran 6514
Control de
ejecucion Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

La Direccion Facultativa ordena el uso de hormigén de
consistencia fluida para la ejecucion de los pilares.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

07/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Tabiqueria en planta s6tano 1y 3

Cambio de contenedor de escombro limpio

Desencofrado de pilares de pl.62, zona 2

Proceso de curado de hormigén mediante adicion de agua

Materiales

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacion Desencofrado pilares pl.62, zona 2 P37P, P38P, 26a, 41a
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Se anula el hormigonado de pilares de pl.72 a pl.82, zona 1 por
exceso de viento.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

08/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado de pilares pl.7%, zona 1 (P16a,16,17,18,19,20)

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de

Calidad
Trabajos de replanteo del forjado 10, pl.72, zona 2
Montaje del forjado pl.72, zona 2. (Colocacién bovedillas)

Llenado del silo

Reparacion de pilares en pl. 42

Trabajos de tabiqueria en pl.12 y hueco escaleras pl.42
Recepcion y acopio de ladrillo caravista de fachada.

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Sikament monotop. Mortero de cemento monocapa para
reparacion de pilares

Mortero de cemento.
Ladrillo ceramico caravista GRES BLANCO y GRIS

ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERAMICA Y GRES

S.L.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON - Pilares pl.7 a pl.8, zona 1 =3m3

CARAVISTA - Gres blanco 10336 uds.

- Gris escoria. . 3040 uds.

Localizacion HORMIGON -pilares 16a,16,17,18,19,20 n° albaran 6543

CARAVISTA n° albarén 155932
Control de
ejecucion Control visual

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel

estadistico de control de calidad del hormigén, segun

establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la

empresa CIVITUM

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

La Direccion Facultativa ordena el uso de hormigoén de
consistencia fluida para la ejecucion de los pilares.

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Fecha

09/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 10- planta 7%, zona 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 10 -planta 72, zona 2

Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua
Trabajos de tabiqueria en sétano 1y en hueco escalera
Trabajos de enlucido en s6tano 3

Reparacion de pilares

Recepcidn de lamina antiimpacto y antiruido aéreo para
viviendas de PB.

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/B/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Sika monotop. Mortero reparador para reparacion de pilares
Lamina antiimpacto y antiruido aéreo modelo EDIF® GOMA

GA ECO, dimensiones 1x0"6m, suministradas en rollos de 6
m2. fabricado por Edificaciones e Ingenieria (EDIF)S.L.

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON - Forjado 10, planta 72, zona 2 =64 m3

Localizaciéon

HORMIGON: Forjado 10- Planta 72, zona 2
n° albaranes: 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282,
4283, 4284.

Control de
ejecucion

Inspeccion visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.




Ne Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 10/09/2010

Descripcién del
trabajo. Colocacion de armado y hormigonado de pilares pl.72, zona 1.

Colocacion de lamina antimpacto y antiruido

Colocacion de mortero autonivelante en viviendas de planta
baja

Montaje escalera pl.42 a pl.5%, zona 2

Trabajos de tabiqueria en s6tano 1y 3

Mortero autonivelante Ultra Series Readynivel. Dosificacion
CEM II/B-V 42,5R, fabricado por LAFARGE

Materiales

Lamina antiimpacto y antiruido aéreo modelo EDIF® GOMA
GA ECO, dimensiones 1x0"6m, suministradas en rollos de 6
m2. fabricado por Edificaciones e Ingenieria (EDIF)S.L.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

MORTERO AUTONIVELANTE - Viviendas planta baja =9m3

HORMIGON - Pilares pl.72, zona 1 =6m3
Localizaciéon

MORTERO AUTONIVELANTE N° albaran 100640

2 viviendas en planta baja.

HORMIGON - pilares pl.7 a cubierta (P28P,29P,

30,31,32,33,34,35) n° albaran 6637
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones [No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

13/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje de encofrado forjado 11, planta cubierta, zona 1.
Trabajos de replanteo en encofrado forjado 11.
Hormigonado de pilares pl.72 a cubierta, zona 2
Tabiqueria en pl.12 (medianeria) y en ler s6tano
Trabajos de saneamiento de pilares.

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta ALBAL)

Sika monotop. Mortero reparador para reparacion de pilares

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
HORMIGON - Pilares pl.72 a cubierta =8m3
- Escalera 2 pl.42 =2,5m3

ACERO CASETONES =0,435Tn
ACERO FORJADO cubierta - Negativos =1,02Tn

- Positivos =2,552 Tn

- Vigas =10,664 Tn

TOTAL 14,236

Localizaciéon

HORMIGON: pilares (P21,22,23,24,25a,

35,36,P37P,38P,39,40a) + escalera n° albaranes

ACERO FORJADO cubierta: n° pedido: PV10- 03889
ACERO CASETONES n° pedido: PV10- 03935

6666, 6689, 6692

Control de
ejecucion

Control visual

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM. 1 toma

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

14/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado forjado 11, planta cubierta, zona 2
Trabajos de replanteo en encofrado, zona 1

Inicio de montaje de forjado 11, zona 1

Tabiqueria en pl.32 y s6tano 1.

Imprimacion de yeso proyectado en techo de sétano 3°
Replanteo de viviendas piloto, en Pl.12.

Materiales

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas
por CESAREO MUNERA S.L. (©25,20,16,12,10 mm)
HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/lla,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON ESCALERA: - Planta 52, zona 1

=2,5m3

Localizaciéon

Forjado 11, planta cubierta, zonas 1y 2

HORMIGON: escalera pl.5?, zona 1.

n° albaran 4351

Control de
ejecucion

Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

15/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje forjado 11, cubierta, zona 2.
Tabiqueria en sétano 1, PB y pl.12
Imprimacion de yeso proyectado en techo de sétano 3°

Montaje mensula para voladizo de forjado 11, cubierta
Recepcion de paquetes de poliestireno expandido

Materiales

Poliestireno expandido, de espesor e= 4cm

BOVEDILLAS: Bovedillas de hormigén para nervios in situ
(normales y tapadas) suministradas por PREFAL.
Dimensiones de 30x20x60.

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacion Tabiqueria en sétano 1, pl. baja y pl.12
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Fecha

16/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje final forjado 11- planta 8%, zona 1y 2

Revision del forjado por parte de la direccion facultativa
Revison del forjado por parte el Organismo de Control Técnico
(OCT)

Hormigonado del forjado 11 -planta 8%, zona 1y 2
Extraccion de probetas segun establece el plan de Control de
Calidad

Proceso de curado de hormigén mediante adicién de agua

Replanteo de casetones
Tabiqueria en cubierta

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

]

Medicion aprox.

HORMIGON FORJADO: - Cubierta, zona 1y 2 =123 m3

Localizaciéon

HORMIGON FORJADO cubierta: n° albaranes
4403, 4404, 4405, 4406, 4408, 4411, 4412, 4413, 4414,
4417, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427.

Control de
ejecucion

Inspeccién visual.

Ensayos: Extraccion de probetas correspondiente a un nivel
estadistico de control de calidad del hormigén, segun
establece el Plan de Control de Calidad, realizado por la
empresa CIVITUM

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.




Ne Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 17/09/2010

Descripcién del
trabajo. Recepcion de armado del forjado 12, casetones.
Tabiqueria en casetones de cubierta.

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (@25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
ACERO CASETONES -Zonal =0,446 Tn
-Zona 2 =0,317Tn
- Grupo electrégeno =0,307 Tn
TOTAL =1,070Tn
Localizacion FORJADO casetones n° pedido PV10-03935
Tabiqueria en casetones zona 1y 2
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones [No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




Inicitivas Inm.
N° Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha 20/09/2010

Descripcién del
trabajo. Montaje de escalera pl.72 a cubierta, zona 1 y losa ascensor
Tabiqueria en casetones

Hormigonado escalera pl.62, zona 2

Colocacion de silo para mortero blanco

Depdsito grupo electrégeno: 548 I.

Trabajos de electrotecnia: Conexion de silo

Trabajos de fontaneria: conexion del silo

Imprimacion de yeso proyectado en techo de s6tano 3°

Materiales
ACERO: Barras de acero corrugado B500SD, suministradas

por CESAREO MUNERA S.L. (@25,20,16,12,10 mm)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/lla,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.

HORMIGON: - Escalera pl.62, zona 2 =2,5m3

ACERO: -Ganchos para ascensor =0,037 Tn
Localizacién HORMIGON: escalera pl.62, zona 2 n° albaran 6912

ACERO: ganchos para ascensores PV10-04061

Control de
ejecucion Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones [Inundaciones en el s6tano 3

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

21/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado de losa de ascensor y escaleras pl.72 a cubierta,

zonal
Sellado de salida de colectores de saneamiento
Comienzo de tabiqueria de la fachada interior de pl.12

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON: escalera 1 + losa ascensores

=55m3

Localizaciéon

HORMIGON: escalera pl.72 a cubierta, zona 1 + escaleras

n° albaran 6993

Control de
ejecucion

Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

Inundaciones en sétano 3°

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




Ne Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha 22/09/2010

Descripcién del

trabajo. Montaje encofrado de caseton, zona 1
Hormigonado de escalera pl.72 a cubierta, zona 2 y murete de
contencion en PB.
Tabiqueria en cubierta.

Materiales HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/lla,

suministrado por CEMENTVAL (planta Ribarroja)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.
HORMIGON: escalera 2 + murete de contencion

=6m3

Localizacién HORMIGON: Escalera pl.72 a cubierta, zona 1 + murete de

contencién en PB n° albaran: 7056
Control de
ejecucion Control visual

Solucion conforme a proyecto :

Observaciones |No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Inicitivas Inm.
Parte Diario de Trabajo FERROBUS S.A.

Fecha

23/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje y hormigonado de casetén, zona 1
Montaje del caseton, zona 2

Hormigonado del murete de contencion en PB.
Tabiqueria en fachada interior de pl.12
Replanteo de viviendas piloto

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON: - Casetén + murete de contencién =12 m3

Localizaciéon

HORMIGON: Casetén zona 1 + murete de contencién en PB
n° albaran: 7111, 7121

Control de
ejecucion

Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

24/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Hormigonado de casetén, zona 2
Tabiqueria en PBy pl.12
Saneamiento y reparacion de pilares
FINALIZACION de la ESTRUCTURA

Materiales

HORMIGON: Hormigon de central HA-25/F/20/11a,
suministrado por CEMENTVAL (planta Albal)

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Sika monotop. Mortero reparador para reparacion de pilares

Se corresponde a proyecto :

Medicion aprox.

HORMIGON: - Caseton , zona 2 =75m3

Localizaciéon HORMIGON: Caseton, zona 2 n° albaran: 7152
Control de
ejecucion Control visual

Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

27/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de limpieza de plantas.
Desencofrado de planta 42, 52
Tabiqueria en PB y pl.12

Trabajos de replanteo de viviendas en pl.12

Materiales

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizaciéon Tabiqueria en PB y pl.12
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dfa. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

28/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Trabajos de limpieza de plantas.
Desencofrado de planta 42, 52
Tabiqueria en PB y pl.12

Replanteo y modulacién de caravista en fachada de C/San
Antonio

Materiales

Ladrillo ceramico caravista GRES BLANCO y GRIS
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERAMICA Y GRES
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacion Tabiqueria en PB y pl.12
Caravista: Fachada de C/ San Antonio
Control de
ejecucion Control visual
Solucién conforme a proyecto :

Observaciones

Inundaciones en sétano 3°

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

29/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Montaje encofrado de escalera duplex pl.32 a pl.42

Trabajos de limpieza de plantas.
Replanteo y modulacién de caravista en fachada de C/San
Antonio

Tabiqueria en PB y pl.12

Materiales

Ladrillo ceramico caravista GRES BLANCO y GRIS
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERAMICA Y GRES
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacién Encofrado: escalera duplex pl.32 a pl.42
Tabiqueria en PB y pl.12
Caravista: Fachada de C/ San Antonio
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




NO

Parte Diario de Trabajo

Inicitivas Inm.
FERROBUS S.A.

Fecha

30/09/2010

Descripcién del
trabajo.

Recambio de contenedor de escombro limpio (empr.
SECOPSA)

Montaje encofrado de escalera duplex pl.32 a pl.42

Trabajos de ejecucién de caravista en pl. 13, ¢/ San Antonio
Tabiqueria en PB.

Materiales

Ladrillo ceramico caravista GRES BLANCO y GRIS
ESCORIAL, fabricado por LA PALOMA CERAMICA Y GRES
S.L.

Ladrillo hueco doble LH- 11 y panal

Se corresponde a proyecto :
Medicion aprox.
Localizacién Encofrado: escalera duplex pl.32 a pl.42
Tabiqueria en PB y pl.12
Caravista: Fachada de C/ San Antonio
Control de
ejecucion Control visual
Solucion conforme a proyecto :

Observaciones

No hay observaciones

Firmado D/Dia. (Firma y Nombre completo)




