Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

OBRA: CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS

SITUACION: ¢/ SAN ANTONIO s/n

[Elemento a hormigonar: LOSA

Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran

15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:04 7:30 6 6 HA-25/B/20/lla 3582
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:08 7:35 7,5 13,5 HA-25/B/20/lla 3583
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:15 7:45 7,5 21 HA-25/B/20/1la 3584
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:23 7:56 7,5 28,5 HA-25/B/20/lla 3585
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:28 8:05 7,5 36 HA-25/B/20/1la 3586
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:36 8:15 6 42 HA-25/B/20/1la 3587
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:40 8:20 7,5 49,5 HA-25/B/20/1la 3588
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:46 8:30 6 55,5 HA-25/B/20/lla 3589
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:50 8:35 9 64,5 HA-25/B/20/1la 3590
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 7:58 8:40 6 70,5 HA-25/B/20/lla 3591
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:03 8:50 6 76,5 HA-25/B/20/1la 3592
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:09 8:53 7,5 84 HA-25/B/20/lla 3593
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:21 9:07 7,5 91,5 HA-25/B/20/1la 3595
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:31 9:10 6 97,5 HA-25/B/20/lla 3597
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:35 9:15 6 103,5 HA-25/B/20/1la 3598
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:39 9:25 6 109,5 HA-25/B/20/1la 3599
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:53 9:30 7,5 117 HA-25/B/20/1la 3602
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 8:59 9:40 6 123 HA-25/B/20/lla 3603
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:03 9:45 7,5 130,5 HA-25/B/20/1la 3604
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:09 9:50 7,5 138 HA-25/B/20/1la 3605
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:15 9:55 7,5 145,5 HA-25/B/20/1la 3606
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:30 10:15 9 154,5 HA-25/B/20/lla 3608
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:36 10:20 6 160,5 HA-25/B/20/1la 3609
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:40 10:25 6 166,5 HA-25/B/20/lla 3610
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 9:58 10:40 7,5 174 HA-25/B/20/1la 3613
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:08 10:45 6 180 HA-25/B/20/1la 3615
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:27 10:51 6 186 HA-25/B/20/1la 3619
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:31 11:00 7,5 193,5 HA-25/B/20/1la 3620
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:36 11:15 6 199,5 HA-25/B/20/1la 3621
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Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

[Elemento a hormigonar: LOSA
Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:40 11:20 7,5 207 HA-25/B/20/11a 3622
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:45 11:25 7,5 2145 HA-25/B/20/1la 3623
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:51 11:35 9 223,5 HA-25/B/20/11a 3624
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 10:56 11:44 7,5 231 HA-25/B/20/1la 3625
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:02 11:49 7,5 238,5 HA-25/B/20/11a 3626
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:16 11:55 6 244.5 HA-25/B/20/lla 3629
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:25 12:10 7,5 252 HA-25/B/20/11a 3631
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:30 12:17 7,5 259,5 HA-25/B/20/1la 3632
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:36 12:25 6 265,5 HA-25/B/20/11a 3633
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:40 12:30 6 2715 HA-25/B/20/1la 3634
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:48 12:35 6 277,5 HA-25/B/20/11a 3636
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 11:54 12:45 7,5 285 HA-25/B/20/1la 3637
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:04 12:50 7,5 292,5 HA-25/B/20/11a 3639
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:12 13:02 7,5 300 HA-25/B/20/lla 3640
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:17 13:15 6 306 HA-25/B/20/11a 3641
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:32 13:20 9 315 HA-25/B/20/lla 3644
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:38 13:25 7,5 322,5 HA-25/B/20/11a 3645
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:44 13:30 7,5 330 HA-25/B/20/1la 3646
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:55 13:45 6 336 HA-25/B/20/11a 3648
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 12:59 14:00 7,5 343,5 HA-25/B/20/1la 3649
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 13:14 14:05 7,5 351 HA-25/B/20/11a 3652
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 13:19 14:16 6 357 HA-25/B/20/lla 3653
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 13:23 14:30 6 363 HA-25/B/20/11a 3654
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 13:28 14:35 6 369 HA-25/B/20/1la 3655
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 14:23 14:45 7,5 376,5 HA-25/B/20/11a 3656
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 14:31 15:10 7,5 384 HA-25/B/20/1la 3657
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 14:41 15:25 7,5 391,5 HA-25/B/20/11a 3659
15/03/2010 | zona c/San Antonio y RAMPA 15:25 16:30 6 397,5 HA-25/B/20/lla 3668
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 7:30 8:40 7,5 7,5 HA-25/B/20/11a 3700
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 7:37 8:45 7,5 15 HA-25/B/20/11a 3701
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 7:42 9:00 7,5 22,5 HA-25/B/20/11a 3702
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 8:27 9:15 7,5 30 HA-25/B/20/11a 3705
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Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

[Elemento a hormigonar: LOSA
Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 8:37 9:20 9 39 HA-25/B/20/11a 3707
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 8:45 9:30 6 45 HA-25/B/20/11a 3708
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 8:49 9:35 7,5 52,5 HA-25/B/20/11a 3709
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 8:59 9:45 7,5 60 HA-25/B/20/11a 3711
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 9:07 10:00 7,5 67,5 HA-25/B/20/1la 3712
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 9:15 10:05 7,5 75 HA-25/B/20/11a 3713
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 9:32 10:10 6 81 HA-25/B/20/11a 3715
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 9:41 10:35 7,5 88,5 HA-25/B/20/11a 3717
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 9:59 10:45 9 97,5 HA-25/B/20/11a 3720
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 10:26 10:57 7,5 105 HA-25/B/20/11a 3725
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 10:31 11:10 7,5 112,5 HA-25/B/20/11a 3726
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 10:47 11:30 6 118,5 HA-25/B/20/11a 3729
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 11:24 12:40 7,5 126 HA-25/B/20/11a 3732
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 11:30 12:53 7,5 133,5 HA-25/B/20/11a 3733
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 13:07 13:45 7,5 141 HA-25/B/20/11a 3750
16/03/2010 LOSA ZONA GRUA 13:55 14:10 2 143 HA-25/B/20/11a 3752
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:35 9:15 7,5 7,5 HA-25/B/20/11a 4195
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:41 9:20 7,5 15 HA-25/B/20/11a 4196
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:42 9:31 7,5 22,5 HA-25/B/20/11a 3954*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:46 9:17 7,5 30 HA-25/B/20/11a 4197
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:53 9:30 6 36 HA-25/B/20/11a 4198
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 8:55 9:25 6 42 HA-25/B/20/11a 3956*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:02 9:25 7,5 49,5 HA-25/B/20/11a 4200
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:08 9:45 6 55,5 HA-25/B/20/11a 4201
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:12 9:38 6 61,5 HA-25/B/20/11a 3959*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:18 9:45 6 67,5 HA-25/B/20/11a 4203
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:22 9:55 9 76,5 HA-25/B/20/11a 4204
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:29 9:56 6 82,5 HA-25/B/20/11a 4205
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:33 10:10 6 88,5 HA-25/B/20/11a 4206
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:42 10:00 7,5 96 HA-25/B/20/11a 4208
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:48 10:15 6 102 HA-25/B/20/11a 4209
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:48 10:30 7,5 109,5 HA-25/B/20/11a 3966*
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Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

[Elemento a hormigonar: LOSA
Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 9:52 10:20 6 115,5 HA-25/B/20/11a 4210
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:04 10:35 7,5 123 HA-25/B/20/11a 4212
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:08 10:54 8 131 HA-25/B/20/11a 3970*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:12 10:33 7,5 138,5 HA-25/B/20/11a 4213
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:13 10:42 6 144,5 HA-25/B/20/11a 3971*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:18 10:40 7,5 152 HA-25/B/20/11a 4214
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:33 11:00 6 158 HA-25/B/20/11a 4217
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:37 11:17 7,5 165,5 HA-25/B/20/11a 4218
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:43 11:25 6 171,5 HA-25/B/20/11a 4219
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:47 11:15 7,5 179 HA-25/B/20/11a 4220
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:53 11:20 6 185 HA-25/B/20/11a 4221
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 10:57 11:30 9 194 HA-25/B/20/11a 4222
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:02 11:40 8 202 HA-25/B/20/11a 3980*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:08 11:43 6 208 HA-25/B/20/11a 3981*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:09 12:05 6 214 HA-25/B/20/11a 4224
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:12 11:53 8 222 HA-25/B/20/11a 3982*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:14 11:45 6 228 HA-25/B/20/11a 4225
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:12 11:52 7,5 235,5 HA-25/B/20/11a 4226
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:23 11:55 7,5 243 HA-25/B/20/11a 4227
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:34 12:15 6 249 HA-25/B/20/11a 4229
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:43 12:20 7,5 256,5 HA-25/B/20/11a 42231
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:44 12:20 7,5 264 HA-25/B/20/11a 3987*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:48 12:25 7,5 271,5 HA-25/B/20/11a 4232
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:53 12:30 6 277,5 HA-25/B/20/11a 3988*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 11:57 12:38 6 283,5 HA-25/B/20/11a 3989+
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:00 12:35 7,5 291 HA-25/B/20/11a 4234
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:01 12:45 6 297 HA-25/B/20/11a 3990*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:05 12:45 6 303 HA-25/B/20/11a 3991*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:06 12:50 7,5 310,5 HA-25/B/20/11a 4235
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:09 12:50 8 318,5 HA-25/B/20/11a 3992*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:17 12:55 7,5 326 HA-25/B/20/11a 4237
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:23 13:00 6 332 HA-25/B/20/11a 4238
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:25 13:12 8 340 HA-25/B/20/11a 3995*
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Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
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[Elemento a hormigonar: LOSA
Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:29 13:00 7,5 347,5 HA-25/B/20/11a 4239
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:34 13:15 6 353,5 HA-25/B/20/11a 4240
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:34 13:16 6 359,5 HA-25/B/20/11a 3996*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:39 13:10 6 365,5 HA-25/B/20/11a 4241
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:39 13:24 7,5 373 HA-25/B/20/11a 3997*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:43 13:10 6 379 HA-25/B/20/11a 4242
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:53 13:15 9 388 HA-25/B/20/11a 4244
30/03/2010 BA ZONA 2 (2 BOMBAS) + SOLE 12:56 13:45 7,5 395,5 HA-25/B/20/1la 4001*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:59 13:55 6 401,5 HA-25/B/20/11a 4245
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 12:59 13:55 6 407,5 HA-25/B/20/11a 4002*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:02 13:37 6 4135 HA-25/B/20/11a 4003*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:04 13:34 7,5 421 HA-25/B/20/11a 4246
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:07 13:48 6 427 HA-25/B/20/11a 4004*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:09 13:45 6 433 HA-25/B/20/11a 4247
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:14 13:50 7,5 440,5 HA-25/B/20/11a 4248
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:20 13:50 6 446,5 HA-25/B/20/11a 4249
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:21 14:05 6 4525 HA-25/B/20/11a 4007*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:25 14:05 6 458,5 HA-25/B/20/11a 4008*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:28 14:00 7,5 466 HA-25/B/20/11a 4251
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:34 14:10 7,5 473,5 HA-25/B/20/11a 4252
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:40 14:15 7,5 481 HA-25/B/20/11a 4253
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 13:53 14:21 7,5 488,5 HA-25/B/20/11a 4254
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:05 14:35 7,5 496 HA-25/B/20/11a 4255
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:18 14:40 6 502 HA-25/B/20/11a 4011*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:24 15:03 8 510 HA-25/B/20/11a 4012*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:26 14:45 7,5 517,5 HA-25/B/20/11a 4256
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:35 14:55 7,5 525 HA-25/B/20/11a 4257
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:41 15:05 6 531 HA-25/B/20/11a 4258
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:45 15:05 6 537 HA-25/B/20/11a 4259
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:48 15:22 7,5 544,5 HA-25/B/20/11a 4015*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:51 15:25 9 553,5 HA-25/B/20/11a 4261
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 14:57 15:30 7,5 561 HA-25/B/20/11a 4017*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:07 15:35 6 567 HA-25/B/20/11a 4018*
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[Elemento a hormigonar: LOSA |
Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:11 15:40 7,5 574,5 HA-25/B/20/11a 4265
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:13 15:45 6 580,5 HA-25/B/20/11a 4019
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:16 15:50 6 586,5 HA-25/B/20/11a 4020*
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:21 15:48 7,5 594 HA-25/B/20/11a 4267
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:30 15:56 7,5 601,5 HA-25/B/20/11a 4268
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:35 16:00 6 607,5 HA-25/B/20/11a 4269
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:40 16:05 7,5 615 HA-25/B/20/11a 4270
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:43 16:20 7,5 622,5 HA-25/B/20/11a 4271
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 15:52 16:43 7,5 630 HA-25/B/20/11a 4272
30/03/2010 | LOSA ZONA 2 (2 BOMBAS) 16:03 17:00 7,5 637,5 HA-25/B/20/11a 4274

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Diario de obra: Trazabilidad de hormigon



