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Fecha: 28 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 10 operarios 
Climatización: 4 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas C, D, L y H. 

• Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas K, F y G. 

• Instalación energía solar en la 1ª planta. 

• Instalación eléctrica en la planta 2ª, en las viviendas H y G. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 4ª, en las viviendas D. 

• Colocación de placas de yeso para falsos techos en la planta 1ª, en las viviendas E y G. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas G, H e I, habiéndose terminado 
con el alicatado de las viviendas A, C, D, E y F. 

• Trabajos de impermeabilización en las terrazas. 

• Colocación del pavimento en la planta 3ª, escalera 1. 

• Peldañeado de escaleras en planta 3ª, escalera 2. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Ejecución de la impermeabilización de las terrazas de plantas áticos y 
sobreáticos. 
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Fecha: 29 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 10 operarios 
Climatización: 4 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas K e I. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, habiéndose completado todas 
las viviendas excepto las viviendas K, G y F. 

• Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas I, L y E. 

• Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas J e I. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 4ª, en la vivienda C. 

• Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 2ª, en la vivienda A. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas I, K, C, H y G. 

• Vertido de mortero seco en cubierta, zona 2. 

• Colocación de pavimento en la planta 1ª, escalera 2. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 30 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 10 operarios 
Climatización: 4 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas K e I. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas F e Y. 

• Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas I, L y E. 

• Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas BC y H. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 4ª, en las viviendas C y E 

• Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 1ª, en la vivienda A. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en la vivienda I. 

• Trabajos de impermeabilización en terrazas de la plata 6ª. 

• Colocación de pavimento en la planta 2ª, en la vivienda E. 

• Peldañeado en planta 6ª, escalera 2. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de pavimento cerámico en vivienda 2E. 
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Fecha: 31 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 10 operarios 
Climatización: 4 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas F e I. 

• Instalación de fontanería en la planta 2ª. 

• Instalación de energía solar en las plantas 2ª y 5ª, en viviendas y zonas comunes. 

• Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas E y F. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 4ª, en la vivienda E. 

• Trabajos de impermeabilización en terrazas de la plata 6ª y 7ª. 

• Colocación de pavimento en el rellano de la planta 4ª. 

• Peldañeado en planta 6ª y 7ª. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 01 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 12 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª (completado) 

• Instalación de fontanería en la planta 5ª. 

• Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas H e I. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 4ª. 

• Colocación de placas de escayola en falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda I. 

• Colocación de pavimento en la planta 3ª. 

• Peldañeado en planta 7ª a cubierta. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de pavimento cerámico en vivienda 2E. 

 


