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Fecha: 21 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 8 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas A, B, C, D, F, G, 

H, K e I. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas L, K, G, F y E. 

• Instalación eléctrica en el piso piloto, planta 1ª, vivienda G. 

• Trabajos de revestimientos de yeso en la planta 3ª, en las viviendas C, H y K. 

• Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda B. 

• Colocación de lámina de impermeabilización en cubierta zona 2. 

• Realización de la prueba de estanqueidad en cubierta, zona 1. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: realización de la prueba de estanqueidad en la cubierta, zona 1 
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Fecha: 22 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 8 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas K, I, G, H, F, B, 

C y A. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas L y H. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas A, C, E, F y L. 

• Trabajos de revestimientos de yeso en techo en la planta 4ª, en las viviendas I, H y A. 

• Trabajos de escayolado en la planta 1ª. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 23 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 8 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda F. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas E, D y L. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas A, C, D, E, F, G, L y K. 

• Instalación de energía solar en planta 1ª 

• Instalación eléctrica en la planta 1ª, en la vivienda B. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en techo en la planta 1ª, en las viviendas I, H, B, C y 
A. 

• Colocación de placas de escayola de falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda K. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas C, A y D. 

• Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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Fecha: 24 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 8 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas H, K, A, C y D. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en la vivienda H. 

• Instalación eléctrica en la planta 2ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en las viviendas F y G. 

• Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda F. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en la vivienda A. 

• Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta y de la 3ª planta. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: colocación de pavimento en rellanos de planta 2ª y 3ª. 
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Fecha: 25 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 8 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 4 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas E, F, G e I. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas A, C, D, K y H. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en la vivienda I. 

• Instalación eléctrica en la planta 2ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 1ª, en la viviendas F. 

• Colocación de placas de escayola para formación de falsos techos en la planta 1ª, en la 
vivienda F. 

• Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas E y F. 

• Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta. 
 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 

 


