Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 14 de marzo de 2010

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 12 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 7.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 42.

¢ Instalacidén eléctrica de acometidas en el zaguan 2.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 13, en la vivienda B, y en la 22 planta.
¢ Instalacidn de ventilacién en el s6tano 2.

¢ Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda F.

¢ Colocacién de marmol en escaleras del zaguan 1y el rellano de 12 planta (fotografia).

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacidon de marmol en el rellano del zaguan 1, en planta 12.
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Fotografia 2: Colocacién barandillas de voladizos

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y
aparcamiento

14 de marzo del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIGUEL ANGEL BANOS

Empresa Constructora

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ENRIQUE CALVET

Director de obra

ACTIVIDAD: BARANDILLA BALCONES.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:
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otras en Mislata (Valencia).
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El anclaje a fachada de la perfilaria se realizara con taco quimico y se dispondra un casquillo de

20 x 20 mm en dicho anclaje.
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Fecha: 15 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios
Tabiqueria: 12 operarios
Subcontrata: 11 operarios
Climatizacion: 2 operarios
Pintura: 1 operario
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Calefaccion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas A, By C.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 22, en la vivienda G.

Instalacidn de fontaneria en la planta 42, en las viviendas E, F y L, y energia solar en las
viviendas L, K, | y H.

Instalacidn de centralizaciones de electricidad en la planta baja, zaguan 2.

Trabajos de enyesado en la planta 22 (completo).

Instalacién de ventilacion en el sétano 2.

Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda A.

Colocaciéon de [dmina impermeable en cubierta zona 2.

Colocacién de marmol en escaleras del zaguan 1y el rellano de 12 planta (fotografia).

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacion de piezas de marmol en las escaleras del zaguan 1.
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Fotografia 2: Colocacion de la lamina impermeable en cubierta, zona 2.
R A Vs 7 o = Z Z N

[T |

© % 5

Fecha: 16 de marzo de 2011
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PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 12 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 2 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas A, By C.
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en la vivienda L.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 43, en las viviendas L.

¢ Instalacidn de telecomunicaciones en viviendas.

e Trabajos de enyesado en la planta 22, en viviendas F y H (completado).

* Instalacién de ventilacion en el s6tano 2.

e Trabajos de alicatado en la planta 12, en la vivienda B.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra: Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comercialesy | 16 de marzo del 2011.
aparcamiento

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra
MIQUEL GOMEZ Jefe de obra
MIGUEL ANGEL MONSALVE Encargado de obra
ENRIQUE CALVET Director de obra

ACTIVIDAD: VENTILACIONES NATURALES, FORZADAS Y CONDUCTOS VERTICALES PARA
EXTRACCION DE HUMOS.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

En ningln caso deben de entrar en contacto estos conductos entre si o con otro tipo
de elementos de la obra (forjado, pilares, tabiqueria, falseos, etc.).
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Los anclajes deberan disponer de juntas eldsticas (neopreno o similar) de manera que
se evite la transmisidn de vibraciones.

En cuanto a los pasos de forjado se tendra en consideracion lo indicado en el acta con
fecha 04/11/2010.
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ACTIVIDAD: SOLUCION A ADOPTAR EN CUBIERTA EN LOS CONDUCTOS DE VENTILACION,
EXTRACCION Y BAJANTES.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

En la mayor parte de los casos, los conductos de chapa de ventilacidn y extraccion
discurren en paralelo a lo largo de los distintos patinillos de manera que la distancia que queda
entre ambos es tan que en cubierta no existe espacio para la colocacién del silenciador, ya que

éste por lo general tiene un didmetro mayor o igual a 10 cm respecto al diametro del
conducto.

Para que el silenciador quepa y para evitar que contacte con los conductos se
dispondran codos segln se indica en el croquis siguiente:
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Se ha detectado alguna varilla vista en los huecos para paso de instalaciones de
ventilacién modificados al no estar correctamente dimensionados inicialmente. Antes de
colocar los tubos, se revisaran los huecos y se repararan con mortero de resinas para
reparacion de estructuras, previo cepillado y limpieza de la varilla. En el caso detectado en la
planta 52, hueco junto puerta de acceso a vivienda tipo B, se quitaran los conductos ya
colocados y se repararan.

Debera tenerse la precauciéon de tapar los finales de bajantes, techos de ventilacion y
en general cualquier tipo de conducto susceptible de que por mala intencién o descuido pueda
caer alguna clase de objeto, cascote, etc. que pueda obstruir el mismo y provocar un mal
funcionamiento de la instalacidn una vez se ponga en marcha.
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