Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 18 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 5 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas | y K.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas E, Fy G.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 73, en la vivienda B, y en la planta 42, zona 1.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 52, en la vivienda F.

e Trabajos de alicatado en planta 42, en las viviendas A, D y K.

e Trabajos de ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 32, en la
vivienda A, y en la planta 23, en las viviendas G e I.

¢ Colocaciéon de pavimento en la planta 12, en la vivienda K.

¢ Montaje del ascensor.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Ejecucion de falsos techos con placas
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Fotografia 2: Montaje de ascensor: Colocacion de guias y comienzo de la colocacién de
las puertas de doble hoja.
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Fecha: 19 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 5 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas H, | y J.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas G y E.
Instalacidon de fontaneria en la planta 72, en la vivienda C, y en la planta 42, en la
vivienda Ay C.

Instalacidn eléctrica en la planta 52, en la vivienda F.

Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 53, en la vivienda H, en la escalera 2, 12
planta.

Trabajos de alicatado en planta 43, en las viviendas A, B e I.

Ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 32, en la vivienda A, y en
la planta 28, en la vivienda I.

Colocacién de pavimento en la planta 12, en la vivienda K.

Montaje del ascensor de la escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Fecha: 20 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 5 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas F y G.
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas G y E.
¢ Instalacién de fontaneria en la planta 73, en la vivienda C.

¢ Instalacién de energia solar en la planta 52.

e Instalacién eléctrica en la planta 52, en la vivienda E y G.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 52, en las viviendas E y G.
¢ Trabajos de alicatado en planta 42, en las viviendas Ce .

¢ Trabajos colocacion de placas de escayola en falsos techosen la planta 32.

¢ Colocaciéon de pavimento en la planta 12, en la vivienda K.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y
aparcamiento

20 de abril del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ACTIVIDAD: DERRAMAMIENTO DE PINTURA ASFALTICA.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se detecta en varias viviendas que se ha derramado pintura asfaltica destinada a la

impermeabilizacidn de las terrazas sobre el mortero autonivelante en algunos salones.
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Deberdan limpiarse estas manchas, sobre todo en aquellas viviendas con pavimento de gres, a
los efectos que se evite una mala adherencia del mortero de agarre y/o cemento cola.

ACTIVIDAD: SEGURIDAD EN LAS TERRAZAS, ATICO Y SOBREATICO.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Aunque tanto la propiedad como la empresa constructora tienen la seguridad contratada
externa (en el caso de I.I.Ferrobus con Bureau Veritas y Vannir con Prevenpyme) esta
Direccién Facultativa quiere hacer mencidn a una deficiencia grave en las plantas 6 y 7 del
edificio.

Esta la falta de altura en los antepechos de las plantas aticos y sobreaticos. Maximo cuando se
estan realizando trabajos en las cubiertas de estas plantas.

Por lo tanto se exige la paralizacion de los trabajos en estas terrazas y la colocacion de las
protecciones pertinentes segln se debe reflejar en el estudio y plan de seguridad de la obra.

Momentdneamente y hasta la colocacion de la proteccién, deberdn condenarse los accesos a
estas terrazas.
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