Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia)
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Obra: Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comercialesy | 17 de junio del 2011.
aparcamiento

C/San Antonio, Mislata. Valencia |

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra
MIGUEL ANGEL BANOS Empresa Constructora
MIQUEL GOMEZ Jefe de obra
MIGUEL ANGEL MONSALVE Encargado de obra
ENRIQUE CALVET Director de obra

ACTIVIDAD: BARANDILLAS CORREDORES.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se estan colocando las placas de anclaje de los montantes de la barandilla de los corredores de
acceso a las viviendas por la fachada posterior. Se aprecia que debido a la falta de aplomo de
los cantos de algunos forjados, se han colocado cuias de plastico entre éstos y las placas.

Estas cufias deberdn quitarse y se utilizardn Unicamente para aplomar la placa. Una vez
aplomada, nivelada y soldados los esparragos y tuercas a éstas, se rellenara el espacio entre la
placay el forjado macizandolo con resina epoxi de doble componente.
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ACTIVIDAD: BARANDILLAS BALCONES.
ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se modifica la pletina de rigidizacidn utilizada como pasamanos en la barandilla de los
balcones, por un rectangular de 60 x 20 mm en la misma disposicion.
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El vidrio de las tres caras se colocard lateralmente de modo que la cufia sujete éste
practicamente en su totalidad.

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Diario de obra: Actas de obra

25



