Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia)
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Obra: Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comercialesy | 16 de marzo del 2011.
aparcamiento

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE
MIQUEL GOMEZ
MIGUEL ANGEL MONSALVE
ENRIQUE CALVET

Director ejecutor de la obra
Jefe de obra

Encargado de obra
Director de obra

ACTIVIDAD: VENTILACIONES NATURALES, FORZADAS Y CONDUCTOS VERTICALES PARA
EXTRACCION DE HUMOS.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

En ningln caso deben de entrar en contacto estos conductos entre si o con otro tipo
de elementos de la obra (forjado, pilares, tabiqueria, falseos, etc.).

Los anclajes deberan disponer de juntas eldsticas (neopreno o similar) de manera que
se evite la transmisidn de vibraciones.

En cuanto a los pasos de forjado se tendra en consideracion lo indicado en el acta con
fecha 04/11/2010.
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ACTIVIDAD: SOLUCION A ADOPTAR EN CUBIERTA EN LOS CONDUCTOS DE VENTILACION,
EXTRACCION Y BAJANTES.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

En la mayor parte de los casos, los conductos de chapa de ventilacidn y extraccion
discurren en paralelo a lo largo de los distintos patinillos de manera que la distancia que queda
entre ambos es tan que en cubierta no existe espacio para la colocacién del silenciador, ya que

éste por lo general tiene un didmetro mayor o igual a 10 cm respecto al diametro del
conducto.

Para que el silenciador quepa y para evitar que contacte con los conductos se
dispondrdn codos segln se indica en el croquis siguiente:
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Se ha detectado alguna varilla vista en los huecos para paso de instalaciones de
ventilacién modificados al no estar correctamente dimensionados inicialmente. Antes de
colocar los tubos, se revisaran los huecos y se repararan con mortero de resinas para
reparacion de estructuras, previo cepillado y limpieza de la varilla. En el caso detectado en la
planta 52, hueco junto puerta de acceso a vivienda tipo B, se quitaran los conductos ya

colocados y se repararan.

Deberd tenerse la precauciéon de tapar los finales de bajantes, techos de ventilacion y
en general cualquier tipo de conducto susceptible de que por mala intencidn o descuido pueda
caer alguna clase de objeto, cascote, etc. que pueda obstruir el mismo y provocar un mal
funcionamiento de la instalacidn una vez se ponga en marcha.
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