Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 28 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 10 operarios

Climatizacion: 4 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en la vivienda L.

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 42, en las viviendas C, D, Ly H.
Instalacidn de fontaneria en la planta 52, en las viviendas K, Fy G.

Instalacidn energia solar en la 12 planta.

Instalacidn eléctrica en la planta 22, en las viviendas Hy G.

Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 42, en las viviendas D.
Colocacién de placas de yeso para falsos techos en la planta 12, en las viviendas Ey G.
Trabajos de alicatado en la planta 22, en las viviendas G, H e |, habiéndose terminado
con el alicatado de las viviendas A, C, D, Ey F.

Trabajos de impermeabilizacidn en las terrazas.

Colocacién del pavimento en la planta 32, escalera 1.

Peldafieado de escaleras en planta 32, escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Ejecucidén de la impermeabilizaciéon de las terrazas de plantas aticos y
sobreaticos.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 29 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 10 operarios

Climatizacion: 4 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 52, en las viviendas K e I.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 42, habiéndose completado todas
las viviendas excepto las viviendas K, G y F.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 58, en las viviendas |, L y E.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 62, en las viviendas J e I.

e Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 43, en la vivienda C.

e Ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 22, en la vivienda A.

e Trabajos de alicatado en la planta 23, en las viviendas |, K, C, Hy G.

¢ Vertido de mortero seco en cubierta, zona 2.

¢ Colocacion de pavimento en la planta 12, escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 30 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 10 operarios

Climatizacion: 4 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 52, en las viviendas K e I.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas Fe Y.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 58, en las viviendas |, L y E.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 62, en las viviendas BC y H.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 42, en las viviendas Cy E

e Ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 12, en la vivienda A.
e Trabajos de alicatado en la planta 23, en la vivienda I.

¢ Trabajos de impermeabilizacidn en terrazas de la plata 62.

¢ Colocaciéon de pavimento en la planta 22, en la vivienda E.

e Peldafeado en planta 62, escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacidn de pavimento ceramico en vivienda 2E.

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Diario de obra ,4—5\—




Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 31 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 9 operarios

Subcontrata: 10 operarios

Climatizacion: 4 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en la vivienda L.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas F e I.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 22.

¢ Instalacién de energia solar en las plantas 22 y 52, en viviendas y zonas comunes.
¢ Instalacién eléctrica en la planta 62, en las viviendas E y F.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 42, en la vivienda E.

¢ Trabajos de impermeabilizacion en terrazas de la plata 62 y 72.

e Colocacién de pavimento en el rellano de la planta 42.

¢ Peldaneado en planta 62 y 72.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 01 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52 (completado)

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 52.

¢ Instalacién eléctrica en la planta 62, en las viviendas He I.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 42,

e Colocacién de placas de escayola en falsos techos en la planta 12, en la vivienda I.
¢ Colocacion de pavimento en la planta 32.

¢ Peldaneado en planta 72 a cubierta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Colocacion de pavimento ceramico en vivienda 2
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