Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

OBRA: CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS

SITUACION: ¢/ SAN ANTONIO s/n

[Elemento a hormigonar: PANTALLAS

Fecha Localizacion Hora carga | Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon n° Albaran

06/11/2009 c/San Antonio -PANT 27 15:49 16:10 6 6 HA-25/F/20/lla 12369
06/11/2009 c/San Antonio -PANT 27 15:54 16:30 7,5 13,5 HA-25/F/20/lla 12370
06/11/2009 c/San Antonio -PANT 27 16:16 17:05 8 21,5 HA-25/F/20/lla 12374
06/11/2009 c/San Antonio -PANT 27 16:41 17:15 3 24,5 HA-25/F/20/lla 12377
09/11/2009 C/San Antonio -PANT 26 17:54 18:25 6 6 HA-25/F/20/lla 14356
09/11/2009 C/San Antonio -PANT 26 18:00 18:26 7,5 13,5 HA-25/F/20/lla 14357
09/11/2009 C/San Antonio -PANT 26 18:16 18:50 7,5 21 HA-25/F/20/lla 14358
09/11/2009 C/San Antonio -PANT 26 18:41 19:20 3 24 HA-25/F/20/lla 14360
10/11/2009 c/San Antonio -PANT 25 18:16 18:50 6 6 HA-25/F/20/lla 14424
10/11/2009 c/San Antonio -PANT 25 18:20 19:10 6 12 HA-25/F/20/lla 14425
10/11/2009 c/San Antonio -PANT 25 18:33 19:25 6 18 HA-25/F/20/lla 14426
10/11/2009 c/San Antonio -PANT 25 19:13 20:00 7,5 25,5 HA-25/F/20/lla 14427
11/11/2009 PANT 1 -TIPO 2 12:56 13:30 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14464
11/11/2009 PANT 1 -TIPO 2 13:10 13:37 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14466
11/11/2009 PANT 1 -TIPO 2 13:17 13:46 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 14467
12/11/2009 PANT 24 11:46 12:10 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14550
12/11/2009 PANT 24 11:57 12:40 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14552
12/11/2009 PANT 24 12:25 13:05 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 14558
12/11/2009 PANT 2 -TIPO 2 18:35 19:05 6 6 HA-25/F/20/lla 14607
12/11/2009 PANT 2 -TIPO 2 18:40 19:18 6 12 HA-25/F/20/lla 14608
12/11/2009 PANT 2 -TIPO 2 18:46 20:10 7,5 19,5 HA-25/F/20/lla 14609
12/11/2009 PANT 2 -TIPO 2 19:27 20:40 2 21,5 HA-25/F/20/lla 14610
13/11/2009 PANT 3 -TIPO 2 13:48 14:15 6 6 HA-25/F/20/lla 14642
13/11/2009 PANT 3 -TIPO 2 13:55 14:30 7,5 13,5 HA-25/F/20/lla 14643
13/11/2009 PANT 3 -TIPO 2 14:04 14:55 7,5 21 HA-25/F/20/lla 14644
16/11/2009 PANT 23 14:40 15:00 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14739
16/11/2009 PANT 23 14:52 15:30 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14741
16/11/2009 PANT 23 15:14 15:38 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 14746
17/11/2009 PANT 4 11:17 11:52 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14821
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17/11/2009 PANT 4 11:23 12:20 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14822
17/11/2009 PANT 4 11:59 12:35 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 14829
17/11/2009 PANT 22 19:30 19:55 6 6 HA-25/F/20/lla 14862
17/11/2009 PANT 22 19:37 20:10 6 12 HA-25/F/20/lla 14863
17/11/2009 PANT 22 19:44 20:35 6 18 HA-25/F/20/lla 14864
17/11/2009 PANT 22 19:55 20:55 7,5 25,5 HA-25/F/20/lla 14865
18/11/2009 PANT 5 14:43 15:15 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14930
18/11/2009 PANT 5 14:59 15:30 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14933
18/11/2009 PANT 5 15:43 16:15 6 21 HA-25/F/20/lla 14939
19/11/2009 PANT 21 10:22 10:50 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 14986
19/11/2009 PANT 21 10:32 11:10 7,5 15 HA-25/F/20/lla 14988
19/11/2009 PANT 21 10:56 11:30 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 14993
19/11/2009 PANT 6 18:44 19:15 6 6 HA-25/F/20/lla 15057
19/11/2009 PANT 6 18:48 19:25 7,5 13,5 HA-25/F/20/lla 15058
19/11/2009 PANT 6 18:57 19:35 6 19,5 HA-25/F/20/lla 15059
19/11/2009 PANT 6 19:18 19:45 2,5 22 HA-25/F/20/lla 15060
20/11/2009 PANT 20 13:04 13:50 9 9 HA-25/F/20/lla 15125
20/11/2009 PANT 20 13:10 13:45 6 15 HA-25/F/20/lla 15126
20/11/2009 PANT 20 13:16 14:00 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 15127
23/11/2009 PANT 19 14:53 15:25 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15198
23/11/2009 PANT 19 15:05 15:37 7,5 15 HA-25/F/20/lla 15200
23/11/2009 PANT 19 15:15 15:50 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 15202
24/11/2009 PANT 7 12:51 13:20 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15282
24/11/2009 PANT 7 13:00 13:35 9 16,5 HA-25/F/20/lla 15283
24/11/2009 PANT 7 13:09 13:54 55 22 HA-25/F/20/lla 15284
25/11/2009 PANT 18 11:00 11:35 6 6 HA-25/F/20/lla 15348
25/11/2009 PANT 18 11:14 11:55 9 15 HA-25/F/20/lla 15351
25/11/2009 PANT 18 11:24 12:20 6 21 HA-25/F/20/lla 15353
26/11/2009 PANT 8 16:09 16:30 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15476
26/11/2009 PANT 8 16:19 16:38 7,5 15 HA-25/F/20/lla 15478
26/11/2009 PANT 8 16:35 17:25 7,5 22,5 HA-25/F/20/lla 15481
27/11/2009 PANT 17 12:42 13:10 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15533
27/11/2009 PANT 17 12:54 13:32 7,5 15 HA-25/F/20/lla 15535
27/11/2009 PANT 17 13:03 13:57 6 21 HA-25/F/20/lla 15537
30/11/2009 PANT 9 14:37 15:07 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15641
30/11/2009 PANT 9 15:12 15:45 6 13,5 HA-25/F/20/lla 15647

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Diario de obra: Trazabilidad de hormigon



Diario de obra de 68 viviendas de promocion mixta, locales y aparcamientos en ¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

30/11/2009 PANT 9 15:32 16:00 7,5 21 HA-25/F/20/lla 15650
01/12/2009 PANT 16 14:45 15:25 9 9 HA-25/F/20/lla 15725
01/12/2009 PANT 16 15:16 15:45 7,5 16,5 HA-25/F/20/lla 15731
01/12/2009 PANT 16 15:28 16:15 7,5 24 HA-25/F/20/lla 15733
01/12/2009 PANT 16 16:27 17:15 3 27 HA-25/F/20/lla 15745
02/12/2009 PANT 10 15:12 15:50 9 9 HA-25/F/20/lla 15842
02/12/2009 PANT 10 15:20 16:08 6 15 HA-25/F/20/lla 15843
02/12/2009 PANT 10 15:34 16:29 6 21 HA-25/F/20/lla 15844
03/12/2009 PANT 15 10:36 11:06 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15885
03/12/2009 PANT 15 10:50 11:13 7,5 15 HA-25/F/20/lla 15887
03/12/2009 PANT 15 11:05 11:40 6 21 HA-25/F/20/lla 15889
03/12/2009 PANT 11 18:25 19:05 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 15943
03/12/2009 PANT 11 18:31 19:20 6 13,5 HA-25/F/20/lla 15944
03/12/2009 PANT 11 18:47 19:45 4,5 18 HA-25/F/20/lla 15947
03/12/2009 PANT 11 19:38 19:47 3 21 HA-25/F/20/lla 15951
04/12/2009 PANT 14 15:16 15:45 6 6 HA-25/F/20/lla 16025
04/12/2009 PANT 14 15:24 16:00 7,5 13,5 HA-25/F/20/lla 16026
04/12/2009 PANT 14 16:01 16:45 7,5 21 HA-25/F/20/lla 16031
09/12/2009 PANT 13 15:30 16:05 6 6 HA-25/F/20/lla 16187
09/12/2009 PANT 13 15:40 16:25 9 15 HA-25/F/20/lla 16189
09/12/2009 PANT 13 16:01 16:47 6 21 HA-25/F/20/lla 16193
10/12/2009 PANT 12 12:36 13:05 7,5 7,5 HA-25/F/20/lla 16283
10/12/2009 PANT 12 12:42 13:30 7,5 15 HA-25/F/20/lla 16284
10/12/2009 PANT 12 13:09 13:45 6 21 HA-25/F/20/lla 16289
11/12/2009 PANT 12 BIS 13:19 13:45 6 6 HA-25/F/20/lla 16381
11/12/2009 PANT 12 BIS 13:23 14:00 9 15 HA-25/F/20/lla 16382
11/12/2009 PANT 12 BIS 13:39 14:35 6 21 HA-25/F/20/lla 16384
11/12/2009 PANT 12 BIS 14:25 15:05 3 24 HA-25/F/20/lla 16385
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