Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fec

ha: 04 de abril de 2011

PER

SONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Venti

lacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en las viviendas C y D.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas Ay C.
Instalacidn de fontaneria en la planta 52, en la vivienda L.

Instalacidn eléctrica en la planta 42.

Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 42.

Trabajos de alicatado en planta 22, en la vivienda L.

Colocacién de placas de escayola en falsos techos en la planta 12, en la vivienda I.
Aplicacién de una emulsidn bituminosa en balcones de las plantas 12 y 22,

Colocacién de pavimento en la planta 42.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y

aparc

amiento

4 de abril del 2011.

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIGUEL ANGEL BANOS

Empresa Constructora

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ENRIQUE CALVET

Director de obra

ACTIVIDAD: IMPERMEABILIZACION BALCONES DE PLANTAS 12 A 52,

ORDE

NES / INSTRUCCIONES DICTADAS:
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Consideraciones a tener en cuenta en la impermeabilizacidn de los balcones-voladizos de
plantas 12 a 52.

1. Serealizara con emulsion asfaltica.
Se pondra especial atencion en la limpieza del soporte, eliminando cualquier tipo de

material, grasas, etc. barriéndolo “a conciencia” y evitando que el soporte esté
humedo.

3. Seimprimara el soporte hasta el nivel de la gargola, atendiendo a que la emulsién sea
continua y con un rendimiento de 2 Kg/m®.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fotografia 1: Aplicacidn de emulsidn bituminosa en balcones de las plantas 12 y 22
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 05 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda D.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 63, en la vivienda J e I.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 22 ha sido completada.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 42, y en la planta 32, vivienda I.

e Trabajos de alicatado en planta 32.

e Trabajos de colocacion de placas de escayola de falsos techos en la planta 12, en la
vivienda B.

¢ Colocaciéon de pavimento en la planta 52, escalera 1.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

OBSERVACIONES/ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Obra: Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comercialesy | 5 de abril del 2011.
aparcamiento

C/San Antonio, Mislata. Valencia

Presentes: JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra
MIGUEL ANGEL BANOS Empresa Constructora
MIQUEL GOMEZ Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE | Encargado de obra

ACTIVIDAD: HOMOLOGACION DE PINTURAS.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se ha detectado en obra una primera partida de pintura para fondear que no cumple con las
prescripciones indicadas en el Perfil de Calidad (PdF) en cuanto a la utilizacién en obra de
pinturas ecoldgicas.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Se prohibe terminantemente la utilizacidn de pinturas y/o esmaltes en obra que no dispongan
de sello ecoldgico. Para ello, ante la utilizacidon de pinturas y otros materiales de obra que
deban cumplir unas determinadas caracteristicas, se aportara junto con la primera partida que
llegue a obra un certificado donde se indique las caracteristicas especificas del material y carta
del proveedor indicando que el material en cuestidn es para la obra de “68 viviendas, bajos
comerciales y aparcamientos que Vannir Obras y Construcciones esta realizando en calle San
Antonio en Plaza Mayor en Mislata y promovida por I.I. Ferrobus.

Fecha: 06 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda E.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas Ay B.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 62.

¢ Instalacién de energia solar en la planta 32.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 32, en las viviendas Cy D.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 42.

e Trabajos de alicatado en planta 32, en las viviendas Ay B.

e Colocacién de placas de escayola de falsos techos en la planta 12, en la vivienda B.
e Colocaciéon de pavimento en la planta 52, escalera 1.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 07 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacidén: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda E.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 32, en las viviendas He I.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 42, en las viviendas K e I.

e Trabajos de alicatado en planta 32, en las viviendas B, C, | y L.

e Trabajos de ejecucidn de falsos techos con placas de escayola en la planta 12, en la
vivienda C.

e Colocaciéon de pavimento en la planta 62, escalera 1.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 08 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 3 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 12 operarios

Climatizacion: 3 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda E.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en las viviendas By L.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 38, viviendas A, B, Cy D.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 32, habiéndose completado.

e Trabajos de enyesado en la planta 52, en las viviendas K e |, habiéndose completado la
planta 42,

e Trabajos de alicatado en planta 32, en las viviendas Cy B.

¢ Trabajos en falsos techos con placas de escayola en la planta 12, en la vivienda E.

e Colocaciéon de pavimento en la planta 62, escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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