
Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

OBRA: CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS
SITUACIÓN: c/ SAN ANTONIO s/n

Elemento a hormigonar: VIGA DE CORONACIÓN -MUROS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
29/12/2009 ZONA PILARES 1,2 y 15 16:44 18:15 7,5 7,5 HA-25/B/20/IIa 17116
30/12/2009 ZONA PILARES 27 y 42 15:32 16:35 5 5 HA-25/B/20/IIa 17201
30/12/2009 ZONA PILARES 27 y 42 16:21 17:15 5 10 HA-25/B/20/IIa 17206
04/01/2009 ZONA PILARES 43, 44, 63 14:54 16:05 6 6 HA-25/B/20/IIa 17207
04/01/2009 ZONA PILARES 43, 44, 63 15:45 16:40 4 10 HA-25/B/20/IIa 17212
05/01/2009 14:43 16:50 6,5 6,5 HA-25/B/20/IIa 17229
11/01/2010 ZONA PILARES 65, 66, 67 15:06 16:00 3 3 HA-25/B/20/IIa
14/01/2010 ZONA PILARES 68, 69, 70 15:19 16:40 7,5 7,5 HA-25/B/20/IIa
15/01/2010 ZONA PILARES 71 y 62 12:31 13:35 5,5 5,5 HA-25/B/20/IIa

02/03/2010 BATACHES LOSA 16:05 17:35 7,5 7,5 HA-25/B/20/IIa 2993
02/03/2010 BATACHES LOSA Nº1 17:05 18:35 7,5 15 HA-25/B/20/IIa 3005
02/03/2010 BATACHES LOSA Nº1 18:06 19:35 7 22 HA-25/B/20/IIa 3015
05/03/2010 BATACHES LOSA Nº2 6 6 HA-25/B/20/IIa 3185
05/03/2010 BATACHES LOSA Nº2 15:02 16:15 7,5 13,5 HA-25/B/20/IIa 3197
05/03/2010 BATACHES LOSA Nº2 16:01 17:15 7,5 21 HA-25/B/20/IIa 3206
05/03/2010 BATACHES LOSA Nº2 16:54 17:40 4 25 HA-25/B/20/IIa 3214
09/03/2010 FOSO ASCENSOR 10:01 11:15 4 4 HA-25/B/20/IIa 3313

05/03/2010 MURO Nº1 9:27 10:55 7,5 7,5 HA-25/B/20/IIa 3156
05/03/2010 MURO Nº1 11:14 12:40 7,5 15 HA-25/B/20/IIa 3160
08/03/2010 MURO Nº1 + LIMPIEZA 4m3 8:17 10:00 7,5 22,5 HA-25/B/20/IIa 3228
06/04/2010 MURO Nº2 15:11 16:20 6 28,5 HA-25/B/20/IIa
06/04/2010 MURO Nº2 16:15 17:30 6 34,5 HA-25/B/20/IIa
07/04/2010 MURO Nº3 15:19 16:15 7,5 42 HA-25/B/20/IIa
07/04/2010 MURO Nº3 16:20 17:45 7,5 49,5 HA-25/B/20/IIa
07/04/2010 MURO Nº3 17:56 19:05 7 56,5 HA-25/B/20/IIa
08/04/2010 MURO Nº4 15:48 17:00 7,5 64 HA-25/B/20/IIa
08/04/2010 MURO Nº4 16:31 17:50 7,5 71,5 HA-25/B/20/IIa
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08/04/2010 MURO Nº4 17:25 18:30 6 77,5 HA-25/B/20/IIa
08/04/2010 MURO Nº4 18:05 18:50 2 79,5 HA-25/B/20/IIa
09/04/2010 MURO Nº5 entre P41 y P26 14:51 16:15 7,5 87 HA-25/B/20/IIa
09/04/2010 MURO Nº5 entre P41 y P26 16:24 17:38 6 93 HA-25/B/20/IIa
09/04/2010 MURO Nº5 entre P41 y P26 17:22 18:35 7,5 100,5 HA-25/B/20/IIa
14/04/2010 MURO Nº6 ESQUINA 14:42 16:10 7,5 108 HA-25/B/20/IIa
19/04/2010 MURO FORJADO ESQUINA 15:38 16:38 7,5 115,5 HA-25/B/20/IIa
19/04/2010 MURO 2º FORJADO P3 y P4 16:59 18:20 7,5 123 HA-25/B/20/IIa
19/04/2010 MURO 2º FORJADO P3 y P4 18:07 19:30 6 129 HA-25/B/20/IIa
21/04/2010 MURO 3º FORJADO 17:07 18:15 6 135 HA-25/B/20/IIa
21/04/2010 MURO 3º FORJADO 18:02 19:00 3,5 138,5 HA-25/B/20/IIa
22/04/2010MURO 3º FORJADO Y PILARES 21,36,48,57 16:42 18:00 7 145,5 HA-25/B/20/IIa
22/04/2010 MURO ZONA JUNTA 17:39 19:07 7,5 153 HA-25/B/20/IIa
26/04/2010 MURO ZONA P11,12,13,14 17:26 18:55 6 159 HA-25/B/20/IIa
26/04/2010 MURO ZONA P11,12,13,14 18:22 19:38 3,5 162,5 HA-25/B/20/IIa
26/04/2010 MURO ZONA P11,12,13,14 16:39 18:00 6 168,5 HA-25/B/20/IIa
27/04/2010 MURO ZONA P26 7 41 16:29 17:30 7,5 176 HA-25/B/20/IIa
27/04/2010 MURO ZONA P26 7 41 17:23 18:50 7,5 183,5 HA-25/B/20/IIa
30/04/2010 MURO ZONA 1 (entre P3 y P4) 11:56 13:20 7,5 191 HA-25/B/20/IIa 1022
04/05/2010 MURO ZONA A (entre P5 y P6) 15:53 17:00 6 197 HA-25/B/20/IIa 1150
04/05/2010 MURO ZONA A (entre P5 y P6) 16:37 18:00 6 203 HA-25/B/20/IIa 1155
11/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA 2 (P7,8,9) 16:21 17:40 7,5 210,5 HA-25/B/20/IIa 1442
11/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA 2 (P7,8,9) 17:19 18:40 6 216,5 HA-25/B/20/IIa 1447
11/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA 2 (P7,8,9) 18:12 18:55 4,5 221 HA-25/B/20/IIa 1453
12/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA P10,11 16:40 18:10 7 228 HA-25/B/20/IIa 1530
12/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA P10,11 17:53 19:20 7,5 235,5 HA-25/B/20/IIa 1539
14/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA P13,15 16:45 17:55 7,5 243 HA-25/B/20/IIa 1579
14/05/2010MURO FORJADO 3º ZONA P13,15 17:45 19:00 7,5 250,5 HA-25/B/20/IIa 1584
17/05/2010 MURO FORJADO ZONA A P55 16:24 18:00 7,5 258 HA-25/B/20/IIa 1733
17/05/2010 MURO FORJADO ZONA A P55 17:32 17:50 7 265 HA-25/B/20/IIa 1743

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V                     Diario de obra: Trazabilidad de hormigón


