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Fecha: 17 de febrero de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 5 operarios 
Ventilación: 2 operarios 
Tabiquería: 10 operarios 
Pintura: 1 operario 
Subcontrata: 13 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 

• Trabajos de instalación eléctrica en planta 3ª, en las viviendas G, H e I. 

• Trabajos de instalación de fontanería en planta 2ª, en la vivienda H. 

• Trabajos de instalación solar en las viviendas A y B. 

• Trabajos de instalación de ventilación en vestíbulos de sótano 1º. 

• Fijación de perfiles metálicos de tabiquería en la planta 5ª, en las viviendas A, B, C y D. 

• Tabiquería de paneles de yeso laminado en planta 1ª, en la vivienda D. 

• Ejecución de tabiquería caravista de tabiques medianeros de las terrazas en las plantas 
6ª y 7ª. 

• Colocación de lámina contra vapor asfáltica en la cubierta (fotografía). 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de lámina contra vapor en cubierta general B 

 
Fotografía 2: Fijación de perfiles metálicos en 5ª planta, vivienda A. 
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Fecha: 18 de febrero de 2011 
 

PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 5 operarios 
Ventilación: 2 operarios 
Tabiquería: 10 operarios 
Pintura: 1 operario 
Subcontrata: 13 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 

• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas A, B C, D y E. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 1ª. 

• Trabajos de instalación de fontanería en la planta 2ª. 

• Trabajos de instalación de electricidad en la planta 3ª, en las viviendas G, H e I. 

• Trabajos de instalación de ventilación en vestíbulos del sótano 1º. 

• Colocación de placas aislantes en la planta cubierta, zona 2 (fotografía). 

• Ejecución de tabiquería caravista de tabiques medianeros de las terrazas en las plantas 
6ª y 7ª. 

 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de placas aislantes de poliestireno extruido en cubierta zona2 
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Fecha: 21 de febrero de 2011 
 

PERSONAL EN OBRA 
Vannir: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 4 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 16 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
Climatización: 2 operarios 
 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 1ª, en la vivienda I. 

• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª. 

• Instalación de fontanería y energía solar en las plantas 1ª y 2ª. 

• Trabajos de instalación eléctrica en la planta 2ª (terminación), y en la planta 3ª, en las 
viviendas E, F, G, H e I. 

• Vertido de hormigón celular en la planta cubierta, en la zona 2 (fotografía). 

• Vertido de mortero autonivelante en viviendas de la planta 7ª, zona 2 (fotografía). 

• Ejecución de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 6ª. 
 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Vertido de hormigón celular para formación de pendientes en cubierta B. 

 
Fotografía 2: Vertido de mortero autonivelante en viviendas en pl.7ª, zona 2. 
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Fecha: 22 de febrero de 2011  

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 4 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 16 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
Climatización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) y precercos en la planta 5ª, en todas las 

viviendas de dicha planta. 

• Instalación de fontanería y energía solar en las plantas 1ª y 2ª. 

• Trabajos de instalación eléctrica en la planta 3ª. 

• Instalación de bajantes y colectores en la planta baja (fotografía). 

• Rotulado del logotipo de la empresa “Ferrobus” en la fachada medianera, en la zona 2 
(fotografía). 

• Ejecución de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 6ª. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Trabajos de instalación de colectores en planta baja. 

 
 

Fotografía 2: Rotulado de logotipo de empresa Promotora “Ferrobus” en medianera, 
fachada Sur. 
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Fotografía 3: Colocación de precercos en viviendas de planta 5ª. 

 
 

 

OBSERVACIONES/ÓRDENES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

22 de febrero del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

Presentes: 

MIGUEL ANGEL MONSALVE Encargado de obra 

 



Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia). 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V                           Diario de obra: Febrero 
11 

ACTIVIDAD: COLOCACIÓN LÁMINA ANTIIMPACTO EN VIVIENDAS. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

 Para la colocación de la lámina antiimpacto se deberán tomar las siguientes 

precauciones: 

1- Encuentros con pilares. 

Se forrará el pilar con la lámina de modo que alcance una altura de 20 cm 

aproximadamente, solapando con éste posteriormente la lámina que se coloque sobre 

el forjado.  

 

Una vez vertido el mortero autonivelante no es necesario cortar el sobrante de la 

lámina, ya que los pilares van todos forrados con Knauff. 

 
2- Encuentros con instalaciones verticales: ventilaciones, bajantes, etc.  

En primer lugar deberán independizarse todos los conductos tanto de ventilación 

como de evacuación a su paso por los forjados, de manera que se permita el 

movimiento de dilatación y contracción de los mismo. Para ello, y antes de macizar el 

hueco sobrante, se forrarán con lana de 
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roca.

 
a. Si el conducto está ya instalado cuando se proceda a la colocación de la lámina 

se actuará de manera similar a la indicada en el caso de pilares, es decir 

alambor más 

solape.

 
b. Si es conducto no está instalado se colocará en el perímetro del hueco la 

cantonera de cartón utilizada en medianeras, teniendo la precaución de haber 

replanteado el futuro falseo del hueco de instalaciones, para que éste, a la 

hora de ejecutarlo, recaiga sobre el mortero autonivelante. 
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3- Encuentro con hoja exterior de fachada. 

Se realizará también un alambor en todo el perímetro, independientemente de la 

existencia de la placa de lana de roca que ya lleva adherida interiormente la hoja 

exterior de la fachada (sistema 

FixRock).
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Deberá tenerse especial precaución en las zonas huecas que queden en algunos 

puntos entre pilares y la hoja exterior de fachada. En estos puntos se colocará de 

nuevo el ángulo de cartón para evitar que el autonivelante colmate estos 

huecos.

 
De manera general e independientemente de los puntos tratados anteriormente como 

conflictivos a la hora de colocar correctamente la lámina antiimpacto, deberá tenerse especial 

cuidado en que en ningún caso puede estar en contacto el mortero autonivelante con ningún 

elemento ni estructural ni de cerramiento ni instalación. Se trata de realizar un “recipiente” 

estanco, evitando pérdidas de lechada que pudieran estar en contacto con otros materiales 

distintos de la lámina. 

 
 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 4 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 16 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
Climatización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 1. 

• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, L y K. 

• Instalación de fontanería y energía solar en la planta 2ª. 

• Trabajos de instalación de agua fría en la 2ª planta y comienzo en la 3ª planta. 

• Trabajos de instalación eléctrica en la 3ª planta (fotografía). 

• Trabajos de instalación de ventilación en trasteros de la planta sótano 2. 

• Ejecución de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 7ª (fotografía). 
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TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Trabajos de instalación eléctrica en planta 3ª. 
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Fotografía 2: Ejecución de tabiques divisorios caravista en terrazas de planta 7ª. 

 
 
 
 

Fecha: 24 de febrero de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 4 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 16 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
Climatización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 
• Tabiquería de paneles de yeso  (1ª cara) en la planta 6ª. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 2ª, en las viviendas F y G. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 1ª, en la vivienda F. 

• Instalación de fontanería y energía solar en la planta 2ª. 

• Trabajos de instalación de fontanería en la 3ª planta, en la vivienda K. 

• Trabajos de instalación eléctrica en la planta 4ª. 

• Vertido de capa de mortero en la planta cubierta, zona 1 (fotografía). 
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• Ejecución de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 7ª (fotografía). 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Ejecución de muros caravista divisorios en terrazas en planta 7ª. 
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Fotografía 2: Vertido de capa de mortero en cubierta, zona 1. 
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OBSERVACIONES/ÓRDENES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 

Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales 
comerciales y aparcamiento 

24 de febrero del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA 
VICENTE 

Director ejecutor de la obra 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL 
MONSALVE 

Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 
ACTIVIDAD: DISPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN ANTEPECHOS DE CUBIERTA. 
ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
Revisada la ejecución de los antepechos de cubierta vemos que únicamente se ha 
realizado la junta estructural en ellos, siendo insuficiente solo esta junta para evitar 
fisuras del mismo a consecuencia de dilataciones y contracciones. 
Deberá ejecutarse una junta de dilatación en los mismos cada 9 m como máximo. 

 



Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia). 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V                           Diario de obra: Febrero 
20 

 
Deberá prestarse especial atención a los siguientes puntos: 

1. La junta debe estar perfectamente limpia de restos de mortero, hormigón, 
cascotes, etc. 

2. Colocación de mallatex en la unión de la pilastra con el ladrillo hueco de 11 cm. 
3. Sellado, una vez comprobado que la junta está perfectamente limpia se 

procederá a la colocación de un obturador y posterior sellado con masilla de 
poliuretano para juntas estructurales, tipo sikaflex o similar. 
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ACTIVIDAD: ARMARIOS EMPOTRADOS. 
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Fecha: 25 de febrero de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 3 operarios 
Fontanería: 4 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Tabiquería: 9 operarios 
Subcontrata: 16 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
Climatización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES / LOCALIZACIÓN 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en las plantas 1ª y 2ª. 

• Instalación de fontanería y energía solar en la planta 2ª. 

• Trabajos de instalación de ACS en la planta 3ª. 

• Trabajos de instalación eléctrica en la planta 4ª, en las viviendas H, I, K y L. 

• Comienzo de trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en las viviendas C y E. 

• Instalación de ventilación en planta sótano, trasteros (fotografía). 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Instalación de ventilación forzada en planta sótano, en zona trasteros. 
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OBSERVACIONES/ÓRDENES DE DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

25 de febrero del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

Presentes: 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

 
ACTIVIDAD: CONDUCTOS DE VENTILACIÓN EN TRASTEROS. 
ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
Se detecta que la salida de los tubos de ventilación de los trasteros en planta baja están 
anclados a angulares de acero galvanizado los cuales están apoyados directamente sobre el 
forjado. Deberán colocarse piezas de neopreno entre estos angulares y el forjado, de manera 
que se evite la transmisión por vibración a éste. 
 

 
 
 
Se colocará un elemento elástico de manera que absorba la posible transmisión de vibraciones 
del ventilador al conducto en los pasillos de trasteros. 
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ACTIVIDAD: JUNTAS DE ANTEPECHO EN CUBIERTA. 
ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
Se tendrá especial cuidado en la ejecución de las juntas realizadas en los antepechos, de 
manera que antes de sellarlas deberán cerciorarse de la total limpieza dela misma, de restos 
de mortero, cascotes, etc. que pudieran impedir el perfecto movimiento de dilatación y/o 
contracción del antepecho. 
 

 
 
En caso de haberse utilizado poliestireno expandido “porex” para la ejecución de la junta, éste 
se quitará o quemará para liberar la misma. 
 
 
 


