Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 21 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas A, B, C, D, F, G,
H,Kel.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 42, en las viviendas L, K, G, Fy E.

¢ Instalacién eléctrica en el piso piloto, planta 13, vivienda G.

¢ Trabajos de revestimientos de yeso en la planta 32, en las viviendas C, Hy K.
e Trabajos de alicatado en la planta 13, en la vivienda B.

e Colocaciéon de ldmina de impermeabilizacidn en cubierta zona 2.

e Realizacién de la prueba de estanqueidad en cubierta, zona 1.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: realizacién de la prueba de estanqueidad en la cubierta, zona 1
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 22 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES
e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas K, |, G, H, F, B,
CyA.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 42, en las viviendas L y H.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 42, en las viviendas A, C, E, Fy L.

¢ Trabajos de revestimientos de yeso en techo en la planta 42, en las viviendas |, Hy A.
e Trabajos de escayolado en la planta 12.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 23 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (12 cara) en la planta 72, en la vivienda F.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas E, D y L.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 43, en las viviendas A, C,D, E, F, G, Ly K.

¢ Instalacién de energia solar en planta 12

¢ Instalacién eléctrica en la planta 12, en la vivienda B.

¢ Trabajos de revestimiento de yeso en techo en la planta 12, en las viviendas |, H, B, Cy
A.

¢ Colocacién de placas de escayola de falsos techos en la planta 12, en la vivienda K.

e Trabajos de alicatado en la planta 22, en las viviendas C, Ay D.

e Colocaciéon de pavimento en rellanos de la 22 planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 24 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en la vivienda L.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 43, en las viviendas H, K, A, Cy D.
¢ Instalacién de fontaneria en la planta 43, en la vivienda H.

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 22.

e Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 13, en las viviendas F y G.

¢ Colocacién de placas de escayola para falsos techos en la planta 12, en la vivienda F.
¢ Trabajos de alicatado en la planta 22, en la vivienda A.

¢ Colocacién de pavimento en rellanos de la 22 planta y de la 32 planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: colocacion de pavimento en rellanos de planta 22 y 32,
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Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 25 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 8 operarios

Tabiqueria: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 3 operarios

Calefaccion: 3 operarios

Impermeabilizacion: 4 operarios

ACTIVIDADES

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 32, en las viviendas E, F, G e I.

e Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 43, en las viviendas A, C, D, Ky H.

¢ Instalacién de fontaneria en la planta 43, en la vivienda .

¢ Instalacidn eléctrica en la planta 22.

e Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 13, en la viviendas F.

e Colocacién de placas de escayola para formacién de falsos techos en la planta 12, en la
vivienda F.

¢ Trabajos de alicatado en la planta 22, en las viviendas E y F.

e Colocacién de pavimento en rellanos de la 22 planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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