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Fecha: 11 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda D. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas D, H y L. 

• Instalación de fontanería en la planta 3ª, viviendas BC y D, zona 1. 

• Instalación eléctrica en la planta 4ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 5ª, escalera 2. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª. 

• Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda C, y 
en la planta 2ª, en la vivienda L. 

• Colocación de pavimento en el rellano de la planta 7ª, y la planta 6ª, en la vivienda L y 
terrazas. 

• Montaje del ascensor de la escalera 2. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Ejecución de alicatado en baños de planta 3ª. 
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Fecha: 12 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, habiéndose completado las 

viviendas A, B, C, F, I y K. 

• Instalación de fontanería en la planta 6ª, viviendas E y F. 

• Instalación eléctrica en la planta 4ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda I, y escalera 2, zanca de 
escalera. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda C. 

• Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, rellano de 
escalera, y planta 2ª, en la vivienda L. 

• Colocación de pavimento en el rellano de la planta 7ª, y la planta 6ª, en la vivienda L y 
terrazas. 

• Colocación carpintería exterior de aluminio en las plantas 1ª y 2ª. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Ejecución de alicatado en baños de planta 3ª. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia). 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V                                          Diario de obra 
58 

Fecha: 13 de abril de 2011  

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª. 

• Instalación de fontanería en la planta 6ª, habiéndose completado. 

• Instalación eléctrica en la planta 4ª, en la vivienda A. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda B. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda A. 

• Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 2ª, en las viviendas E y 
K, y en la planta 3ª, en la vivienda A. 

• Colocación de pavimento en los áticos de la planta 6ª, y en la planta 1ª, en la vivienda 
L. 

• Montaje del ascensor de la escalera 2. 

• Colocación de canaletas de desagüe de terrazas. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Montaje ascensor de la escalera 2. 

 
Fotografía 2: Colocación de canales de desagüe en terrazas de ásticos y sobreáticos. 
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Fecha: 14 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas I y J, y en la 

planta 5ª, en la vivienda H. 

• Instalación de fontanería en la planta 3ª. 

• Instalación de energía solar en la planta 6ª y en la planta 7ª, en las viviendas A y B. 

• Instalación eléctrica en la planta 4ª. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda C. 

• Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda E, y en planta 4ª, en la vivienda L. 

• Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 2ª, en laS viviendas F y 
K. 

• Colocación de pavimento en la planta 6ª, en las viviendas AB y D, y en la planta 1ª, en 
la vivienda K. 

• Montaje del ascensor de la escalera 2. 

• Colocación de capa geotextil en terrazas. 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación capa de geotextil en terrazas de áticos y sobreáticos. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 

Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

14 de abril del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 
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ACTIVIDAD: BARANDILLA EN ANTEPECHOS, ÁTICOS Y SOBREÁTICOS. 
ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

 
En el pasamanos se realizarán juntas de dilatación coincidiendo en primer lugar con las juntas 
estructurales del edificio donde se duplicarán los montante. Además se realizarán juntas cada 
6-7 m (en función de la modulación de los montantes y siempre junto a uno de éstos utilizando 
un casquillo que se introducirá 3 cm en el rectangular 60 x 20 mm  del pasamanos. 
El espacio entre el pasamanos y el vidrio no será mayor de 10 cm, cumpliendo con el CTE. 
Con respecto al antepecho de obra, la distancia entre el vidrio y la piedra de remate del 
mismo, no será superior a 10 mm y quedará prácticamente enrasado con la cara interior del 
antepecho. 
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Fecha: 15 de abril de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 3 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas I y J, y en la 

planta 5ª, en la vivienda E. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª e instalación de energía solar. 

• Instalación eléctrica en la planta 5ª, en la vivienda A. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda D. 

• Trabajos de alicatado en planta 4ª, viviendas G, H e I. 

• Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 2ª, en laS viviendas G, 
H e I. 

• Impermeabilización en terrazas de las plantas 1ª y 2ª. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia). 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V                                          Diario de obra 
64 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación capa de geotextil en terrazas de áticos y sobreáticos. 
 

 

 


