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Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

17 de junio del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 

ACTIVIDAD: BARANDILLAS CORREDORES. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se están colocando las placas de anclaje de los montantes de la barandilla de los corredores de 

acceso a las viviendas por la fachada posterior. Se aprecia que debido a la falta de aplomo de 

los cantos de algunos forjados, se han colocado cuñas de plástico entre éstos y las placas. 

Estas cuñas deberán quitarse y se utilizarán únicamente para aplomar la placa. Una vez 

aplomada, nivelada y soldados los espárragos y tuercas a éstas, se rellenará el espacio entre la 

placa y el forjado macizándolo con resina epoxi de doble componente. 

 

 

ACTIVIDAD: BARANDILLAS BALCONES. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se modifica la pletina de rigidización utilizada como pasamanos en la barandilla de los 

balcones, por un rectangular de 60 x 20 mm en la misma disposición. 
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El vidrio de las tres caras se colocará lateralmente de modo que la cuña sujete éste 

prácticamente en su totalidad. 


