
Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

OBRA: CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS
SITUACIÓN: c/ SAN ANTONIO s/n

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:06 8:49 7,5 7,5 HA-25/B/20/IIa 301
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:17 9:00 9 16,5 HA-25/B/20/IIa 302
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:25 9:12 6 22,5 HA-25/B/20/IIa 303
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:31 9:16 6 28,5 HA-25/B/20/IIa 304
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:45 9:32 7,5 36 HA-25/B/20/IIa 305
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 8:54 9:47 7,5 43,5 HA-25/B/20/IIa 306
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 9:03 10:00 7,5 51 HA-25/B/20/IIa 307
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 9:14 10:10 6 57 HA-25/B/20/IIa 309
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 9:35 10:15 7,5 64,5 HA-25/B/20/IIa 312
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 9:44 10:30 6 70,5 HA-25/B/20/IIa 313
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 9:57 10:40 6 76,5 HA-25/B/20/IIa 315
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 10:06 11:10 9 85,5 HA-25/B/20/IIa 316
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 10:31 11:30 7,5 93 HA-25/B/20/IIa 319
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 10:47 11:45 7,5 100,5 HA-25/B/20/IIa 321
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 11:35 12:15 6 106,5 HA-25/B/20/IIa 326
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 11:39 12:26 7,5 114 HA-25/B/20/IIa 327
15/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 1º 12:42 13:15 7,5 121,5 HA-25/B/20/IIa 333

20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 10:23 11:00 7,5 129 HA-25/B/20/IIa 495
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 10:35 11:05 7,5 136,5 HA-25/B/20/IIa 497
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 10:46 11:10 6 142,5 HA-25/B/20/IIa 499
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:03 11:35 6 148,5 HA-25/B/20/IIa 502
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:12 11:45 9 157,5 HA-25/B/20/IIa 504
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:22 11:30 6 163,5 HA-25/B/20/IIa 506
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:31 12:10 6 169,5 HA-25/B/20/IIa 508
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:45 12:20 6 175,5 HA-25/B/20/IIa 511
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:59 12:40 7,5 183 HA-25/B/20/IIa 513
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 12:20 13:35 7,5 190,5 HA-25/B/20/IIa 516
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 12:34 14:10 7,5 198 HA-25/B/20/IIa 519
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 14:14 15:10 6 204 HA-25/B/20/IIa 529
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 14:30 15:45 7,5 211,5 HA-25/B/20/IIa 531
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 14:46 16:20 6 217,5 HA-25/B/20/IIa 533
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 15:28 16:30 6 223,5 HA-25/B/20/IIa 540
20/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 16:19 17:30 7,5 231 HA-25/B/20/IIa 550
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:15 8:40 7,5 238,5 HA-25/B/20/IIa 579
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:20 9:00 7,5 246 HA-25/B/20/IIa 580
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:27 9:15 7,5 253,5 HA-25/B/20/IIa 581
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:32 9:30 7,5 261 HA-25/B/20/IIa 582
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:44 10:04 7,5 268,5 HA-25/B/20/IIa 584
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 8:53 10:35 7,5 276 HA-25/B/20/IIa 585
21/04/2010 ZONA 2 -FORJADO 1º 11:22 12:05 2 278 HA-25/B/20/IIa 598

27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 8:15 8:45 6 284 HA-25/B/20/IIa 799
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 8:23 9:45 7,5 291,5 HA-25/B/20/IIa 801
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 8:32 9:10 7,5 299 HA-25/B/20/IIa 803
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 8:40 9:25 9 308 HA-25/B/20/IIa 806
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 9:02 9:37 7,5 315,5 HA-25/B/20/IIa 808
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 9:21 9:57 7,5 323 HA-25/B/20/IIa 811
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 9:26 10:15 6 329 HA-25/B/20/IIa 812
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 9:43 10:20 7,5 336,5 HA-25/B/20/IIa 816
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 10:05 10:50 7,5 344 HA-25/B/20/IIa 821
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 10:37 11:28 9 353 HA-25/B/20/IIa 827
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 10:50 11:35 7,5 360,5 HA-25/B/20/IIa 829
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 11:11 11:45 7,5 368 HA-25/B/20/IIa 831
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 11:33 12:05 6 374 HA-25/B/20/IIa 835
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 11:43 12:20 6 380 HA-25/B/20/IIa 837
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 12:01 12:45 6 386 HA-25/B/20/IIa 841
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 12:24 13:20 7,5 393,5 HA-25/B/20/IIa 845
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 12:31 13:30 6 399,5 HA-25/B/20/IIa 846
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 12:39 13:55 9 408,5 HA-25/B/20/IIa 847
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 12:51 14:17 7,5 416 HA-25/B/20/IIa 848
27/04/2010 ZONA 1 -FORJADO 2º Y RAMPA 13:11 14:20 6 422 HA-25/B/20/IIa 850
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran

05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:05 11:50 6 428 HA-25/B/20/IIa 1107
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:13 12:00 6 434 HA-25/B/20/IIa 1108
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:26 12:06 6 440 HA-25/B/20/IIa 1111
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:34 12:15 6 446 HA-25/B/20/IIa 1113
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:42 12:30 6 452 HA-25/B/20/IIa 1115
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 11:58 12:50 6 458 HA-25/B/20/IIa 1118
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 12:12 12:55 7,5 465,5 HA-25/B/20/IIa 1121
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 12:31 13:03 7,5 473 HA-25/B/20/IIa 1124
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 12:45 13:15 7,5 480,5 HA-25/B/20/IIa 1126
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 12:57 13:30 7,5 488 HA-25/B/20/IIa 1127
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 13:09 13:41 6 494 HA-25/B/20/IIa 1128
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 13:25 14:00 6 500 HA-25/B/20/IIa 1129
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 13:38 14:35 6 506 HA-25/B/20/IIa 1130
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 13:49 14:25 7,5 513,5 HA-25/B/20/IIa 1131
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 14:04 14:40 7,5 521 HA-25/B/20/IIa 1132
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 14:10 14:45 6 527 HA-25/B/20/IIa 1133
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 14:15 14:56 6 533 HA-25/B/20/IIa 1134
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 14:21 15:10 6 539 HA-25/B/20/IIa 1135
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 14:39 15:30 9 548 HA-25/B/20/IIa 1139
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 15:05 15:40 6 554 HA-25/B/20/IIa 1143
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 15:24 16:05 7,5 561,5 HA-25/B/20/IIa 1145
05/05/2010 ZONA 2 -FORJADO 2º 15:35 16:15 7,5 569 HA-25/B/20/IIa 1147

10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 11:27 12:07 7,5 576,5 HA-25/B/20/IIa 1369
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 11:41 12:20 7,5 584 HA-25/B/20/IIa 1371
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 11:52 12:30 6 590 HA-25/B/20/IIa 1373
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 12:05 12:40 7,5 597,5 HA-25/B/20/IIa 1376
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 12:11 12:50 7,5 605 HA-25/B/20/IIa 1377
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 12:34 13:15 7,5 612,5 HA-25/B/20/IIa 1379
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 12:52 13:55 7,5 620 HA-25/B/20/IIa 1382
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 13:00 13:32 7,5 627,5 HA-25/B/20/IIa 1383
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 13:18 13:50 7,5 635 HA-25/B/20/IIa 1385
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
10/05/2010 FORJADO 3º -ZONA ZAGUAN 14:00 14:30 2 637 HA-25/B/20/IIa 1387

14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 7:56 8:26 6 643 HA-25/B/20/IIa 1594
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 8:00 8:35 6 649 HA-25/B/20/IIa 1595
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 8:10 9:10 7,5 656,5 HA-25/B/20/IIa 1597
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 8:26 9:29 7,5 664 HA-25/B/20/IIa 1600
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 8:50 9:55 6 670 HA-25/B/20/IIa 1604
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 9:03 10:10 6 676 HA-25/B/20/IIa 1607
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 9:19 10:20 7,5 683,5 HA-25/B/20/IIa 1610
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 9:43 10:30 6 689,5 HA-25/B/20/IIa 1614
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 9:59 10:45 6 695,5 HA-25/B/20/IIa 1617
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 10:28 11:05 7,5 703 HA-25/B/20/IIa 1621
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 10:36 11:00 6 709 HA-25/B/20/IIa 1622
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 10:42 11:27 7,5 716,5 HA-25/B/20/IIa 1623
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 11:24 11:55 6 722,5 HA-25/B/20/IIa 1630
14/05/2010 FORJADO 3º -ALTA RAMPA 11:45 12:20 6 728,5 HA-25/B/20/IIa 1632

21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 2 + RAMPA 8:00 8:40 7,5 736 HA-25/B/20/IIa 1959
21/05/2010 RAMPA 8:11 8:50 7,5 743,5 HA-25/B/20/IIa 1960
21/05/2010 RAMPA 8:22 9:00 6 749,5 HA-25/B/20/IIa 1961
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 8:28 9:48 9 758,5 HA-25/B/20/IIa 1962
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 10:38 11:15 6 764,5 HA-25/B/20/IIa 1969
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 10:42 11:25 6 770,5 HA-25/B/20/IIa 1970
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 10:51 11:30 6 776,5 HA-25/B/20/IIa 1972
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 11:05 11:58 6 782,5 HA-25/B/20/IIa 1974
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 11:12 11:46 6 788,5 HA-25/B/20/IIa 1975
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 11:16 12:00 7,5 796 HA-25/B/20/IIa 1976
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 11:37 12:15 7,5 803,5 HA-25/B/20/IIa 1980
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 11:57 12:55 9 812,5 HA-25/B/20/IIa 1982
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:07 12:42 7,5 820 HA-25/B/20/IIa 1983
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:22 12:50 6 826 HA-25/B/20/IIa 1985
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:28 13:00 6 832 HA-25/B/20/IIa 1986
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:42 13:15 6 838 HA-25/B/20/IIa 1987
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:37 13:30 6 844 HA-25/B/20/IIa 1988
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:49 13:50 6 850 HA-25/B/20/IIa 1990
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 12:56 14:05 6 856 HA-25/B/20/IIa 1991
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 13:05 14:15 7,5 863,5 HA-25/B/20/IIa 1992
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 13:12 14:30 6 869,5 HA-25/B/20/IIa 1993
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 13:21 14:35 7,5 877 HA-25/B/20/IIa 1994
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 13:30 14:45 7,5 884,5 HA-25/B/20/IIa 1995
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 14:13 15:00 7,5 892 HA-25/B/20/IIa 1996
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 14:45 15:21 6 898 HA-25/B/20/IIa 1997
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 15:35 16:05 5 903 HA-25/B/20/IIa 2005
21/05/2010 FORJADO 3º ZONA 1 6 909 HA-25/B/20/IIa

27/05/2010 ALTILLO 15:15 16:32 7,5 916,5 HA-25/B/20/IIa 2248
27/05/2010 ALTILLO 16:20 17:35 6 922,5 HA-25/B/20/IIa 2257
27/05/2010 ALTILLO + P40,42,51,53 17:19 18:45 7,5 930 HA-25/B/20/IIa 2261

07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 9:52 10:40 7,5 937,5 HA-25/B/20/IIa 2579
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 10:01 10:50 7,5 945 HA-25/B/20/IIa 2580
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 10:09 11:05 9 954 HA-25/B/20/IIa 2581
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 10:17 11:15 7,5 961,5 HA-25/B/20/IIa 2582
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 10:29 11:18 6 967,5 HA-25/B/20/IIa 2583
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 10:35 11:33 7,5 975 HA-25/B/20/IIa 2584
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:03 11:55 7,5 982,5 HA-25/B/20/IIa 2586
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:12 12:10 7,5 990 HA-25/B/20/IIa 2587
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:21 12:20 6 996 HA-25/B/20/IIa 2588
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:29 12:30 6 1002 HA-25/B/20/IIa 2589
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:44 12:40 7,5 1009,5 HA-25/B/20/IIa 2591
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 11:54 12:45 7,5 1017 HA-25/B/20/IIa 2592
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 12:05 13:05 7,5 1024,5 HA-25/B/20/IIa 2593
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 12:26 13:15 9 1033,5 HA-25/B/20/IIa 2597
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 12:35 13:30 7,5 1041 HA-25/B/20/IIa 2598
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 12:45 13:45 6 1047 HA-25/B/20/IIa 2599
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 12:54 13:50 6 1053 HA-25/B/20/IIa 2601
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 13:01 14:05 7,5 1060,5 HA-25/B/20/IIa 2602
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 13:21 14:10 6 1066,5 HA-25/B/20/IIa 2605
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 13:29 14:30 7,5 1074 HA-25/B/20/IIa 2606
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 13:38 14:40 6 1080 HA-25/B/20/IIa 2607
07/06/2010 FORJADO 4º- ZONA 1 13:47 14:45 6 1086 HA-25/B/20/IIa 2608

15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 8:18 8:55 7,5 1093,5 HA-25/B/20/IIa 2946
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 8:24 9:15 7,5 1101 HA-25/B/20/IIa 2947
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 8:37 9:20 6 1107 HA-25/B/20/IIa 2949
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 8:47 9:40 6 1113 HA-25/B/20/IIa 2951
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 8:58 9:43 6 1119 HA-25/B/20/IIa 2953
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 9:14 10:05 7,5 1126,5 HA-25/B/20/IIa 2956
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 9:24 10:20 7,5 1134 HA-25/B/20/IIa 2958
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 9:37 10:35 7,5 1141,5 HA-25/B/20/IIa 2960
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 9:58 10:45 6 1147,5 HA-25/B/20/IIa 2964
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 10:08 11:00 7,5 1155 HA-25/B/20/IIa 2966
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 10:30 11:10 6 1161 HA-25/B/20/IIa 2970
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 10:40 11:20 6 1167 HA-25/B/20/IIa 2972
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 10:48 11:38 6 1173 HA-25/B/20/IIa 2974
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 11:05 11:45 6 1179 HA-25/B/20/IIa 2977
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 11:37 12:10 7,5 1186,5 HA-25/B/20/IIa 2983
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 11:53 12:23 6 1192,5 HA-25/B/20/IIa 2986
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 12:07 12:30 6 1198,5 HA-25/B/20/IIa 2989
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 12:18 12:47 7,5 1206 HA-25/B/20/IIa 2991
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 12:32 13:00 6 1212 HA-25/B/20/IIa 2994
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 12:42 13:20 6 1218 HA-25/B/20/IIa 2996
15/06/2010 FORJADO 4º -ZONA 2 13:23 14:00 7,5 1225,5 HA-25/B/20/IIa 3003

24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 14:50 15:50 7,5 1233 HA-25/B/20/IIa 2284
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 14:55 15:57 7,5 1240,5 HA-25/B/20/IIa 2285
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 15:00 16:20 7,5 1248 HA-25/B/20/IIa 2286
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 15:43 16:35 8 1256 HA-25/B/20/IIa 2292
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:08 16:50 6 1262 HA-25/B/20/IIa 2293
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:16 16:58 7,5 1269,5 HA-25/B/20/IIa 2294
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:21 17:10 6 1275,5 HA-25/B/20/IIa 2295
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:27 17:25 7,5 1283 HA-25/B/20/IIa 2296
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:51 17:40 7,5 1290,5 HA-25/B/20/IIa 2298
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 16:56 17:57 6 1296,5 HA-25/B/20/IIa 2299
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 17:18 18:10 8 1304,5 HA-25/B/20/IIa 2301
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 17:28 18:30 7,5 1312 HA-25/B/20/IIa 2303
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 18:00 18:45 6 1318 HA-25/B/20/IIa 2305
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 18:11 18:55 7,5 1325,5 HA-25/B/20/IIa 2306
24/06/2010 FORJADO 5º -ZONA 1 (ALBAL) 18:25 19:15 6 1331,5 HA-25/B/20/IIa 2307

29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 14:37 16:00 6 1337,5 HA-25/B/20/IIa 2408
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 14:41 16:08 6 1343,5 HA-25/B/20/IIa 2409
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 14:45 16:15 7,5 1351 HA-25/B/20/IIa 2410
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 14:57 16:27 8 1359 HA-25/B/20/IIa 2413
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 16:09 16:40 6 1365 HA-25/B/20/IIa 2420
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 16:30 17:05 6 1371 HA-25/B/20/IIa 2423
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 16:38 17:33 7,5 1378,5 HA-25/B/20/IIa 2425
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 16:47 17:47 7,5 1386 HA-25/B/20/IIa 2427
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 16:59 18:00 8 1394 HA-25/B/20/IIa 2428
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 17:12 18:10 6 1400 HA-25/B/20/IIa 2431
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 17:36 18:25 6 1406 HA-25/B/20/IIa 2435
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 18:06 18:52 7,5 1413,5 HA-25/B/20/IIa 2436
29/06/2010 FORJADO 5º - ZONA 2 (ALBAL) 18:26 19:05 6 1419,5 HA-25/B/20/IIa 2441

06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 9:47 10:35 7,5 1427 HA-25/B/20/IIa 2522
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 9:53 10:48 6 1433 HA-25/B/20/IIa 2523
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 9:57 11:06 7,5 1440,5 HA-25/B/20/IIa 2524
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 10:34 11:20 8 1448,5 HA-25/B/20/IIa 2526
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 10:39 11:35 6 1454,5 HA-25/B/20/IIa 2527
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 10:43 11:45 6 1460,5 HA-25/B/20/IIa 2528
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 10:53 12:02 6 1466,5 HA-25/B/20/IIa 2530
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 11:03 12:15 7,5 1474 HA-25/B/20/IIa 2531
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 11:12 12:32 6 1480 HA-25/B/20/IIa 2532
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 11:30 12:46 7,5 1487,5 HA-25/B/20/IIa 2533
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 11:48 13:03 8 1495,5 HA-25/B/20/IIa 2534
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 12:16 13:23 6 1501,5 HA-25/B/20/IIa 2536
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 12:22 13:30 6 1507,5 HA-25/B/20/IIa 2537
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 12:27 13:50 7,5 1515 HA-25/B/20/IIa 2538
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 12:41 14:05 7,5 1522,5 HA-25/B/20/IIa 2540
06/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 1 (ALBAL) 13:36 14:20 6 1528,5 HA-25/B/20/IIa 2541

17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 15:19 16:00 6 1534,5 HA-25/B/20/IIa 2655
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 15:22 16:10 6 1540,5 HA-25/B/20/IIa 2656
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 15:26 16:15 6 1546,5 HA-25/B/20/IIa 2657
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 15:42 16:35 7,5 1554 HA-25/B/20/IIa 2660
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (RIBARROJA) 16:24 17:00 6 1560 HA-25/B/20/IIa 3971
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 16:34 17:10 6 1566 HA-25/B/20/IIa 2663
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 16:41 17:40 6 1572 HA-25/B/20/IIa 2664
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (RIBARROJA) 16:41 17:45 7,5 1579,5 HA-25/B/20/IIa 3972
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (RIBARROJA) 17:00 17:49 7,5 1587 HA-25/B/20/IIa 3975
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 17:20 18:07 7,5 1594,5 HA-25/B/20/IIa 2667
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 17:24 18:30 7,5 1602 HA-25/B/20/IIa 2668
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 17:29 18:45 6 1608 HA-25/B/20/IIa 2669
17/07/2010 FORJADO 6º - ZONA 2 (ALBAL) 18:06 19:00 6 1614 HA-25/B/20/IIa 2672

19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 15:09 16:00 8 1622 HA-25/B/20/IIa 2821
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 15:15 16:18 7,5 1629,5 HA-25/B/20/IIa 2822
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 15:20 16:25 6 1635,5 HA-25/B/20/IIa 2823
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 16:12 17:00 7,5 1643 HA-25/B/20/IIa 2830
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 16:20 17:10 8 1651 HA-25/B/20/IIa 2831
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 16:34 17:14 7,5 1658,5 HA-25/B/20/IIa 2832
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 16:42 17:35 7,5 1666 HA-25/B/20/IIa 2833
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 16:59 17:46 8 1674 HA-25/B/20/IIa 2835
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:09 17:55 6 1680 HA-25/B/20/IIa 2836
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:14 18:12 7,5 1687,5 HA-25/B/20/IIa 2837
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:24 18:25 6 1693,5 HA-25/B/20/IIa 2839
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:28 18:41 6 1699,5 HA-25/B/20/IIa 2840
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:32 18:50 8 1707,5 HA-25/B/20/IIa 2841
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:40 19:05 6 1713,5 HA-25/B/20/IIa 2842
19/07/2010 FORJADO 7º - ZONA 1 (ALBAL) 17:48 19:20 7,5 1721 HA-25/B/20/IIa 2843

26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 14:03 14:55 8 1729 HA-25/B/20/IIa 3070
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 14:08 15:10 7,5 1736,5 HA-25/B/20/IIa 3071
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 14:14 15:15 8 1744,5 HA-25/B/20/IIa 3072
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 14:48 15:25 6 1750,5 HA-25/B/20/IIa 3074
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 15:16 15:43 8 1758,5 HA-25/B/20/IIa 3077
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 15:22 16:05 6 1764,5 HA-25/B/20/IIa 3078
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 15:26 16:15 7,5 1772 HA-25/B/20/IIa 3079
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 15:37 16:40 8 1780 HA-25/B/20/IIa 3081
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 15:51 16:55 6 1786 HA-25/B/20/IIa 3082
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 16:20 17:06 8 1794 HA-25/B/20/IIa 3085
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 16:44 17:25 7,5 1801,5 HA-25/B/20/IIa 3088
26/07/2010 FORJADO 7º -ZONA 2 (ALBAL) 17:00 17:29 6 1807,5 HA-25/B/20/IIa 3090

30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 9:51 10:48 7,5 1815 HA-25/B/20/IIa 3239
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 9:57 10:50 8 1823 HA-25/B/20/IIa 3240
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 10:06 11:05 6 1829 HA-25/B/20/IIa 3242
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 10:10 11:20 6 1835 HA-25/B/20/IIa 3243
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 10:17 11:15 7,5 1842,5 HA-25/B/20/IIa 3244
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 10:30 11:35 6 1848,5 HA-25/B/20/IIa 3247
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 11:15 11:55 7,5 1856 HA-25/B/20/IIa 3249
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 11:40 12:18 6 1862 HA-25/B/20/IIa 3252
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 11:44 12:20 6 1868 HA-25/B/20/IIa 3253
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 11:52 12:35 7,5 1875,5 HA-25/B/20/IIa 3254
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 12:08 12:45 6 1881,5 HA-25/B/20/IIa 3255
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 12:25 12:55 7,5 1889 HA-25/B/20/IIa 3258
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 12:37 13:18 6 1895 HA-25/B/20/IIa 3259
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 12:50 13:25 6 1901 HA-25/B/20/IIa 3260
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 12:54 13:30 6 1907 HA-25/B/20/IIa 3261
30/07/2010 FORJADO 8º - ZONA 1 (ALBAL) 13:02 13:45 7,5 1914,5 HA-25/B/20/IIa 3262

02/08/2010 ESCALERA 2 - 1ª PLANTA 17:53 19:10 3 1917,5 HA-25/B/20/IIa 5278

04/08/2010 ESCALERA 1 - 2ª PLANTA y 17:14 18:41 6 1923,5 HA-25/B/20/IIa 5350
VIGAS Y MURO ASCENSOR

06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 9:44 10:35 7,5 1931 HA-25/B/20/IIa 3430
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 9:51 10:55 6 1937 HA-25/B/20/IIa 3431
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 9:59 11:10 8 1945 HA-25/B/20/IIa 3433
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 10:07 11:20 6 1951 HA-25/B/20/IIa 3434
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 10:25 11:33 6 1957 HA-25/B/20/IIa 3437
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 10:59 11:39 7,5 1964,5 HA-25/B/20/IIa 3440
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 11:09 11:50 6 1970,5 HA-25/B/20/IIa 3441
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 11:25 12:00 6 1976,5 HA-25/B/20/IIa 3444
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 11:37 12:15 8 1984,5 HA-25/B/20/IIa 3445
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 12:06 12:35 6 1990,5 HA-25/B/20/IIa 3448
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 12:10 12:58 7,5 1998 HA-25/B/20/IIa 3449
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 12:18 13:20 6 2004 HA-25/B/20/IIa 3450
06/08/2010 FORJADO 8º - ZONA 2 (ALBAL) 12:25 13:25 6 2010 HA-25/B/20/IIa 3451

10/08/2010 ESCALERA  ZONA1, 3ª PLANTA 17:24 18:35 2,5 2012,5 HA-25/B/20/IIa 5579

12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 14:34 15:20 7,5 2020 HA-25/B/20/IIa 3632
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 14:40 15:30 6 2026 HA-25/B/20/IIa 3633
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 14:45 15:40 6 2032 HA-25/B/20/IIa 3634
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 14:57 15:49 6 2038 HA-25/B/20/IIa 3636
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 15:11 15:54 8 2046 HA-25/B/20/IIa 3638
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 15:19 16:25 8 2054 HA-25/B/20/IIa 3639
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 15:27 16:10 6 2060 HA-25/B/20/IIa 3640
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 15:42 16:47 7,5 2067,5 HA-25/B/20/IIa 3641
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 15:54 16:57 7,5 2075 HA-25/B/20/IIa 3643
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 16:07 17:06 6 2081 HA-25/B/20/IIa 3646
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 16:26 17:16 8 2089 HA-25/B/20/IIa 3648
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 16:40 17:25 6 2095 HA-25/B/20/IIa 3649
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 16:48 17:45 8 2103 HA-25/B/20/IIa 3650
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 17:03 18:00 6 2109 HA-25/B/20/IIa 3653
12/08/2010 FORJADO 9º - ZONA 1 (ALBAL) 17:26 18:10 7,5 2116,5 HA-25/B/20/IIa 3655

31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 14:42 15:30 8 2124,5 HA-25/B/20/IIa 4088
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 14:52 15:15 6 2130,5 HA-25/B/20/IIa 4086
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 14:47 15:50 6 2136,5 HA-25/B/20/IIa 4089
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (RIBARROJA) 14:56 16:13 7,5 2144 HA-25/B/20/IIa 6250
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 14:58 15:20 6 2150 HA-25/B/20/IIa 4087
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 15:02 16:30 8 2158 HA-25/B/12/IIa 4091
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 15:51 16:36 6 2164 HA-25/B/12/IIa 4094
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 15:55 16:55 6 2170 HA-25/B/20/IIa 4095
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 15:59 17:10 8 2178 HA-25/B/20/IIa 4096
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 16:15 17:30 6 2184 HA-25/B/20/IIa 4097
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 16:49 17:37 7,5 2191,5 HA-25/B/20/IIa 4099
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 17:14 17:47 6 2197,5 HA-25/B/20/IIa 4101
31/08/2010 FORJADO 9º -ZONA 2 (ALBAL) 17:54 18:15 4 2201,5 HA-25/B/20/IIa 4102

03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 10:35 11:26 6 2207,5 HA-25/B/20/IIa 4158
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 10:48 11:36 8 2215,5 HA-25/B/20/IIa 4159
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 10:54 11:45 8 2223,5 HA-25/B/20/IIa 4161
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 11:20 11:55 6 2229,5 HA-25/B/20/IIa 4164
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 11:54 12:32 6 2235,5 HA-25/B/20/IIa 4168
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 12:11 12:50 8 2243,5 HA-25/B/20/IIa 4171
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 12:17 13:00 8 2251,5 HA-25/B/20/IIa 4172
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 12:51 13:12 6 2257,5 HA-25/B/20/IIa 4174
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 12:56 13:29 6 2263,5 HA-25/B/20/IIa 4178
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 13:14 13:45 6 2269,5 HA-25/B/20/IIa 4179
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 13:18 14:10 8 2277,5 HA-25/B/20/IIa 4180
03/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 1 (ALBAL) 14:12 15:00 5 2282,5 HA-25/B/20/IIa 4183
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran

09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 15:43 16:19 7,5 2290 HA-25/B/20/IIa 4276
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 15:48 16:38 7,5 2297,5 HA-25/B/20/IIa 4277
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 15:53 16:50 8 2305,5 HA-25/B/20/IIa 4278
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 16:14 17:05 6 2311,5 HA-25/B/20/IIa 4279
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 16:19 17:10 6 2317,5 HA-25/B/20/IIa 4280
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 16:48 17:20 7,5 2325 HA-25/B/20/IIa 4281
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 17:04 17:43 7,5 2332,5 HA-25/B/20/IIa 4282
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 17:14 18:00 8 2340,5 HA-25/B/20/IIa 4283
09/09/2010 FORJADO 10 -ZONA 2 (ALBAL) 17:47 18:25 6 2346,5 HA-25/B/20/IIa 4284

16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 14:48 15:30 8 2354,5 HA-25/B/20/IIa 4403
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 14:54 15:40 8 2362,5 HA-25/B/20/IIa 4404
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 14:59 15:50 6 2368,5 HA-25/B/20/IIa 4405
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 15:03 15:55 6 2374,5 HA-25/B/20/IIa 4406
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 15:12 16:10 7,5 2382 HA-25/B/20/IIa 4408
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 15:54 16:38 8 2390 HA-25/B/20/IIa 4411
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 16:05 16:45 6 2396 HA-25/B/20/IIa 4412
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 16:09 16:55 8 2404 HA-25/B/20/IIa 4413
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 16:19 17:10 6 2410 HA-25/B/20/IIa 4414
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 17:08 18:11 7,5 2417,5 HA-25/B/20/IIa 4417
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 17:52 18:25 6 2423,5 HA-25/B/20/IIa 4420
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 17:56 18:35 8 2431,5 HA-25/B/20/IIa 4421
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 18:01 18:45 6 2437,5 HA-25/B/20/IIa 4422
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 18:06 18:50 7,5 2445 HA-25/B/20/IIa 4423
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 18:11 19:15 6 2451 HA-25/B/20/IIa 4424
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 18:41 19:30 7,5 2458,5 HA-25/B/20/IIa 4425
16/09/2010 FORJADO CUBIERTA 18:53 19:45 6 2464,5 HA-25/B/20/IIa 4426
17/09/2010 FORJADO CUBIERTA 7:51 9:08 5 2469,5 HA-25/B/20/IIa 4427

21/09/2010 LOSAS ASCENSORES 16:08 17:30 5,5 2475 HA-25/B/20/IIa 6988
22/09/2010 ESCALERA pl.8ª y murete en PB 18:02 19:41 6 2481 HA-25/B/20/IIa 7056
23/09/2010 CASETON, ZONA 1 15:13 16:40 6 2487 HA-25/B/20/IIa 7111
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Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Elemento a hormigonar: FORJADOS

Fecha Localización Hora carga Hora descarga m3 Parcial Tipo de hormigon nº Albaran
23/09/2010 CASETON ZONA 1 y murete solar 16:44 18:00 6 2493 HA-25/B/20/IIa 7127
24/09/2010 CASETON, ZONA 2 9:44 11:15 7,5 2500,5 HA-25/B/20/IIa 7152
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