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Fecha: 14 de marzo de 2010 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 12 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 2 operarios 
Pintura: 1 operario 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª. 

• Instalación eléctrica de acometidas en el zaguán 2. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en la vivienda B, y en la 2ª planta. 

• Instalación de ventilación en el sótano 2. 

• Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda F. 

• Colocación de mármol en escaleras del zaguán 1 y el rellano de 1ª planta (fotografía). 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de mármol en el rellano del zaguán 1, en planta 1ª. 
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Fotografía 2: Colocación barandillas de voladizos 

 
 

OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

14 de marzo del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 

ACTIVIDAD: BARANDILLA BALCONES. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
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El anclaje a fachada de la perfilaría se realizará con taco químico y se dispondrá un casquillo de 

20 x 20 mm en dicho anclaje. 

 

Fecha: 15 de marzo de 2011 

 
PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 12 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 2 operarios 
Pintura: 1 operario 
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Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas A, B y C. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 2ª, en la vivienda G. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas E, F y L, y energía solar en las 
viviendas L, K, I y H. 

• Instalación de centralizaciones de electricidad en la planta baja, zaguán 2. 

• Trabajos de enyesado en la planta 2ª (completo). 

• Instalación de ventilación en el sótano 2. 

• Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda A. 

• Colocación de lámina impermeable  en cubierta zona 2. 

• Colocación de mármol en escaleras del zaguán 1 y el rellano de 1ª planta (fotografía). 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Colocación de piezas de mármol en las escaleras del zaguán 1. 
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Fotografía 2: Colocación de la lámina impermeable en cubierta, zona 2. 

 
 
 
 
 

Fecha: 16 de marzo de 2011 
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PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 8 operarios 
Tabiquería: 12 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 2 operarios 
Pintura: 1 operario 
Calefacción: 3 operarios 
Impermeabilización: 2 operarios 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas A, B y C. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L. 

• Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas L. 

• Instalación de telecomunicaciones en viviendas. 

• Trabajos de enyesado en la planta 2ª, en viviendas F y H (completado). 

• Instalación de ventilación en el sótano 2. 

• Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda B. 
 
 

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
 
 

OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

16 de marzo del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 

ACTIVIDAD: VENTILACIONES NATURALES, FORZADAS Y CONDUCTOS VERTICALES PARA 

EXTRACCIÓN DE HUMOS. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

En ningún caso deben de entrar en contacto estos conductos entre sí o con otro tipo 

de elementos de la obra (forjado, pilares, tabiquería, falseos, etc.). 
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Los anclajes deberán disponer de juntas elásticas (neopreno o similar) de manera que 

se evite la transmisión de vibraciones. 

En cuanto a los pasos de forjado se tendrá en consideración lo indicado en el acta con 

fecha 04/11/2010. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: SOLUCIÓN A ADOPTAR EN CUBIERTA EN LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, 

EXTRACCIÓN Y BAJANTES. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

En la mayor parte de los casos, los conductos de chapa de ventilación y extracción 

discurren en paralelo a lo largo de los distintos patinillos de manera que la distancia que queda 

entre ambos es tan que en cubierta no existe espacio para la colocación del silenciador, ya que 

éste por lo general tiene un diámetro mayor o igual a 10 cm respecto al diámetro del 

conducto.  

Para que el silenciador quepa y para evitar que contacte con los conductos se 

dispondrán codos según se indica en el croquis siguiente: 
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Se ha detectado alguna varilla vista en los huecos para paso de instalaciones de 

ventilación modificados al no estar correctamente dimensionados inicialmente. Antes de 

colocar los tubos, se revisarán los huecos y se repararán con mortero de resinas para 

reparación de estructuras, previo cepillado y limpieza de la varilla. En el caso detectado en la 

planta 5ª, hueco junto puerta de acceso a vivienda tipo B, se quitarán los conductos ya 

colocados y se repararán. 

Deberá tenerse la precaución de tapar los finales de bajantes, techos de ventilación y 

en general cualquier tipo de conducto susceptible de que por mala intención o descuido pueda 

caer alguna clase de objeto, cascote, etc. que pueda obstruir el mismo y provocar un mal 

funcionamiento de la instalación una vez se ponga en marcha. 

 

 

 


