
Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia) 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V  Diario de obra: Actas de obra 
12 12 

Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

25 de febrero del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

Presentes: 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

 

ACTIVIDAD: CONDUCTOS DE VENTILACIÓN EN TRASTEROS. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se detecta que la salida de los tubos de ventilación de los trasteros en planta baja 

están anclados a angulares de acero galvanizado los cuales están apoyados directamente sobre 

el forjado. Deberán colocarse piezas de neopreno entre estos angulares y el forjado, de 

manera que se evite la transmisión por vibración a éste. 

 

 

Se colocará un elemento elástico de manera que absorba la posible transmisión de 

vibraciones del ventilador al conducto en los pasillos de trasteros. 
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ACTIVIDAD: JUNTAS DE ANTEPECHO EN CUBIERTA. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se tendrá especial cuidado en la ejecución de las juntas realizadas en los antepechos, 

de manera que antes de sellarlas deberán cerciorarse de la total limpieza dela misma, de 

restos de mortero, cascotes, etc. que pudieran impedir el perfecto movimiento de dilatación 

y/o contracción del antepecho. 

 

En caso de haberse utilizado poliestireno expandido “porex” para la ejecución de la 

junta, éste se quitará o quemará para liberar la misma. 

 

 


