

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES:

RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES

Estudio económico de 68 viviendas de promoción mixta, locales y

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--



	<u>MARZO</u>		<u>ABRIL</u>		<u>MAYO</u>		<u>JUNIO</u>		<u>JULIO</u>	
COSTE PRESUPUESTADO	5.120.075,09		5.365.409,25		5.570.244,90		5.741.587,08		6.039.622,10	
COSTE PRESUPUESTADO A EJECUCION REAL	3.772.495,18	73,68%	4.081.299,29	76,07%	4.392.897,61	78,86%	4.719.813,04	82,20%	4.909.423,44	81,29%
COSTE REAL	2.733.521,91	53,39%	3.009.127,59	56,08%	3.348.959,29	60,12%	3.690.456,47	64,28%	3.848.492,81	63,72%

DESVIACIÓN POR GRADO DE EJECUCIÓN	-1.347.579,90	-1.284.109,95	-1.177.347,29	-1.021.774,04	-1.130.198,66
DESVIACIÓN DE COSTES	-1.142.046,34	-1.223.970,70	-1.209.720,90	-1.231.462,28	-1.060.930,63

Desviación con signo negativo: por debajo de coste
Desviación con signo positivo: por encima de coste presupuestado

