Signo negativo: por debajo de coste

MES MAYO Signo positivo: por encima de coste presupuestado
(@) (b) © =(a)x (b) (d) e = (a)x(d) (f)=(a)x(d-b) () (h)=(g-e)
NUMERO CAPITULOS PRESUPUESTO GRADO DE COSTE GRADO DE COSTE DESVIACION COSTE DESVIACION
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTADO EJECUCION PRESUPUESTADO REAL COSTES
PREVISTO a ejecucion prevista REAL a ejecucion real POR GRADO EJECUCION
(segun planning)
COSTES DIRECTOS 0,00% 0,00 0,00 0,00
CAP.1 DEMOLICION 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00 1.125,00 -1.875,00]
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05 100,00% 110.940,05 90,89% 100.833,41 -10.106,64] 88.310,03 -12.523,38,
CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00 100,00% 65.230,00] 93,34% 60.885,68 -4.344,32 45.750,95 -15.134,73]
CAP.4 CIMENTACION 511.751,05 100,00% 511.751,05) 100,00% 511.751,05 0,00 336.403,84 -175.347,21
CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58 100,00% 834.055,58 100,00% 834.055,58 0,00 416.205,26 -417.850,32
CAP.6 ALBARNILERIA 1.018.622,26 100,00% 1.018.622,26 96,80% 986.026,35 -32.595,91 880.912,92 -105.113,43
CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43 100,00% 215.449,43 93,42% 201.272,86 -14.176,57, 68.155,10 -133.117,76
CAP.8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70 100,00% 464.482,70 61,12% 283.891,83 -180.590,87 219.614,31 -64.277,52,
CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95 100,00% 40.645,95 82,33% 33.463,81 -7.182,14] 14.384,02 -19.079,79,
CAP.10 CARPINTERIA INTERIOR 246.976,04 69,40% 171.390,76 24,43% 60.336,25 -111.054,52 14.296,61 -46.039,64]
CAP.11 CARPINTERIA EXTERIOR 128.149,75 100,00% 128.149,75 70,78% 90.704,39 -37.445,36) 74.954,44 -15.749,95]
CAP.12 CERRAJERIA 171.370,89 100,00% 171.370,89 51,49% 88.238,87 -83.132,02] 50.379,11 -37.859,76)
CAP.13 INSTALACION DE FONTANERIA 348.984,92 88,03% 307.225,83 68,20% 238.007,72 -69.218,11 199.402,29 -38.605,43|
CAP.14 INSTALACION ELECTRICA 312.009,90 100,00% 312.009,90, 73,95% 230.731,32 -81.278,58, 109.668,00 -121.063,32
CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06 96,81% 222.200,69, 75,51% 173.312,11 -48.888,58, 165.782,58 -124.217,25
CAP.16 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 44.760,90 92,31% 41.317,75 44,85% 20.075,26 -21.242,49 49.094,86 -10.357,67,
CAP.17 VIDRIERIA 23.464,00 100,00% 23.464,00 48,76% 11.441,05 -12.022,95] 9.717,59 -11.441,05)
CAP.18 PINTURAS 123.830,32 70,00% 86.681,22 6,28% 7.776,54 -78.904,68, 0,00 -6.807,74
CAP.19 VARIOS 80.180,00 79,30% 63.581,08] 1,47% 1.178,65 -62.402,43 968,80 47.309,34
ADICIONALES 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 48.487,99
REPASOS VARIOS 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
URBANIZACION 87.000,00 100,00% 87.000,00] 33,00% 28.710,00 -58.290,00, 78.635,13 49.925,13
COSTES INDIRECTOS
GASTOS INICIALES 3.947,95 100,00% 3.947,95 100,00% 3.947,95 0,00 3.947,95 0,00
SEGUROS OBRA 12.397,40 100,00% 12.397,40 0,00% 0,00 -12.397,40 0,00 0,00
ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50 100,00% 1.075,50 100,00% 1.075,50 0,00 1.075,50 0,00
ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
RED DE AGUA 8.000,00 84,00% 6.720,00 13,16% 1.052,80 -5.667,20| 1.052,80 0,00
RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10 84,00% 15.163,76 52,64% 9.502,63 -5.661,14] 9.503,22 0,59
RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAJE Y DESMONTAIJE DE GRUAS 14.000,00 100,00% 14.000,00 1,21% 169,40 -13.830,60, 169,20 -0,20
OTROS MONTAJES 1.500,00 100,00% 1.500,00 26,21% 393,15 -1.106,85 393,13 -0,02
VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00 84,00% 2.100,00 39,48% 987,00 -1.113,00] 987,00 0,00
GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00 84,00% 840,00 0,00% 0,00 -840,00] 0,00 0,00
SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00 84,00% 80.640,00] 73,46% 70.521,60 -10.118,40, 53.454,51 -17.067,09,
SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00 84,00% 0,00 70,17% 0,00 0,00 20.482,82 20.482,82]
DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00 84,00% 1.512,00 48,73% 877,14 -634,86) 2.672,09 1.794,95
SUELDO ENCARGADO 90.000,00 84,00% 75.600,00] 48,63% 43.767,00 -31.833,00 20.896,13 -22.870,87,
SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00 84,00% 0,00 52,42% 0,00 0,00 7.210,38 7.210,38
RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00 84,00% 7.435,68 54,69% 4.841,16 -2.594,52 8.412,16 3.571,00
TOPOGRAFO 10.000,00 100,00% 10.000,00 56,59% 5.659,00 -4.341,00] 7.759,00 2.100,00
MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00 84,00% 15.120,00 61,33% 11.039,40 -4.080,60| 25.299,33 14.259,93
GASTOS EXTERNOS 83.600,00 84,00% 70.224,00 47,68% 39.860,48 -30.363,52, 51.841,65 11.981,17
MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95 84,00% 177.197,96 33,40% 70.457,28 -106.740,67 90.922,02 20.464,74]
VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00 76,00% 15.200,00 92,98% 18.596,00 3.396,00 23.819,40 5.223,40
SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40 84,00% 26.034,46) 20,69% 6.412,53 -19.621,92, 8.632,86 2.220,33
TASAS ESTRUCTURA 309.934,60 50,00% 154.967,30 44,54% 138.044,87 -16.922,43] 138.179,31 134,44
TOTALES 6.039.622,10 5.570.244,90 4.392.897,61 -1.177.347,29 3.348.959,29 -1.209.720,90




