Signo negativo: por debajo de coste

MES MARZO Signo positivo: por encima de coste presupuestado
(a) (b) © =(a) x (b) (d) e = (a)x(d) (f)=(a)x(d-b) (g) (h=(g-¢)
NUMERO CAPITULOS PRESUPUESTO GRADO DE COSTE GRADO DE COSTE DESVIACION COSTE DESVIACION
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTADO EJECUCION PRESUPUESTADO REAL COSTES
PREVISTO a ejecucion prevista REAL a ejecucion real POR GRADO EJECUCION
(seguin planning)
COSTES DIRECTOS 0,00% 0,00 0,00 0,00
CAP.1 DEMOLICION 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00 1.125,00 -1.875,00)
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05 100,00% 110.940,05] 87,55% 97.128,01 -13.812,04 88.310,03 -8.817,98
CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00 100,00% 65.230,00) 79,84% 52.079,63 -13.150,37 45.750,95 -6.328,68
CAP.4 CIMENTACION 511.751,05 100,00% 511.751,05 100,00% 511.751,05 0,00 336.403,84 -175.347,21]
CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58 100,00% 834.055,58 100,00% 834.055,58 0,00 416.205,26 -417.850,32
CAP.6 ALBARNILERIA 1.018.622,26 100,00% 1.018.622,26 87,23% 888.544,20 -130.078,06 744.961,77 -143.582,43
CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43 100,00% 215.449,43 68,52% 147.625,95 -67.823,48 50.758,21 -96.867,74
CAP.8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70 100,00% 464.482,70, 35,10% 163.033,43 -301.449,27| 115.484,32 -47.549,11
CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95 80,00% 32.516,76 45,90% 18.656,49 -13.860,27 0,00 -18.656,49
CAP.10 CARPINTERIA INTERIOR 246.976,04 23,13% 57.130,25 17,00% 41.985,93 -15.144,33 13.775,41 -28.210,52
CAP.11 CARPINTERIA EXTERIOR 128.149,75 100,00% 128.149,75] 49,40% 63.305,98 -64.843,77 45.398,13 -17.907,85
CAP.12 CERRAJERIA 171.370,89 75,00% 128.528,17| 38,57% 66.097,75 -62.430,42 37.221,33 -28.876,42
CAP.13 INSTALACION DE FONTANERIA 348.984,92 72,65% 253.536,03 50,22% 175.260,23 -78.275,80 114.269,94 -60.990,29
CAP.14 INSTALACION ELECTRICA 312.009,90 100,00% 312.009,90 69,87% 218.001,32 -94.008,58 29.414,49 -188.586,83
CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06 76,30% 175.121,65] 42,42% 97.363,26 -77.758,39 103.073,07 -48.526,40
CAP.16 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 44.760,90 76,92% 34.431,46 40,12% 17.958,07 -16.473,39 48.836,86 -14.818,57
CAP.17 VIDRIERIA 23.464,00 100,00% 23.464,00| 3,50% 821,24 -22.642,76 3.139,50 -821,24
CAP.18 PINTURAS 123.830,32 30,00% 37.149,10) 0,70% 866,81 -36.282,28 0,00 101,99
CAP.19 VARIOS 80.180,00 39,65% 31.790,54 1,30% 1.042,34 -30.748,20 968,80 34.488,19
ADICIONALES 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 35.530,53
REPASOS VARIOS 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
URBANIZACION 87.000,00 100,00% 87.000,00] 0,00% 0,00 -87.000,00 78.635,13 78.635,13
COSTES INDIRECTOS
GASTOS INICIALES 3.947,95 100,00% 3.947,95 100,00% 3.947,95 0,00 3.947,95 0,00
SEGUROS OBRA 12.397,40 100,00% 12.397,40 0,00% 0,00 -12.397,40 0,00 0,00
ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50 100,00% 1.075,50 100,00% 1.075,50 0,00 1.075,50 0,00
ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
RED DE AGUA 8.000,00 68,00% 5.440,00 13,16% 1.052,80 -4.387,20| 1.052,80 0,00
RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10 68,00% 12.275,43 52,64% 9.502,63 -2.772,80) 2.767,71 -6.734,92
RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS 14.000,00 100,00% 14.000,00 1,21% 169,40 -13.830,60 169,20 -0,20]
OTROS MONTAIJES 1.500,00 100,00% 1.500,00 26,21% 393,15 -1.106,85 393,13 -0,02
VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00 68,00% 1.700,00 39,48% 987,00 713,00 987,00 0,00
GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00 68,00% 680,00 0,00% 0,00 -680,00 0,00 0,00
SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00 68,00% 65.280,00| 61,46% 59.001,60 -6.278,40| 47.940,23 -11.061,37
SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00 68,00% 0,00 61,46% 0,00 0,00 18.121,32 18.121,32
DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00 68,00% 1.224,00 36,73% 661,14 -562,86 2.672,09 2.010,95
SUELDO ENCARGADO 90.000,00 68,00% 61.200,00| 36,63% 32.967,00 -28.233,00 16.696,99 -16.270,01
SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00 68,00% 0,00 36,63% 0,00 0,00 5.485,42 5.485,42
RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00 68,00% 6.019,36 42,69% 3.778,92 -2.240,44 8.204,11 4.425,19
TOPOGRAFO 10.000,00 100,00% 10.000,00 44,59% 4.459,00 -5.541,00| 7.759,00 3.300,00|
MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00 68,00% 12.240,00 49,33% 8.879,40 -3.360,60) 25.299,33 16.419,93
GASTOS EXTERNOS 83.600,00 68,00% 56.848,00| 35,68% 29.828,48 -27.019,52 42.350,86 12.522,38
MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95 68,00% 143.445,97| 27,40% 57.800,29 -85.645,68 83.331,93 25.531,64
VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00 52,00% 10.400,00 80,98% 16.196,00 5.796,00| 9.708,60 -6.487,40,
SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40 68,00% 21.075,51 16,69% 5.172,80 -15.902,71 8.116,86 2.944,06
TASAS ESTRUCTURA 309.934,60 50,00% 154.967,30 44,54% 138.044,87 -16.922,43 138.179,31 134,44

TOTALES

6.039.622,10

5.120.075,09

3.772.495,18

-1.347.579,90

2.733.521,91

-1.142.046,34




