CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES DE LA CONSTRUCTORA

NUMERO CAPITULOS PRESUPUESTO
INICIAL
DE COSTES
COSTES DIRECTOS
CAP.1 DEMOLICION 3.000,00
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05
CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00
CAP.4 CIMENTACION 511.751,05
CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58
CAP.6 ALBARNILERIA 1.018.622,26
CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43
CAP.8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70
CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95
CAP.10 CARPINTERIA INTERIOR 246.976,04
CAP.11 CARPINTERIA EXTERIOR 128.149,75
CAP.12 CERRAJERIA 171.370,89
CAP.13 INSTALACION DE FONTANERIA 348.984,92
CAP.14 INSTALACION ELECTRICA 312.009,90
CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06
CAP.16 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 44.760,90
CAP.17 VIDRIERIA 23.464,00
CAP.18 PINTURAS 123.830,32
CAP.19 VARIOS 80.180,00
ADICIONALES
REPASOS VARIOS
URBANIZACION 87.000,00
COSTES INDIRECTOS
GASTOS INICIALES 3.947,95
SEGUROS OBRA 12.397,40
ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50
ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00
ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00
RED DE AGUA 8.000,00
RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10
RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS 14.000,00
OTROS MONTAJES 1.500,00
VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00
GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00
SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00
SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00
DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00
SUELDO ENCARGADO 90.000,00
SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00
RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00
TOPOGRAFO 10.000,00
MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00
GASTOS EXTERNOS 83.600,00
MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95
VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00
SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40
TASAS ESTRUCTURA 309.934,60

TOTALES

6.039.622,10




