CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES:

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

RESUMEN DE ANALISIS DE DESVIACIONES

--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Estudio econémico de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
COSTE PRESUPUESTADO 5.120.075,09 5.365.409,25 5.570.244,90 5.741.587,08 6.039.622,10
COSTE PRESUPUESTADO A EJECUCION REAL 3.772.495,18 73,68% 4.081.299,29 76,07% 4.392.897,61 78,86% 4.719.813,04 82,20% 4.909.423,44 81,29%
COSTE REAL 2.733.521,91 53,39% 3.009.127,59 56,08% 3.348.959,29 60,12% 3.690.456,47 64,28% 3.848.492,81 63,72%
DESVIACION POR GRADO DE EJECUCION -1.347.579,90 -1.284.109,95 -1.177.347,29 -1.021.774,04 -1.130.198,66
DESVIACION DE COSTES -1.142.046,34 -1.223.970,70 -1.209.720,90 -1.231.462,28 -1.060.930,63

Desviacidn con signo negativo: por debajo de coste
Desviacidn con signo positivo: por encima de coste presupuestado
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