CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES DE LA CONSTRUCTORA

Desviacidn con signo negativo: por debajo de coste

MES JU I.IO Desviacién con signo positivo: por encima de coste presupuestado
(a) (b) © =(a) x(b) (d) e = (a)x(d) (f)=(a) x(d-b) (g) (h)=(g-e)
NUMERO CAPITULOS PRESUPUESTO GRADO DE COSTE GRADO DE COSTE DESVIACION COSTE DESVIACION
INICIAL EJECUCION PRESUPUESTADO EJECUCION PRESUPUESTADO REAL COSTES
DE COSTES PREVISTO a ejecucion prevista REAL a ejecucion real POR GRADO EJECUCION
(segln planning) (seglin seguimiento costes)
COSTES DIRECTOS 0,00% 0,00 0,00 0,00
CAP.1 DEMOLICION 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00 1.125,00 -1.875,00]
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05 100,00% 110.940,05 91,14% 101.110,76 -9.829,29| 88.310,03 -12.800,73
CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00 100,00% 65.230,00 97,27% 63.449,22 -1.780,78| 45.750,95 -17.698,27,
CAP.4 CIMENTACION 511.751,05 100,00% 511.751,05 100,00% 511.751,05 0,00 336.403,84 -175.347,21]
CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58 100,00% 834.055,58 100,00% 834.055,58 0,00 416.205,26 -417.850,32
CAP.6 ALBANILERIA 1.018.622,26 100,00% 1.018.622,26 97,82% 996.416,29 -22.205,97, 956.976,16 -39.440,13
CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43 100,00% 215.449,43 93,96% 202.436,28 -13.013,15 68.155,10 -134.281,18
CAP.8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70 100,00% 464.482,70 72,51% 336.796,41 -127.686,29 290.242,13 -46.554,28|
CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95 100,00% 40.645,95 98,51% 40.040,33 -605,62 39.439,90 -600,43
CAP.10 CARPINTERIA INTERIOR 246.976,04 100,00% 246.976,04 31,78% 78.488,99 -168.487,05 79.782,91 1.293,92]
CAP.11 CARPINTERIA EXTERIOR 128.149,75 100,00% 128.149,75 92,70% 118.794,82 -9.354,93 74.954,44 -43.840,38,
CAP.12 CERRAJERIA 171.370,89 100,00% 171.370,89 86,69% 148.561,42 -22.809,47, 83.899,05 -64.662,37|
CAP.13 INSTALACION DE FONTANERIA 348.984,92 100,00% 348.984,92 85,20% 297.335,15 -51.649,77, 238.914,54 -58.420,61
CAP.14 INSTALACION ELECTRICA 312.009,90 100,00% 312.009,90 96,04% 299.654,31 -12.355,59, 151.233,73 -148.420,58
CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06 100,00% 229.522,06 94,22% 216.255,68 -13.266,38| 202.105,71 -14.149,97,
CAP.16 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 44.760,90 100,00% 44.760,90 56,72% 25.388,38 -19.372,52] 49.094,86 23.706,48
CAP.17 VIDRIERIA 23.464,00 100,00% 23.464,00 90,20% 21.164,53 -2.299,47| 24.522,96 3.358,43
CAP.18 PINTURAS 123.830,32 100,00% 123.830,32 45,53% 56.379,94 -67.450,38| 48.543,58 -7.836,36
CAP.19 VARIOS 80.180,00 100,00% 80.180,00 1,47% 1.178,65 -79.001,35 2.793,56 1.614,91]
ADICIONALES 100,00% 0,00 194,51% 0,00 69.112,07 69.112,07
REPASOS VARIOS 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
URBANIZACION 87.000,00 100,00% 87.000,00 70,00% 60.900,00 -26.100,00, 78.635,13 17.735,13]
COSTES INDIRECTOS
GASTOS INICIALES 3.947,95 100,00% 3.947,95 100,00% 3.947,95 0,00 3.947,95 0,00
SEGUROS OBRA 12.397,40 100,00% 12.397,40 0,00% 0,00 -12.397,40, 0,00 0,00
ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50 100,00% 1.075,50 100,00% 1.075,50 0,00 1.075,50 0,00
ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00% 0,00 -3.000,00 0,00 0,00
ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00 100,00% 600,00 0,00% 0,00 -600,00| 0,00 0,00
RED DE AGUA 8.000,00 100,00% 8.000,00 13,16% 1.052,80 -6.947,20| 1.052,80 0,00
RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10 100,00% 18.052,10 52,64% 9.502,63 -8.549,47| 9.503,22 0,59
RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00 100,00% 2.000,00 0,00% 0,00 -2.000,00| 0,00 0,00
MONTAIJE Y DESMONTAIJE DE GRUAS 14.000,00 100,00% 14.000,00 1,21% 169,40 -13.830,60, 169,20 -0,20
OTROS MONTAIJES 1.500,00 100,00% 1.500,00 26,21% 393,15 -1.106,85 393,13 -0,02
VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00 100,00% 2.500,00 39,48% 987,00 -1.513,00] 987,00 0,00
GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40 100,00% 30.993,40 0,00% 0,00 -30.993,40, 0,00 0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00 100,00% 1.000,00 0,00% 0,00 -1.000,00 0,00 0,00
SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00 100,00% 96.000,00 85,46% 82.041,60 -13.958,40, 58.968,79 -23.072,81
SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00 100,00% 0,00 82,17% 0,00 0,00 21.663,57 21.663,57
DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00 100,00% 1.800,00 60,73% 1.093,14 -706,86 2.672,09 1.578,95
SUELDO ENCARGADO 90.000,00 100,00% 90.000,00 60,63% 54.567,00 -35.433,00, 25.095,27 -29.471,73
SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00 100,00% 0,00 64,42% 0,00 0,00 8.072,86 8.072,86
RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00 100,00% 8.852,00 68,69% 6.080,44 -2.771,56] 8.828,26 2.747,82
TOPOGRAFO 10.000,00 100,00% 10.000,00 67,59% 6.759,00 -3.241,00] 7.759,00 1.000,00
MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00 100,00% 18.000,00 73,33% 13.199,40 -4.800,60| 25.299,33 12.099,93|
GASTOS EXTERNOS 83.600,00 100,00% 83.600,00 59,68% 49.892,48 -33.707,52] 54.490,14 4.597,66
MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95 100,00% 210.949,95 45,40% 95.771,28 -115.178,67 94.467,82 -1.303,46
VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00 100,00% 20.000,00 113,98% 22.796,00 2.796,00 30.775,80 7.979,80
SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40 100,00% 30.993,40 28,69% 8.892,01 -22.101,39, 8.890,86 -1,15
TASAS ESTRUCTURA 309.934,60 100,00% 309.934,60 44,54% 138.044,87 -171.889,73 138.179,31 134,44
TOTALES 6.039.622,10 6.039.622,10 4.909.423,44 -1.130.198,66 3.848.492,81 -1.060.930,63




