
Signo negativo: por debajo de coste

MES JUNIO Signo positivo: por encima de coste presupuestado

 

(a) (b) © = (a) x (b) (d)  e  =  (a) x (d) (f) = (a) x (d - b) (g) (h) = (g - e)

NÚMERO CAPÍTULOS PRESUPUESTO GRADO DE COSTE GRADO DE COSTE DESVIACIÓN COSTE DESVIACION

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTADO EJECUCION PRESUPUESTADO  REAL COSTES

PREVISTO a ejecución prevista REAL a ejecución real POR GRADO EJECUCION

(según planning)

COSTES DIRECTOS 0,00% 0,00 0,00 0,00

CAP.1 DEMOLICIÓN 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00 1.125,00 -1.875,00

CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05 100,00% 110.940,05 91,01% 100.966,54 -9.973,51 88.310,03 -12.656,51

CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00 100,00% 65.230,00 96,36% 62.855,63 -2.374,37 45.750,95 -17.104,68

CAP.4 CIMENTACIÓN 511.751,05 100,00% 511.751,05 100,00% 511.751,05 0,00 336.403,84 -175.347,21

CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58 100,00% 834.055,58 100,00% 834.055,58 0,00 416.205,26 -417.850,32

CAP.6 ALBAÑILERÍA 1.018.622,26 100,00% 1.018.622,26 97,82% 996.416,29 -22.205,97 949.771,20 -46.645,09

CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43 100,00% 215.449,43 93,96% 202.436,28 -13.013,15 68.155,10 -134.281,18

CAP.8 CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70 100,00% 464.482,70 70,02% 325.230,79 -139.251,91 255.021,43 -70.209,36

CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95 100,00% 40.645,95 92,34% 37.532,47 -3.113,48 28.109,54 -9.422,93

CAP.10 CARPINTERÍA INTERIOR 246.976,04 84,69% 209.164,01 31,78% 78.488,99 -130.675,02 36.408,93 -42.080,06

CAP.11 CARPINTERÍA EXTERIOR 128.149,75 100,00% 128.149,75 92,70% 118.794,82 -9.354,93 74.954,44 -43.840,38

CAP.12 CERRAJERÍA 171.370,89 100,00% 171.370,89 66,04% 113.173,34 -58.197,55 83.899,05 -29.274,29

CAP.13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 348.984,92 100,00% 348.984,92 80,16% 279.746,31 -69.238,61 240.134,80 -39.611,51

CAP.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 312.009,90 100,00% 312.009,90 89,84% 280.309,69 -31.700,21 151.233,73 -129.075,96

CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06 100,00% 229.522,06 88,82% 203.861,49 -25.660,57 202.105,71 -154.766,63

CAP.16 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 44.760,90 100,00% 44.760,90 50,31% 22.519,21 -22.241,69 49.094,86 2.003,75

CAP.17 VIDRIERÍA 23.464,00 100,00% 23.464,00 74,13% 17.393,86 -6.070,14 24.522,96 -17.393,86

CAP.18 PINTURAS 123.830,32 90,00% 111.447,29 20,92% 25.905,30 -85.541,99 0,00 -23.111,74

CAP.19 VARIOS 80.180,00 89,65% 71.880,54 1,47% 1.178,65 -70.701,89 2.793,56 55.262,38

ADICIONALES 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 56.441,03

REPASOS VARIOS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

URBANIZACIÓN 87.000,00 100,00% 87.000,00 50,00% 43.500,00 -43.500,00 78.635,13 35.135,13

  

    

COSTES INDIRECTOS     

      

 GASTOS INICIALES 3.947,95 100,00% 3.947,95 100,00% 3.947,95 0,00 3.947,95 0,00

 SEGUROS OBRA 12.397,40 100,00% 12.397,40 0,00% 0,00 -12.397,40 0,00 0,00

ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50 100,00% 1.075,50 100,00% 1.075,50 0,00 1.075,50 0,00

ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

RED DE AGUA 8.000,00 92,00% 7.360,00 13,16% 1.052,80 -6.307,20 1.052,80 0,00

RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10 92,00% 16.607,93 52,64% 9.502,63 -7.105,31 9.503,22 0,59

RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS 14.000,00 100,00% 14.000,00 1,21% 169,40 -13.830,60 169,20 -0,20

OTROS MONTAJES 1.500,00 100,00% 1.500,00 26,21% 393,15 -1.106,85 393,13 -0,02

VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00 92,00% 2.300,00 39,48% 987,00 -1.313,00 987,00 0,00

     

GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

      

COSTES INDIRECTOS CORRIENTES       

     

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00 92,00% 920,00 0,00% 0,00 -920,00 0,00 0,00

SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00 92,00% 88.320,00 79,46% 76.281,60 -12.038,40 58.968,79 -17.312,81

SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00 92,00% 0,00 76,17% 0,00 0,00 21.663,57 21.663,57

DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00 92,00% 1.656,00 54,73% 985,14 -670,86 2.672,09 1.686,95

SUELDO ENCARGADO 90.000,00 92,00% 82.800,00 54,63% 49.167,00 -33.633,00 25.095,27 -24.071,73

SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00 92,00% 0,00 58,42% 0,00 0,00 8.072,86 8.072,86

RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00 92,00% 8.143,84 60,69% 5.372,28 -2.771,56 8.620,21 3.247,93

      

TOPOGRAFO 10.000,00 100,00% 10.000,00 61,59% 6.159,00 -3.841,00 7.759,00 1.600,00

MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00 92,00% 16.560,00 67,33% 12.119,40 -4.440,60 25.299,33 13.179,93

      

GASTOS EXTERNOS 83.600,00 92,00% 76.912,00 53,68% 44.876,48 -32.035,52 54.044,21 9.167,73

      

MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95 92,00% 194.073,95 39,40% 83.114,28 -110.959,67 94.467,82 11.353,54

      

VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00 88,00% 17.600,00 98,98% 19.796,00 2.196,00 30.775,80 10.979,80

      

SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40 92,00% 28.513,93 24,69% 7.652,27 -20.861,66 8.632,86 980,59

      

TASAS ESTRUCTURA 309.934,60 50,00% 154.967,30 44,54% 138.044,87 -16.922,43 138.179,31 134,44

TOTALES 6.039.622,10  5.741.587,08  4.719.813,04 -1.021.774,04 3.690.456,47 -1.231.462,28
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