

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES:

Estudio económico de 68 viviendas de promoción mixta, locales y

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES

--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--



	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
DESVIACIÓN POR GRADO DE EJECUCIÓN	-1.347.579,90	-1.284.109,95	-1.177.347,29	-1.021.774,04	-1.130.198,66
DESVIACIÓN DE COSTES	-1.142.046,34	-1.223.970,70	-1.209.720,90	-1.231.462,28	-1.060.930,63

Desviación con signo negativo: por debajo de coste
Desviación con signo positivo: por encima de coste presupuestado

