
Estudio económico de 68 viviendas de promoción mixta, locales y 

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

MAYO 2011  --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

Cert. Real Cert. Prevista Cert. Origen Cert. Anterior

Demolición 0,00 0,00 3.253,76 3.253,76

Movimiento de tierras 297,13 0,00 109.325,31 109.028,18

Saneamiento 3.029,40 0,00 56.227,32 53.197,92

Cimentación 0,00 0,00 507.148,27 507.148,27

Estructura 0,00 0,00 827.579,37 827.579,37

Albañilería 11.934,47 0,00 1.066.036,23 1.054.101,76

Cubiertas, impermeabilizaciones y aislamientos 6.929,34 0,00 191.933,17 185.003,83

Cantería, solados y alicatados 32.402,15 0,00 206.029,36 173.627,21

Falsos techos 12.118,10 0,00 33.687,90 21.569,80

Carpintería interior 4.748,00 47.107,00 36.082,84 31.334,84

Mobiliario de cocina 49.653,60 24.096,00 54.618,96 4.965,36

Carpintería exterior 15.862,03 0,00 65.959,02 50.096,99

Cerrajería 11.102,47 0,00 51.899,47 40.797,00

Instalación de fontanería 16.556,36 22.998,00 92.835,78 76.279,42

Instalación energía solar 27.337,56 29.049,00 91.125,20 63.787,64

Aparatos sanitarios 6.797,97 0,00 7.615,63 817,66

Instalación eléctrica 119,54 0,00 84.064,48 83.944,94

Baja tensión garaje 8.056,58 0,00 21.484,23 13.427,65

Instalaciones especiales 18.356,08 8.494,00 49.713,68 31.357,60

Telecomunicaciones 7.947,82 0,00 25.474,09 17.526,27

Ventilación en viviendas 9.541,60 18.250,00 124.040,80 114.499,20

Instalación protección incendios 0,00 4.291,00 25.116,12 25.116,12

Vidriería 11.594,66 0,00 12.490,10 895,44

Pinturas 3.456,00 30.872,00 3.888,00 432,00

Electrodomésticos 0,00 0,00 867,64 867,64

Perfil de calidad 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00

Control de calidad 0,00 0,00 26.525,21 26.525,21

Seguridad y salud 0,00 0,00 80.877,28 80.877,28

Urbanización exterior 101.611,24 0,00 101.611,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 359.452,10 185.157,00 4.000.010,46 3.640.558,36

GASTOS GENERALES (16,63%) 665.038,41 30.791,61 665.038,41 605.276,21

BENEFICIO INDUSTRIAL (5,87%) 234.719,44 10.868,72 234.719,44 213.626,90

SUBTOTAL 440.306,84 226817,325 4.899.768,31 4.459.461,47

VALORACIÓN ADICIONAL 281.950,94

TOTAL 722.257,78 226817,325 4.899.768,31 4.459.461,47
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CERTIFICACIONES MAYO

Cert. Real

Cert. Prevista


