Signo negativo: por debajo de coste

MES ABRI L Signo positivo: por encima de coste presupuestado
(a) (b) © =(a) x (b) (d) e = (a)x (d) (f) = (a) x (d - b) (g) (h)=(g-e)
NUMERO CAPITULOS PRESUPUESTO GRADO DE COSTE GRADO DE COSTE DESVIACION COSTE DESVIACION
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTADO EJECUCION PRESUPUESTADO REAL COSTES
PREVISTO a ejecucion prevista REAL a ejecucion real POR GRADO EJECUCION
(segun planning)
COSTES DIRECTOS 0,00% 0,00 0,00 0,00,
CAP.1 DEMOLICION 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 0,00 1.125,00 -1.875,00
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05 100,00% 110.940,05| 90,64% 100.556,06 -10.383,99 88.310,03 -12.246,03
CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00 100,00% 65.230,00 88,31% 57.604,61 -7.625,39 45.750,95 -11.853,66
CAP.4 CIMENTACION 511.751,05 100,00% 511.751,05 100,00% 511.751,05 0,00 336.403,84 -175.347,21
CAP5 ESTRUCTURA 834.055,58 100,00% 834.055,58, 100,00% 834.055,58 0,00 416.205,26 -417.850,32
CAP.6 ALBANILERIA 1.018.622,26 100,00% 1.018.622,26 95,72% 975.025,23 -43.597,03 813.426,78 -161.598,45
CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43 100,00% 215.449,43 90,05% 194.012,21 -21.437,22 66.693,91 -127.318,30
CAP.8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70 100,00% 464.482,70 51,51% 239.255,04 -225.227,66 163.255,84 -75.999,20,
CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95 100,00% 40.645,95 52,71% 21.424,48 -19.221,47 0,00 -21.424,48
CAP.10 CARPINTERIA INTERIOR 246.976,04 46,26% 114.260,51 22,08% 54.532,31 -59.728,20, 13.775,41 -40.756,90)
CAP.11 CARPINTERIA EXTERIOR 128.149,75 100,00% 128.149,75] 53,76% 68.893,31 -59.256,44, 45.398,13 -23.495,18
CAP.12 CERRAJERIA 171.370,89 100,00% 171.370,89 40,47% 69.353,80 -102.017,09 37.221,33 -32.132,47,
CAP.13 INSTALACION DE FONTANERIA 348.984,92 76,07% 265.466,74 56,04% 195.571,15 -69.895,59 152.101,57 -43.469,58|
CAP.14 INSTALACION ELECTRICA 312.009,90 100,00% 312.009,90 73,84% 230.388,11 -81.621,79 55.293,14 -175.094,97
CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06 87,46% 200.742,84 47,63% 109.321,36 -91.421,49 151.799,00 -60.484,50)
CAP.16 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 44.760,90 84,62% 37.874,61 44,85% 20.075,26 -17.799,34 48.836,86 -10.357,67
CAP.17 VIDRIERIA 23.464,00 100,00% 23.464,00) 3,50% 821,24 -22.642,76) 9.717,59 -821,24
CAP.18 PINTURAS 123.830,32 50,00% 61.915,16) 0,70% 866,81 -61.048,35 0,00 101,99
CAP.19 VARIOS 80.180,00 68,95% 55.281,62 1,47% 1.178,65 -54.102,97 968,80 34.351,88
ADICIONALES 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 35.530,53
REPASOS VARIOS 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
URBANIZACION 87.000,00 100,00% 87.000,00 0,00% 0,00 -87.000,00 78.635,13 78.635,13
COSTES INDIRECTOS
GASTOS INICIALES 3.947,95 100,00% 3.947,95 100,00% 3.947,95 0,00 3.947,95 0,00
SEGUROS OBRA 12.397,40 100,00% 12.397,40 0,00% 0,00 -12.397,40 0,00 0,00
ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50 100,00% 1.075,50 100,00% 1.075,50 0,00 1.075,50 0,00
ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
RED DE AGUA 8.000,00 76,00% 6.080,00 13,16% 1.052,80 -5.027,20 1.052,80 0,00
RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10 76,00% 13.719,60 52,64% 9.502,63 -4.216,97 2.767,71 -6.734,92
RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS 14.000,00 100,00% 14.000,00 1,21% 169,40 -13.830,60) 169,20 -0,20|
OTROS MONTAIES 1.500,00 100,00% 1.500,00 26,21% 393,15 -1.106,85 393,13 -0,02
VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00 76,00% 1.900,00 39,48% 987,00 -913,00| 987,00 0,00
GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00 76,00% 760,00 0,00% 0,00 -760,00| 0,00 0,00
SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00 76,00% 72.960,00 67,46% 64.761,60 -8.198,40 50.697,37 -14.064,23
SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00 76,00% 0,00 67,46% 0,00 0,00 19.302,07 19.302,07
DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00 76,00% 1.368,00 42,73% 769,14 -598,86 2.672,09 1.902,95
SUELDO ENCARGADO 90.000,00 76,00% 68.400,00 42,63% 38.367,00 -30.033,00 18.796,56 -19.570,44
SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00 76,00% 0,00 42,42% 0,00 0,00 6.347,90 6.347,90
RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00 76,00% 6.727,52 48,69% 4.310,04 -2.417,48 8.204,11 3.894,07|
TOPOGRAFO 10.000,00 100,00% 10.000,00 50,59% 5.059,00 -4.941,00 7.759,00 2.700,00
MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00 76,00% 13.680,00 55,33% 9.959,40 -3.720,60 25.299,33 15.339,93
GASTOS EXTERNOS 83.600,00 76,00% 63.536,00 41,68% 34.844,48 -28.691,52 48.374,15 13.529,67
MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95 76,00% 160.321,96 27,40% 57.800,29 -102.521,68 86.919,85 29.119,56
VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00 64,00% 12.800,00 86,98% 17.396,00 4.596,00 17.100,60 -295,40|
SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40 76,00% 23.554,98, 16,69% 5.172,80 -18.382,19 8.632,86 3.460,06)
TASAS ESTRUCTURA 309.934,60 50,00% 154.967,30 44,54% 138.044,87 -16.922,43 138.179,31 134,44

TOTALES

6.039.622,10

5.365.409,25

4.081.299,29

-1.284.109,95

3.009.127,59

-1.223.970,70




