
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS. MISLATA (VALENCIA).
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 DEMOLICION .................................................................................................................................................................. 3.253,76 100,00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 109.622,45 91,14
03 SANEAMIENTO............................................................................................................................................................... 58.596,16 97,27
04 CIMENTACION................................................................................................................................................................ 507.148,27 100,00
05 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 827.579,37 100,00
06 ALBAÑILERIA.................................................................................................................................................................. 1.077.188,56 97,82
07 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS....................................................................................... 193.031,13 93,96
08 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................................ 244.421,37 72,51
09 FALSOS TECHOS........................................................................................................................................................... 40.310,03 98,51
10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................................. 45.097,89 31,78
10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA............................................................................................................................................... 104.272,56 61,76
11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................................. 86.382,35 92,70
12 CERRAJERIA .................................................................................................................................................................. 87.382,31 86,69
13 INSTALACION DE FONTANERIA................................................................................................................................... 115.974,99 85,20
13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR .................................................................................................................................. 125.297,15 73,87
13.2.2 APARATOS SANITARIOS .............................................................................................................................................. 7.615,63 20,19
14 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................................................................ 109.182,20 96,04
14.1.1 BAJA TENSION GARAJE ............................................................................................................................................... 26.049,63 97,00
15 INSTALACIONES ESPECIALES..................................................................................................................................... 62.033,93 94,22
15.2.1 TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................................................. 33.349,44 95,14
15.2.3 VENTILACION EN VIVIENDAS....................................................................................................................................... 127.857,44 89,98
16 INSTALACION PROTECCION INCENDIOS................................................................................................................... 31.765,55 56,72
17 VIDRIERIA ....................................................................................................................................................................... 23.103,25 90,20
18 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 28.205,00 45,53
19.1.1 ELECTRODOMESTICOS................................................................................................................................................ 867,64 1,47
20 URBANIZACION EXTERIOR .......................................................................................................................................... 215.539,00 70,00
21 PERFIL DE CALIDAD...................................................................................................................................................... 45.000,00 90,00
22 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 30.314,52 80,00
23 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 85.932,11 85,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.452.373,69

16,63% Gastos generales ......... 740.247,95
5,87% Beneficio industrial ....... 261.263,98

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 1.001.511,93

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.453.885,62

TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 21 5.453.885,62

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Valencia, a 31 de julio de 2011.
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