

MES		ABRIL							
		Signo negativo: por debajo de coste							
		Signo positivo: por encima de coste presupuestado							
NÚMERO	CAPÍTULOS	(a)	(b)	© = (a) x (b)	(d)	e = (a) x (d)	(f) = (a) x (d - b)	(g)	(h) = (g - e)
		PRESUPUESTO TOTAL	GRADO DE EJECUCION PREVISTO	COSTE PRESUPUESTADO a ejecución prevista	GRADO DE EJECUCION REAL	COSTE PRESUPUESTADO a ejecución real	DESVIACIÓN  POR GRADO EJECUCION	COSTE REAL	DESVIACION COSTES
		(según planning)							
	<b>COSTES DIRECTOS</b>		0,00%			0,00	0,00		0,00
CAP.1	DEMOLICIÓN	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	0,00	1.125,00	-1.875,00
CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	110.940,05	100,00%	110.940,05	90,64%	100.556,06	-10.383,99	88.310,03	-12.246,03
CAP.3	RED DE SANEAMIENTO	65.230,00	100,00%	65.230,00	88,31%	57.604,61	-7.625,39	45.750,95	-11.853,66
CAP.4	CIMENTACIÓN	511.751,05	100,00%	511.751,05	100,00%	511.751,05	0,00	336.403,84	-175.347,21
CAP.5	ESTRUCTURA	834.055,58	100,00%	834.055,58	100,00%	834.055,58	0,00	416.205,26	-417.850,32
CAP.6	ALBAÑILERÍA	1.018.622,26	100,00%	1.018.622,26	95,72%	975.025,23	-43.597,03	813.426,78	-161.598,45
CAP.7	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	215.449,43	100,00%	215.449,43	90,05%	194.012,21	-21.437,22	66.693,91	-127.318,30
CAP.8	CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS	464.482,70	100,00%	464.482,70	51,51%	239.255,04	-225.227,66	163.255,84	-75.999,20
CAP.9	FALSOS TECHOS	40.645,95	100,00%	40.645,95	52,71%	21.424,48	-19.221,47	0,00	-21.424,48
CAP.10	CARPINTERÍA INTERIOR	246.976,04	46,26%	114.260,51	22,08%	54.532,31	-59.728,20	13.775,41	-40.756,90
CAP.11	CARPINTERÍA EXTERIOR	128.149,75	100,00%	128.149,75	53,76%	68.893,31	-59.256,44	45.398,13	-23.495,18
CAP.12	CERRAJERÍA	171.370,89	100,00%	171.370,89	40,47%	69.353,80	-102.017,09	37.221,33	-32.132,47
CAP.13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	348.984,92	76,07%	265.466,74	56,04%	195.571,15	-69.895,59	152.101,57	-43.469,58
CAP.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	312.009,90	100,00%	312.009,90	73,84%	230.388,11	-81.621,79	55.293,14	-175.094,97
CAP.15	INSTALACIONES ESPECIALES	229.522,06	87,46%	200.742,84	47,63%	109.321,36	-91.421,49	151.799,00	-60.484,50
CAP.16	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	44.760,90	84,62%	37.874,61	44,85%	20.075,26	-17.799,34	48.836,86	-10.357,67
CAP.17	VIDRIERÍA	23.464,00	100,00%	23.464,00	3,50%	821,24	-22.642,76	9.717,59	-821,24
CAP.18	PINTURAS	123.830,32	50,00%	61.915,16	0,70%	866,81	-61.048,35	0,00	101,99
CAP.19	VARIOS	80.180,00	68,95%	55.281,62	1,47%	1.178,65	-54.102,97	968,80	34.351,88
	ADICIONALES		100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	35.530,53	
	REPASOS VARIOS		100,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	
	URBANIZACIÓN	87.000,00	100,00%	87.000,00	0,00%	0,00	-87.000,00	78.635,13	78.635,13
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>								
	GASTOS INICIALES	3.947,95	100,00%	3.947,95	100,00%	3.947,95	0,00	3.947,95	0,00
	SEGUROS OBRA	12.397,40	100,00%	12.397,40	0,00%	0,00	-12.397,40	0,00	0,00
	ACOMETIDA DE AGUA	1.075,50	100,00%	1.075,50	100,00%	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00
	ACOMETIDA DE LUZ	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACOMETIDA DE TELEFONO	600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	RED DE AGUA	8.000,00	76,00%	6.080,00	13,16%	1.052,80	-5.027,20	1.052,80	0,00
	RED ELECTRICA DE OBRA	18.052,10	76,00%	13.719,60	52,64%	9.502,63	-4.216,97	2.767,71	-6.734,92
	RETIRADA DE INSTALACIONES	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS	14.000,00	100,00%	14.000,00	1,21%	169,40	-13.830,60	169,20	-0,20
	OTROS MONTAJES	1.500,00	100,00%	1.500,00	26,21%	393,15	-1.106,85	393,13	-0,02
	VALLADO PERIMETRAL DE OBRA	2.500,00	76,00%	1.900,00	39,48%	987,00	-913,00	987,00	0,00
	GASTOS PERIODO GARANTIA	30.993,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>COSTES INDIRECTOS CORRIENTES</b>								
	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	76,00%	760,00	0,00%	0,00	-760,00	0,00	0,00
	SUELDO JEFE DE OBRA	96.000,00	76,00%	72.960,00	67,46%	64.761,60	-8.198,40	50.697,37	-14.064,23
	SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA	0,00	76,00%	0,00	67,46%	0,00	0,00	19.302,07	19.302,07
	DIETAS JEFE DE OBRA	1.800,00	76,00%	1.368,00	42,73%	769,14	-598,86	2.672,09	1.902,95
	SUELDO ENCARGADO	90.000,00	76,00%	68.400,00	42,63%	38.367,00	-30.033,00	18.796,56	-19.570,44
	SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO	0,00	76,00%	0,00	42,42%	0,00	0,00	6.347,90	6.347,90
	RESTO GASTOS PERSONAL	8.852,00	76,00%	6.727,52	48,69%	4.310,04	-2.417,48	8.204,11	3.894,07
	TOPOGRAFO	10.000,00	100,00%	10.000,00	50,59%	5.059,00	-4.941,00	7.759,00	2.700,00
	MOVIMIENTO DE MATERIALES	18.000,00	76,00%	13.680,00	55,33%	9.959,40	-3.720,60	25.299,33	15.339,93
	GASTOS EXTERNOS	83.600,00	76,00%	63.536,00	41,68%	34.844,48	-28.691,52	48.374,15	13.529,67
	MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES	210.949,95	76,00%	160.321,96	27,40%	57.800,29	-102.521,68	86.919,85	29.119,56
	VIGILANCIA DE OBRA	20.000,00	64,00%	12.800,00	86,98%	17.396,00	4.596,00	17.100,60	-295,40
	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	30.993,40	76,00%	23.554,98	16,69%	5.172,80	-18.382,19	8.632,86	3.460,06
	TASAS ESTRUCTURA	309.934,60	50,00%	154.967,30	44,54%	138.044,87	-16.922,43	138.179,31	134,44
	<b>TOTALES</b>	<b>6.039.622,10</b>		<b>5.365.409,25</b>		<b>4.081.299,29</b>	<b>-1.284.109,95</b>	<b>3.009.127,59</b>	<b>-1.223.970,70</b>