
CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES: Estudio económico de 68 viviendas de promoción mixta, locales y 

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES  --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--

DESVIACIÓN POR GRADO DE EJECUCIÓN -1.347.579,90 -1.284.109,95 -1.177.347,29 -1.021.774,04 -1.130.198,66

DESVIACIÓN DE COSTES -1.142.046,34 -1.223.970,70 -1.209.720,90 -1.231.462,28 -1.060.930,63

Desviación con signo negativo: por debajo de coste
Desviación con signo positivo: por encima de coste presupuestado
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