
CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES DE LA CONSTRUCTORA
 

NÚMERO CAPÍTULOS PRESUPUESTO

INICIAL

DE COSTES

COSTES DIRECTOS

CAP.1 DEMOLICIÓN 3.000,00

CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.940,05

CAP.3 RED DE SANEAMIENTO 65.230,00

CAP.4 CIMENTACIÓN 511.751,05

CAP.5 ESTRUCTURA 834.055,58

CAP.6 ALBAÑILERÍA 1.018.622,26

CAP.7 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 215.449,43

CAP.8 CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS 464.482,70

CAP.9 FALSOS TECHOS 40.645,95

CAP.10 CARPINTERÍA INTERIOR 246.976,04

CAP.11 CARPINTERÍA EXTERIOR 128.149,75

CAP.12 CERRAJERÍA 171.370,89

CAP.13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 348.984,92

CAP.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 312.009,90

CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 229.522,06

CAP.16 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 44.760,90

CAP.17 VIDRIERÍA 23.464,00

CAP.18 PINTURAS 123.830,32

CAP.19 VARIOS 80.180,00

ADICIONALES

REPASOS VARIOS

URBANIZACIÓN 87.000,00

COSTES INDIRECTOS

  

 GASTOS INICIALES 3.947,95

 SEGUROS OBRA 12.397,40

ACOMETIDA DE AGUA 1.075,50

ACOMETIDA DE LUZ 3.000,00

ACOMETIDA DE TELEFONO 600,00

RED DE AGUA 8.000,00

RED ELECTRICA DE OBRA 18.052,10

RETIRADA DE INSTALACIONES 2.000,00

MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS 14.000,00

OTROS MONTAJES 1.500,00

VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 2.500,00

GASTOS PERIODO GARANTIA 30.993,40

COSTES INDIRECTOS CORRIENTES

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.000,00

SUELDO JEFE DE OBRA 96.000,00

SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA 0,00

DIETAS JEFE DE OBRA 1.800,00

SUELDO ENCARGADO 90.000,00

SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO 0,00

RESTO GASTOS PERSONAL 8.852,00

TOPÓGRAFO 10.000,00

MOVIMIENTO DE MATERIALES 18.000,00

GASTOS EXTERNOS 83.600,00

MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 210.949,95

VIGILANCIA DE OBRA 20.000,00

SEGURIDAD Y SALUD OBRA 30.993,40

TASAS ESTRUCTURA 309.934,60

TOTALES 6.039.622,10


