

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES:



RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES

	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
COSTE PRESUPUESTADO	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTE PRESUPUESTADO A EJECUCION REAL	73,68%	76,07%	78,86%	82,20%	81,29%
COSTE REAL	53,39%	56,08%	60,12%	64,28%	63,72%

DESVIACIÓN POR GRADO DE EJECUCIÓN	-26%	-24%	-21%	-18%	-19%
DESVIACIÓN DE COSTES	-22%	-23%	-22%	-21%	-18%

