Tabla de certificacion N° 1

Mes de Marzo de 2011

Medicion Meses anteriores Mes actual A origen Por ejecutar

Iltem Descripcion Ud | Cantidad Precio Importe| % Cantidad Importe| % | Cantidad| Importe| % Cantidad Importe| % | Cantidad | Importe
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 Excavacion de tierras a cielo abier... m3 535,10 6,18 3.306,92 0,0 0,00 0,00 158,1 846,00 5.228,28 158,1 846,00 5.228,28 -58,1 -310,90 -1.921,36
1.2 Excavacion de tierras a cielo abiert... m3 1,28 11,46 14,67 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,28 14,67
1.3 Suministro y montaje de tuberia en... m 55,00 13,17 72435 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 55,00 724,35
1.4 Excavacion de tierras a cielo abiert... m3 50,41 10,29 518,72 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 50,41 518,72
15 Formacion de encachado de 10cm... m2 82,35 3,29 270,93 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 82,35 270,93
1.6 Transporte con camioén de los prod... m3 480,00 8,53 4.094,40 0,0 0,00 0,00 107,9 517,80 4.416,83 107,9 517,80 4.416,83 -7,9 -37,80 -322,43

Total capitulo 1 8.929,99 0,0 0,00 495 9.645,11 108,0 9.645,11 -3,6 -715,12
2 SANEAMIENTO HORIZONTAL
2.1 Instalacién y montaje de la conexié... u 1,00 172,78 172,78 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 172,78
2.2 Formacion de arqueta de paso ent... u 1,00 78,34 78,34 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 78,34
2.3 Suministro y montaje de colectore... m 10,00 17,53 175,30 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 10,00 175,30
2.4 Suministro e instalacion de colecto... m 15,10 18,62 281,16 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 15,10 281,16
2.5 Suministro e instalacion de colecto... m 8,10 5,33 43,17 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 8,10 43,17
2.6 Suministro y montaje de bajante d... m 3,75 11,61 43,54 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 3,75 43,54

[ Total capitulo 2 79429 0,0 000 00 000 00 000 55 794,29
3 SANEAMIENTO VERTICAL
3.1 Suministro y montaje de bajante d... m 6,80 24,80 168,64 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 6,80 168,64

|Total capitulo 3 168,64 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 100,0 l68,64|
4 ESTRUCTURA |: HORMIGONES
4.1 Formacion de muro de hormigén d... m3 37,82 268,85 10.167,91 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 37,82 10.167,91
4.2 Formacién de capa de hormigénd... m2 8,65 4,48 38,75 0,0 0,00 0,00 137,7 11,91 53,36 137,7 11,91 53,36 -37,7 -3,26 -14,60
4.3 Formacion de zapata corrida de ci... m3 41,76 92,66 3.869,48 0,0 0,00 0,00 100,0 41,76 3.869,48 100,0 41,76 3.869,48 0,0 0,00 0,00
4.4 Formacion de solera de 10cm de e... m2 111,60 7,14 796,82 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 111,60 796,82
4.5 Formacion de zanca de escalerao... m2 13,50 55,82 753,57 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 13,50 753,57
4.6 Formacion de capa de compresién... m2 402,30 4,37 1.758,05 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 402,30 1.758,05
4.7 Formacion de soportes de hasta 3... m3 8,14 173,20 1.409,85 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 8,14 1.409,85

Total capitulo 4 18.794,43 0,0 0,00 0,0 3.922,84 20,9 3.922,84 7,5 14.871,60
5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FOR...
5.1 Formacion de forjado sanitario, ca... m2 40,30 93,57 3.770,87 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 40,30 3.770,87
5.2 Formacion de estructura de hormi... m2 216,40 53,63 11.605,53 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 216,40 11.605,53
5.3 Formacion de estructura de hormi... m2 145,60 57,57 8.382,19 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 145,60 8.382,19

Total capitulo 5 23.758,59 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 35,3 23.758,59
6 ESTRUCTURAS lIl: FABRICAS
6.1 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 p... m2 216,90 37,15 8.057,84 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 216,90 8.057,84
6.2 Suministro y colocacién de aislami... m2 216,90 9,48 2.056,21 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 216,90 2.056,21
6.3 Ejecucion de hoja interior de cerra... m2 216,90 20,02 4.342,34 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 216,90 4.342,34
6.4 Formacion de particionde una hoja... m2 29,30 42,83 1.254,92 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 29,30 1.254,92
6.5 Ejecucion de muro de carga de ma... m3 12,45 81,29 1.012,06 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 12,45 1.012,06
6.6 Ejecucion de muro de 20cm de es... m2 59,36 12,56 745556 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 59,36 745,56
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|Total capitulo 6 17.468,93 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 43 17.468,93
7 ALBANILERIA Y CUBIERTAS
7.1 Formacion de particionde de una h... m2 169,63 7,28 1.23491 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 169,63 1.234,91
7.2 Formacion de vierteaguas cerdmic... m 20,10 11,85 238,19 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 20,10 238,19
7.3 Formacién de bancada de obra co... ml 3,95 60,14 237,55 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 3,95 237,55
7.4 Chimenea exterior con ladrillo dobl... ud 2,00 50,05 100,10 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,00 100,10
7.5 Chimenea construida "in situ” reali... ud 1,00 192,68 192,68 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 192,68
7.6 Formacion de cubierta plana, trans... m2 17,80 105,32 1.874,70 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 17,80 1.874,70
7.7 Formacion de cubierta plana, notr... m2 125,45 37,29 4.678,03 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 125,45 4.678,03
7.8 Formacion de jardinera, de ladrillo ... ml 26,80 16,30 436,84 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 26,80 436,84
7.9 Formacion de impermeabilizacién ... m2 30,94 11,80 365,09 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 30,94 365,09
7.10 Vierteaguas de alero o antepecho ... m 26,60 24,64 655,42 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 26,60 655,42
7.11 Colocacion de farol ceramico emp... ud 27,00 6,31 170,37 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 27,00 170,37
7.12 Formacion de pilar de ladrillo cera... m 4,80 14,12 67,78 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 4,80 67,78
7.13 Repercusién por m2 de superficie ... m2 171,05 1,71 292,50 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 171,05 292,50
7.14 Repercusién por m2 de superficie ... m2 300,65 2,48 74561 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 300,65 745,61
7.15 Repercusién por m2 de superficie ... m2 171,05 1,85 316,44 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 171,05 316,44
7.16 Repercusién por m2 de superficie ... m2 276,40 1,06 292,98 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 276,40 292,98
7.17 Limpieza final de obra en vivienda ... ud 1,00 916,63 916,63 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 916,63
Total capitulo 7 12.815,82 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 7,2 12.815,82
8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
8.1 Formacion de revestimiento contin... m2 47,67 6,02 286,97 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 47,67 286,97
8.2 Formacion de revestimiento contin... m2 93,33 7,85 732,64 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 93,33 732,64
8.3 Formacion de revestimiento contin... m2 322,56 6,11 1.970,84 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 322,56 1.970,84
8.4 Formacion de revestimiento contin... m2 36,05 9,11 328,42 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 36,05 328,42
85 Formacion de revestimiento contin... m2 559,17 6,47 3.617,83 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 559,17 3.617,83
8.6 Formacion de revestimiento contin... m2 274,25 7,09 1.94443 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 274,25 1.944,43
Total capitulo 8 8.881,13 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 219 8.881,13
9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
9.1 Suministro y colocacién de alicata... m2 93,33 15,08 1.407,42 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 93,33 1.407,42
9.2 Suministro y colocacién de pavime... m2 230,70 16,93 3.905,75 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 230,70 3.905,75
9.3 Suministro y colocacion de rodapié... m 152,50 3,29 501,73 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 152,50 501,73
9.4 Suministro y colocacién de revesti... m2 4,45 21,64 96,30 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 4,45 96,30
9.5 Suministro y colocacién de encime... ud 1,00 785,98 785,98 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 785,98
Total capitulo 9 6.697,18 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11,7 6.697,18
10 CARPINTERIA DE MADERA
10.1 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 262,11 262,11 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 262,11
10.2 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 93,41 93,41 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 93,41
10.3 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 160,11 160,11 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 160,11
10.4 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 238,29 238,29 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 238,29
10.5 Suministro y colocacion de puerta ... u 4,00 665,04 2.660,16 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 4,00 2.660,16
10.6 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 824,18 824,18 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 824,18
10.7 Suministro y colocacion de puerta ... u 7,00 289,13 2.023,91 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 7,00 2.023,91
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10.8 Suministro y colocacion de puerta ... u 1,00 602,88 602,88 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 602,88
10.9 Suministro y colocacion de amuebl... u 1,00 1.163,82 1.163,82 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 1.163,82
10.10  Jacena de madera de mobila 30x3... m 12,00 66,97 803,64 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 12,00 803,64
10.11  Forro de madera en pino de Sueci... m 14,50 17,75 257,38 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 14,50 257,38
10.12  Encimera de mostrador de madera... m 4,55 77,58 352,99 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 4,55 352,99
Total capitulo 10 9.44288 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3,7 9.442,88
11 CARPINTERIA METALICA
11.1 Suministro y montaje de carpinteri... m2 6,93 81,71 566,25 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 6,93 566,25
11.2 Suministro y montaje de carpinteri... m2 6,58 186,04 1.224,14 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 6,58 1.224,14
11.3 Suministro y montaje de carpinteri... m2 5,81 160,71 933,73 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 5,81 933,73
11.4 Suministro y montaje de carpinteri... m2 1,54 135,28 208,33 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,54 208,33
11.5 Suministro y montaje de carpinteri... m2 12,18 57,06 694,99 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 12,18 694,99
11.6 Suministro y montaje de persiana ... m2 17,99 51,28 922,53 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 17,99 922,53
Total capitulo 11 4.549,97 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 20,3 4.549,97
12 FONTANERIA, GAS Y CALEFAC...
12.1 Instalacion interior de fontaneria p... u 1,00 212,17 212,17 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 212,17
12.2 Instalacion interior de fontaneria p... u 2,00 269,95 539,90 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,00 539,90
12.3 Instalacion interior de fontaneria p... u 1,00 381,92 381,92 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 381,92
12.4 Suministro e instalacion interior de... u 2,00 240,94 481,88 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,00 481,88
12.5 Suministro e instalacién interior de... u 1,00 133,62 133,62 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 133,62
12.6 Suministro e instalacién interior de... u 1,00 266,54 266,54 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 266,54
12.7 Instalacion interior de fontaneria p... u 1,00 66,60 66,60 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 66,60
12.8 Instalacion interior de fontaneria p... u 1,00 178,26 178,26 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 178,26
12.9 Suministro e instalacion interior de... u 1,00 82,81 82,81 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 82,81
12.10  Suministro e instalacion interior de... u 1,00 135,87 135,87 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 135,87
12.11  Suministro e instalacién de captad... u 2,00 2.081,12 4.162,24 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,00 4.162,24
12.12  Suministro e instalacién de calder... u 1,00 1.566,28 1.566,28 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 1.566,28
12.13  Suministro e instalacion de acumul... u 1,00 1.140,71 1.140,71 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 1.140,71
Total capitulo 12 9.348,80 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 12,2 9.348,80
13 APARATOS SANITARIOS
13.1 Suministro e instalacién de inodor... u 4,00 220,30 881,20 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 4,00 881,20
13.2 Suministro e instalacién de bafiera... u 1,00 278,49 278,49 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 278,49
13.3 Suministro e instalacién de lavabo ... u 5,00 117,78 588,90 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 5,00 588,90
13.4 Instalacion de plato de duchade o... u 3,00 130,84 392,52 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 3,00 392,52
13.5 Suministro e instalacién de fregad... u 1,00 129,51 129,51 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 129,51
Total capitulo 13 2.270,62 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 57 2.270,62
14 ELECTRICIDAD
141 Suministro y montaje en el extrem... u 5,00 933,85 4.669,25 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 5,00 4.669,25
14.2 Sumnistro e instalacion de tomad... u 1,00 119,25 119,25 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 119,25 100,0 1,00 119,25 0,0 0,00 0,00
14.3 Suministro e instalacién de red elé... u 1,00 3.068,70 3.068,70 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 3.068,70
Total capitulo 14 7.857,20 0,0 0,00 0,0 119,25 1,5 119,25 39,1 7.737,95
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15 PINTURAS Y ESCAYOLAS
15.1 Suministro y formacion de falso te... m2 14,80 8,08 119,58 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 14,80 119,58
15.2 Formacion en fachadas de capad... m2 358,60 6,46 2.316,56 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 358,60 2.316,56
15.3 Formacion de capa de pintura plas... m2 833,40 5,58 4.650,37 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 833,40 4.650,37
15.4 Formacion de capa barniz sintético... m2 23,85 9,21 219,66 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 23,85 219,66
15.5 Preparacion y pintado de puertas c... m2 110,45 24,88 2.748,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 110,45 2.748,00
Total capitulo 15 10.054,17 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 27,3 10.054,17
16 VARIOS
16.1 Instalacion de kit de portero electr... u 1,00 163,23 163,23 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 163,23
16.2 Doble acristalamiento standard, co... m2 33,04 20,30 670,71 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 33,04 670,71
16.3 Suministro y colocacién de espejo ... m2 2,88 30,24 87,09 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,88 87,09
16.4 Suministro e instalacion de extintor... u 2,00 28,59 57,18 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 2,00 57,18
[ Total capitulo 16 97821 0,0 000 00 000 00 000 58 978,21 |
17 CONTROL DE CALIDAD
17.1 Control de calidad deacuerdo con ... m2. 1,00 734,27 734,27 0,0 0,00 0,00 5,0 0,05 36,71 5,0 0,05 36,71 95,0 0,95 697,56
|Total capitulo 17 734,27 0,0 0,00 5,0 36,71 5,0 36,71 95,0 697,56|
18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAL...
18.1 Estudio de seguridad y salud. u 1,00 2.202,81 2.202,81 0,0 0,00 0,00 10,0 0,10 220,28 10,0 0,10 220,28 90,0 0,90 1.982,53
|Total capitulo 18 2.202,81 0,0 0,00 10,0 220,28 10,0 220,28 90,0 1.982,53|
19 CERRAJERIA
19.1 Suministro y colocacion de barandi... m 8,15 133,45 1.087,62 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 8,15 1.087,62
19.2 Baran 100 sop 60x40 3tbl oregén m 13,30 73,98 983,93 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 13,30 983,93
19.3 Suministro y colocacién de puerta ... u 1,00 1.858,40 1.858,40 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,0 1,00 1.858,40
|Total capitulo 19 3.929,95 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 47,3 3.929,95|
ITOTAL 149.677,88 0,0 0,00 9,3 13.944,19 9,3 13.944,19 90,7 135.733,70'

Obra:

PEM Vivienda Unifamiliar Aislada _Teulada (Alicante)
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