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     ACTIVIDAD FEBRERO
M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M

REPLANTEO

R1 R2 RC RM RF1 RF2 RF3

MOV. TIERRAS RELLENO

RELLENO

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA M F1 F2 F3

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

INS. FONTANERIA CONT.AGUA

CONT.AGUA

INS. ELECTRICA C.E. T.T.

C.E. T.T.

PAVIM/ ALICAT

SOLERA

CARPINTERIA

PINTURAS

COCINA

VARIOS

PEM PREVISTO: 18 355,60 € PREVISTO: 27 632,81 € PREVISTO: 23 258,47 € PREVISTO: 28 627,54 €

REAL: 0 € REAL: 13 804,98 € REAL: 27 578,78 REAL: 16 848,22 €

HISTOGRAMA 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 3 6 4 3 6 6 6 6 4 5 5 5 6 6 5 5 3 4 0 0 0 5 5 6 5 0 3 5 5 6 5 5 5 4 6 0 3 6

DE CARGAS TOTAL:  6 TOTAL:  55 TOTAL: 93 TOTAL:  53

MARZO ABRIL MAYO 




