
DIARIO DE OBRA  3 MARZO  

 

 TRABAJOS REALIZADOS 

Se empieza la excavación, por una 

parte se realiza el vaciado para el 

sótano, y por otra la excavación a 

diferente cota de  zanjas y zapatas. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Operarios de maquinaria. 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Pala giratoria JCB. 

Retroexcavadora  JCB. 

2 Camiones de 13.400kg de carga. 

 

 OBSERVACIONES 

Se observa que el terreno que se excava es muy falso, con rocas, arcillas, 

rellenos con tierras vegetales, y oquedades, por lo que la dirección 

facultativa plantea al promotor,  realizar el vaciado completo de la 

superficie. 

 


