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OBRA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)

Es una vivienda unifamiliar aislada, con un total de 364.5 m2 de superficie construidos,
divididos en Planta Sétano, Planta Baja, y Primera Planta.

Se realizara mediante estructura de hormigdén armado, con muros de contenciéon en sotano,
pilares de hormigén armado, y forjados unidireccionales con viguetas autoportantes canto
30cm.
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GRADO

Ne ACTIVIDADES DE
AVANCE

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2 SANEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

3 CIMENTACION

4 MUROS DE SOTANO

5 PILARES

6 FORJADOS

7 ALBANILERIA Y CUBIERTAS

8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS

9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS

10 CARPINTERIA DE MADERA

11 CARPINTERIA METALICA

12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION

13 APARATOS SANITARIOS

14 ELECTRICIDAD

15 PINTURAS Y ESCAYOLAS

[EnN
[ep)

CERRAJERIA
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PROMOTOR
|
DIRECTOR DEL PROYECTO

|

DIRECTOR DE EJECUCION MATERIAL
[

CONSTRUCTOR

[

OFICIAL DE 12 DE LA CONSTRUCCION
[

OFICIAL DE 22 DE LA CONSTRUCCION
|

PEON DE 12 DE LA CONSTRUCCION
|
PEON ORDINARIO

PERIODICIDAD DE REUNIONES EN OBRA

SE REALIZAN UNA O DOS REUNIONES SEMANALES
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FUNCIONES (como minimo Jefe de Obra, Encargado, y si lo hay: Ayudante Técnico de Obra, Administrativo,
Topografo)

JEFE DE OBRA:

Es el encargado de la direccién de ejecucion de la obra, y controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion de lo que se edifica, sus funciones seran:

Realizar pruebas y ensayos de materiales
Realizar medicién de obra ejecutada
Verificar la recepcion en obra

Dirigir la ejecucion material de la obra....
ENCARGADO:

No existe encargado
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ELEMENTOS DE INDEFINICION

Posibles colocacién de proteccién antirrobo en ventanas

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

De hierro

SOLUCION ADOPTADA

Todavia no esté ejecutado

DOCUMENTOS IMPLICADOS

APROBADO JEFE DE OBRA

FECHA
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N° TIPO CLA

[0}
N REV RELACION DE SUMINISTROS (1) PROVEEDOR VE (2) FECHA

1 Mortero reparador MORCEMREST EF50 ALAMACENES H.LL
2 Emulsion asfaltica EMULSUR-N ALAMACENES H.LL
3 Lamina impermeable LBM 40 FV ALAMACENES H.LL

OBSERVACIONES

Contrato Oficina Central 0] (2)
Sumnistro Cliente S

En grandes empresas, pueden existir
contratos a nivel nacional y regional

1)
)

Trazabilidad
Recepcion
Manipulacién

<0
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CLA

N> | vE ()

FECHA

LIMITE TITULO DEL PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES
(1) General

Especifica obra E
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NO vCEL(Al) 'E:E'\ﬁ_'?é TITULO DEL PROCEDIMIENTO

CIMENTACION

MUROS DE SOTANO

PILARE

FORJADOS

ALBANILERIA

CUBIERTAS

REVESTIMIENTOS
INSTALACIONES FONTANERIA
INSTALACIONES ELECTRICIDAD

O©CoO~NOOUA,WNE

OBSERVACIONES
(1) General G
Especifica obra E
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N | pUnTo DE INsPECCION | PUNTO | NORMARRO || TIRODE | RS | FREELEREIA R o eicacion | CRITERIODE
1) LOTE INSPECCION REALIZACION

1 CIMENTACION

2 MUROS DE SO

3 PILARE

a4 FORJADOS

o ALBANILERIA

6 CUBIERTAS

10

11

REVESTIMIENTOS

INSTALACIONES

FONTANERIA

INSTALACIONES

ELECTRICIDAD

(1) PC Punto critico PE Punto de espera




