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Unidades de obra Obras ejecutadas a origen Precio ud Importe
Presupuesto parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de sétanos
gue en todo su perimetro quedan por debajo de la rasante
natural en cualquier tipo de terreno ...................
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,60 3,00 517,80
1 54,70 2,00 3,00 328,20
846,00 846,00
846,00 846,00
A origen: 846,00 6,18 5.228,28
Meses anteriores: 846,00 5.228,28
Mes actual: 0,00 0,00
1.2 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto apara para formacion de
zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2m, en
cualquier tipo de terreno ..........ccccevevevvenenne
A origen: 11,46 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
1.3 m Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una
pte minima del 2%, para captaciéon de aguas subterraneas
A origen: 13,17 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
14 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto para formaciéon de zanjas
para cimentaciones hasta una profundidad de
2Miiiiiiiiiiiiiie e
A origen: 10,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
15 m2  Formacién de encachado de 10cm de espesor en caja para base
de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
A origen: 3,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
1.6 m3 Transporte con camion de los productos procedentes de la
excavacién de cualquier tipo de terreno a vertedero autorizado,
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,60 3,00 517,80
517,80 517,80
517,80 517,80
A origen: 517,80 8,53 4.416,83
Meses anteriores: 517,80 4.416,83
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°1: 9.645,11
Meses anteriores: 9.645,11
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL
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2.1 u Instalacién y montaje de la conexién de la acometida del
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de un pozo de registro (sin incluir). incluso comprobacién del
buen estado de la cometida existente, trabajos de conexién,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme junta flexible, repaso
y brufiido con mortero de cemento en interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el
tramo de acometrida existente.......
A origen: 172,78 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
2.2 u Formacién de arqueta de paso enterrada, de dimensiones
interiores 63x63x80cm construida con fabrica de ladrillo
ceramico perforado .......ccceeeeeens
A origen: 78,34 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
2.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento con una pendiente minima del 2%, de PVC 160
A origen: 17,53 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
2.4 m Suministro e instalacién de colector suspendido de red
horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 50mm de
didMetro.......cccocveercieenene
A origen: 18,62 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
25 m Suministro e instalacién de colector suspendido de red
horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 125mm de
diametro .......cccceevnenne
A origen: 5,33 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
2.6 m Suministro y montaje de bajante de aguas residuales
insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema
insonorizada nueva terrain de 110mMm ........cccccceeviiiiiiinne
A origen: 11,61 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°2: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 3 SANEAMIENTO VERTICAL
3.1 m Suministro y montaje de bajante de aguas residuales,
insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema
insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm .................
A origen: 24,80 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°3: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial n°
4.1

4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES

m3  Formaciéon de muro de hormigén de 25 cm de espesor medio,
encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas
con encofrado metdlico con acabado tipo industrial para
revestir; realizado con hormigén armado
HA-25/B/20/lla,fabricado en central y vertido con cubilite, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 100080 B500 S de
50Kg/m3. Encofrado y desencofrado..................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro sétano M1 1 58,30 0,30 3,00 52,47
Muros acceso sétano 1 11,00 0,30 3,00 9,90

62,37 62,37
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62,37 62,37
A origen: 62,37 268,85 16.768,17
Meses anteriores: 62,37 16.768,17
Mes actual: 0,00 0,00
4.2 m2 Formacion de capa de hormigéon de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, de 10cm de espesro, mediante vertido
con cubilote de hormigébn en masa HM-20/B/20/l, fabricado
encentral en el fondo de la excavacion ..........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zapata muro M1 1 51,60 1,00 0,14 7,22
zaata muro M1 (acceso
garaje) 1 11,00 1,00 0,10 1,10
Correa C 1 9,45 0,40 0,15 0,57
Correa C60 1 18,30 0,60 0,15 1,65
zapatas pilraes 5 1,35 1,35 0,15 1,37
11,91 11,91
11,91 11,91
A origen: 11,91 4,48 53,36
Meses anteriores: 11,91 53,36
Mes actual: 0,00 0,00
4.3 m3 Formaciéon de zapata corrida de cimentacion de hormigén
armado HA 25/B/40/lla fabricado en central y vertido desde
camién en excavacion previa, con cuantia aperoximada de
acero de 100kg/m3 .........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zapata muro M1 1 51,60 1,00 0,50 25,80
zaata muro M1 (acceso
garaje) 1 11,00 1,00 0,50 5,50
Correa C 1 9,45 0,40 0,40 1,51
Correa C60 1 18,30 0,60 0,40 4,39
zapatas pilraes 5 1,35 1,35 0,50 4,56
41,76 41,76
41,76 41,76
A origen: 41,76 92,66 3.869,48
Meses anteriores: 41,76 3.869,48
Mes actual: 0,00 0,00
4.4 m2 Formacion de solera de 10cm de espesor, de hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con ........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Suelo s6tano 1 111,60 111,60
111,60 111,60
111,60 111,60
A origen: 111,60 7,14 796,82
Meses anteriores:
Mes actual: 111,60 796,82
4.5 m2 Formacién de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén
armado de 15cm de espesor, con peldafieado de hormigén
armado HA 25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantia aprox..........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50
13,50 13,50
13,50 13,50
A origen: 13,50 55,82 753,57
Meses anteriores:
Mes actual: 13,50 753,57
4.6 m2 Formaciéon de capa de compresion de 5cm de espesor, de
hormigén armado HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido
con cubilote, armada con malla ......
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 165,05 165,05
165,05 165,05
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 2 1 158,65 158,65
Forjado 3 1 78,60 78,60
237,25 237,25
402,30 402,30
A origen: 402,30 4,37 1.758,05
Meses anteriores: 165,05 721,27
Mes actual: 237,25 1.036,78
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4.7 m3 Formacion de soportes de hasta 3m de altura libre y seccion
cuadrada o rectangular, realizado con hormigébn armado
HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido ......................
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sétano 15 0,30 0,30 3,00 4,05
4 0,30 0,40 3,00 1,44
5,49 5,49
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja 15 0,30 0,30 2,70 3,65
4 0,30 0,40 2,70 1,30
planta alta 4 0,30 0,30 2,70 0,97
4 0,30 0,40 2,70 1,30
7,22 7,22
12,71 12,71
A origen: 12,71 173,20 2.201,37
Meses anteriores: 5,49 950,87
Mes actual: 7,22 1.250,50
Total presupuesto parcial n°4: 26.200,82
Meses anteriores: 22.363,15
Mes actual: 3.837,67
Presupuesto parcial n° 5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS
5.1 m2  Formacién de forjado sanitario, canto 30=25+5cm, de hormigén
armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote, volumen 0,105 m3/m2; acero ........ccc.........
A origen: 93,57 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
5.2 m2 Formacién de estructura de hormigébn armado HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigon en forjados y vigas de 0.14 m3/m2, acero .........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 51,95 51,95
1 40,30 40,30
92,25 92,25
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 2 1 85,85 85,85
Forjado 3 1 78,60 78,60
164,45 164,45
256,70 256,70
A origen: 256,70 53,63 13.766,82
Meses anteriores: 92,25 4.947,37
Mes actual: 164,45 8.819,45
5.3 m2 Formacién de estructura de hormigébn armado HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigén en forjados y vigas de 0.147 m3/m2, acero .........
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forjado 1 1 72,80 72,80
72,80 72,80
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forjado 2 1 72,80 72,80
72,80 72,80
145,60 145,60
A origen: 145,60 57,57 8.382,19
Meses anteriores: 72,80 4.191,10
Mes actual: 72,80 4.191,09
Total presupuesto parcial n°5: 22.149,01
Meses anteriores: 9.138,47
Mes actual: 13.010,54
Presupuesto parcial n° 6 ESTRUCTURAS IIl: FABRICAS
6.1 m2  Ejecucién de hoja exterior de 1/2 pie de espesro de fabrica, en
cerramiento de fachada de ladrillo cerdmico hueco triple,
24x11.50x11.50cm, recibido ........cccvveeeee
A origen: 37,15 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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6.2 m2  Suministro y colocaciéon de aislamiento formado por panel
rigido de poliestireno expandido, de superficie lisa vy
mecéanizado lateral machiembrado, de 40cm de espesor,
resistencia térmica ...............
A origen: 9,48 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
6.3 m2  Ejecucién de hoja interior de cerramiento de fachada de 9cm de
espesor, en cerramiento de fachada de ladrillo ceramico hueco
triple, 24x11.50x9cm, recibido .........c.cceeeuns
A origen: 20,02 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
6.4 m2 Formacion de particionde una hoja de 1 pie de espesor de
fabrica , de ladrillo cerdmico perforado panal para revestir ,
24x12x9cm, recibido con mortero ...............
A origen: 42,83 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
6.5 m3  Ejecuciéon de muro de carga de mamposteria ordinaria a una
cara vista, fabricada con mampuestos irregulares de piedra
caliza .....ccocee.
A origen: 81,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
6.6 m2  Ejecuciéon de muro de 20cm de espesro de fabrica en formacion
de cubiertas, de bloque hueco resistente de hormigén gris, sin
hidréfugo 40x20x20cm para revestir .......c.ccceceeeens
A origen: 12,56 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°6: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 7 ALBANILERIA Y CUBIERTAS
7.1 m2 Formacion de particionde de una hoja de 7cm de espesor de
fébrica, de ladrillo cerdamico hueco doble para revestir ,
33x16x7cm, recibido con mortero
A origen: 7,28 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.2 m Formacién de vierteagtias ceramico de barro natural en piezas
de 30x15x4cm, con goterdén, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de
A origen: 11,85 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.3 Il Formacién de bancada de obra con interiores (Segun proyecto
técnico) rematada con tablén de madera de Pinod e Sueciacon
espesores de 6cm, contruida con ...........
A origen: 60,14 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.4 ud Chimenea exterior con ladrillo doble hueco de 25x12x7cm,
tomados con mortero de cemento 1/6 ........
A origen: 50,05 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.5 ud Chimenea construida "in situ" realizada con ladrillo doble
hueco, ladrillo refractario de 20x10x5cm, camara de humos,
cortafuegos de chapa de acero regulable, angular metélico para
sujecion de campana, conducto .................
A origen: 192,68 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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7.6 m2 Formaciéon de cubierta plana, transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para
trafico peatonal privado, compuesta de los siguientes
elementos: Formacion de pendientes: Capa de 10cm de espesor
medio base de hormigén ligero, resistencia a compresién
mayor o igual a 0,2MPa, de densidad entre 500 y 600
A origen: 105,32 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.7 m2  Formacioén de cubierta plana, no transitable, no ventilada, con
grava, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para trafico
peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
Barrera de vapor: Lamina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE
(95), con armadura ........ccceeeeeennen.
A origen: 37,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.8 Il Formacién de jardinera, de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir 33x16x7cm recibidos con morteros de cemento, incluso
replanteo, nivelacion, enlucido de cemento ............c........
A origen: 16,30 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.9 m2  Formacién de impermeabilizacion de muro de sé6tano por una
cara por medio de lamina bituminosa de oxiasfalto
LO-40/FP(140), con armadura de fieltro .................
A origen: 11,80 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.10 m Vierteaguas de alero o antepecho para enlucir con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, con vuelo de 20cm, incluso ..............
A origen: 24,64 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.11 ud Colocaciéon de farol ceramico empotrado en obra, tipo teja
cerrada, en punto de luz. Recibida con pasta de yeso en
interiores y mortero de cemento en exteriores, incluso ............
A origen: 6,31 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.12 m Formacién de pilar de ladrillo ceramico panal de 25x12x9cm,
recibidos con mortero de cemento, incluso ..........cccceeuue.
A origen: 14,12 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.13 m2  Repercusién por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de fontaneria y salubridad formado
por: acometida , tubo de alimentacion, contador, ....................
A origen: 1,71 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.14 m2  Repercusién por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion eléctrica formado por: puesta a
tierra, coeeeeeennnnens
A origen: 2,48 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.15 m2  Repercusién por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion calefaccién y energia solar té’rmica
formado por, .......cccceeenneen.
A origen: 1,85 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.16 m2  Repercusién por m2 de superficie construida de obra de las

oras de peon ordinario ddedicadas a la limpieza periodica de
obra, en vivienda ....................
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A origen: 1,06 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
7.17 ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar aislada
A origen: 916,63 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°7: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n°® |8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
8.1 m2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 10mm de espesor ........
A origen: 6,02 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
8.2 m2 Formacioén de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor ........
A origen: 7,85 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
8.3 m2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre
paramento vertical exterior ........
A origen: 6,11 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
8.4 m2 Formacioén de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre
paramento horizontal exterior ........
A origen: 9,11 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
8.5 m2  Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramento vertical, hasta 3m de altura, de 15mm
de espesor ........
A origen: 6,47 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
8.6 m2  Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramentohorizontal, hasta 3m de altura, de 15mm
de espesor ........
A origen: 7,09 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°8: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
9.1 m2  Suministro y colocacion de alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo O ..........
A origen: 15,08 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
9.2 m2  Suministro y colocacién de pavimento mediante método de
colocacion en capa gruesa, de baldosa ceramica de barro
cocido,manual 2/0/-/- (pavimentos para transito peatonal ..........
A origen: 16,93 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
9.3 m Suministro y colocacion de rodapié ceramico de barro cocido,
manual de 7 cm, 2,2€/m, recibido con mortero de cemento M-5y
rejuntado, ........cc.cee..
A origen: 3,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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9.4 m2  Suministro y colocacion de revestimiento vitreo (gresite) en
suelos de duchas, en plaquetas sobre papel de 2.5x2.5cm, serie
lisa color o combinacion .........ccccceeveeuenne
A origen: 21,64 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
9.5 ud Suministro y colocacién de encimera de granito nacional,
blanco cristal pulido, acabado con canto simple, pulido recto y
biselado de 340x60x3cm para banco de cocina, apoyada
A origen: 785,98 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°9: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 10 CARPINTERIA DE MADERA
10.1 u Suministro y colocacién de puerta de entrada a la vivienda de
203x92.5x4cm, hoja entablada de madera maciza, acabada en
crudo para barnizar en obra .............
A origen: 262,11 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.2 u Suministro y colocacién de puerta de armario de una hoja de
215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .............
A origen: 93,41 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.3 u Suministro y colocacién de puerta de armario de dos hojas de
215 cm de altura ded40x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .............
A origen: 160,11 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
104 u Suministro y colocacién de puerta de armario de tres hojas de
215 cm de altura de50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .............
A origen: 238,29 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.5 u Suministro y colocacién de puerta de armario de cuatro hojas
de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .............
A origen: 665,04 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.6 u Suministro y colocacion de puerta de armario de cinco hojas de
215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .............
A origen: 824,18 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.7 u Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja
de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura pantégrafo
rn blanco, modelo con moldura recta,
A origen: 289,13 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.8 u Suministro y colocacién de puerta de paso corredera ciega, de
una hoja de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura
pantégrafo rn blanco, modelo con moldura recta, .............
A origen: 602,88 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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10.9 u Suministro y colocacion de amueblamiento de
cocina,compuesto por 7.55m de muebles bajos con zé6calo
inferior acabado laminado con puertas recubiertas de un folio
impregnado de resinas melaminicas con espesor de 0,2mm y
frente de 18mm de grueso laminado por .....
A origen: 1.163,82 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.10 m Jacena de madera de mobila 30x30cm para barnizar, colocada
A origen: 66,97 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.11 m Forro de madera en pino de Suecia 40x40x4cm para barnizar,
colocada
A origen: 17,75 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
10.12 m Encimera de mostrador de madera vieja sobre bancada de
chimenea de 500x50mm de seccion, para barnizar, incluso
recibido ......
A origen: 77,58 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°10: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 11 CARPINTERIA METALICA
11.1 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
fija de superficie 1m2>s>=2m2, perfileria sin guia de persianay
certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama
béasicoa ..........
A origen: 81,71 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
11.2 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
oscilobatiente de una hoja de superficie s <=1m2, perfileria sin
guia de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama basicoa ..........
A origen: 186,04 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
11.3 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
practicable de dos hojas de superficie s <=1m2, perfileria sin
guia de persianay certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama béasicoa ..........
A origen: 160,71 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
11.4 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
corredera de dos hojas de superficie 1m2>s>=2m2, perfileria
sin guia de persiana y certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama basicoa...........
A origen: 135,28 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
11.5 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
corredera de dos hojas de superficie 2m2>s>=4m2, perfileria
sin guia de persiana y certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama baésicoa ..........
A origen: 57,06 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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11.6 m2 Suministro y montaje de persiana enrollable de lamaas de
alumnio inyectado de 44 mm equipada con todos sus
accesorios (eje, polea, guias, remates, .............
A origen: 51,28 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°11: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION
121 u Instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rigido,
paralared de agua friay caliente...........
A origen: 212,17 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.2 u Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con
dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra,
realizada con tubo de cobre rigido, para la red de agua fria 'y
caliente...........
A origen: 269,95 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.3 u Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con
dotacién para: inodoro, lavabo doble, ducha de obra y bafiera,
realizada con tubo de cobre rigido, para la red de agua fria 'y
caliente...........
A origen: 381,92 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.4 u Suministro e instalacion interior de evacuacién para cuarto de
bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo y ducha de
obra, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........
A origen: 240,94 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12,5 u Suministro e instalacion interior de evacuacion para aseo con
dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
PVC con carga mineral ...........
A origen: 133,62 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.6 u Suministro e instalacion interior de evacuacién para cuarto de
bafio con dotacién para: inodoro, lavabo doble, ducha de obray
bafiera, realizada con tubo de PVC con carga mineral .. .
A origen: 266,54 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.7 u Instalacién interior de fontaneria para galeria con dotacion
para: tomay llave de paso para lavadora, realizada con tubo de
cobre rigido, paralared de agua friay caliente...........
A origen: 66,60 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.8 u Instalacién interior de fontaneria para cocina con dotaciéon para:
fregadero, tomay llave d epaso para lavavagillas, realizada con
tubo de cobre rigido, paralared de agua friay caliente...........
A origen: 178,26 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.9 u Suministro e instalacion interior de evacuacién para galeria con
dotacién para: lavadora, realizada con tubo de PVC con carga
mineral ...........
A origen: 82,81 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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12.10 u Suministro e instalacion interior de evacuacion para cocina con
dotacién para: fregadero y lavavagillas, realizada con tubo de
PVC con carga mineral ...........
A origen: 135,87 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.11 u Suministro e instalacién de captador solar térmico de tibos de
vacio completo, partido, para instalacion individual, compuesto
por: dos paneles , de 2570 x1650x140mm
A origen: 2.081,12 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.12 u Suministro e instalacion de caldera mural a gas (B/N) para
calefaccion y ACS instanatanea, ..............
A origen: 1.566,28 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
12.13 u Suministro e instalacion de acumulador de acero inoxidable
AISI-316ItS ..o
A origen: 1.140,71 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°12: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 13 APARATOS SANITARIOS
13.1 u Suministro e instalaciéon de inodoro de porcelana sanitaria con
tanque bajo, serie basica................
A origen: 220,30 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
13.2 u Suministro e instalacion de bafiera acrilica gama basica color
blanca, de 170x75................
A origen: 278,49 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
13.3 u Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria para
encimera serie basica color blanco.............c.cc..c...
A origen: 117,78 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
134 u Instalacién de plato de ducha de obra con juego de desague,
equipado con griferia monomando.....................
A origen: 130,84 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
135 u Suministro e instalacién de fregadero de acero inox. de dos
cubetas........cccociiiinn
A origen: 129,51 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°13: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 14 ELECTRICIDAD
14.1 u Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de
estracciéon de aspirador mecdanico- estatico de alumnio
A origen: 933,85 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
14.2 u Sumnistro e instalacion de toma de tierra independiente de
profundidad con método jabalina, ....................
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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1,00 1,00
A origen: 1,00 119,25 119,25
Meses anteriores: 1,00 119,25
Mes actual: 0,00 0,00
14.3 u Suministro e instalacién de red eléctrica completa de
distribucioén interior de una vivienda unifamiliar ..........cccocevenee.
A origen: 3.068,70 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°14: 119,25
Meses anteriores: 119,25
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 15 PINTURAS Y ESCAYOLAS
15.1 m2  Suministro y formacién de falso techo continuo, constituido por
placas de escayola lisa .........cccoeervernennn,
A origen: 8,08 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
15.2 m2 Formacién en fachadas de capa de acabado para
revestimientos continuos bicapa con pintura..........c.cc.ccceeeeee.
A origen: 6,46 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
15.3 m2  Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color a
elegir, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores .........ccoocevvevierinennens
A origen: 5,58 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
15.4 m2  Formacién de capa barniz sintético, incoloro, acabado brillante,
sobre superficie de carpinteria exterior de madera
A origen: 9,21 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
15.5 m2  Preparacion y pintado de puertas ciegas de madera mediante
laca nitrocelulésica de aspecto satinado ...................
A origen: 24,88 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°15: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 16 VARIOS
16.1 u Instalacién de kit de portero electréonico para vivienda
unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con pulsador
de llamada, alimentador, abre puertas y teléfono .............c.........
A origen: 163,23 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
16.2 m2 Doble acristalamiento standard, conjunto formado por vidrio
exterior fload incoloro de 4mm, camara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio,...............
A origen: 20,30 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
16.3 m2  Suministro y colocacién de espejo realizado con luna incolora
de 3mm de espesor, plateada por su cara posterior. Incluso
A origen: 30,24 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
16.4 u Suministro e instalacién de extintor de polvo quimico ABC,
polivalente antibrasa, de eficacia 34A ................
A origen: 28,59 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
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Total presupuesto parcial n°16: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 17 CONTROL DE CALIDAD
17.1 m2. Caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana
de 75x60cm, incluida la colocacién, amortizable en 10 usos.
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,05 0,05
0,05 0,05
0,05 0,05
A origen: 0,05 734,27 36,71
Meses anteriores: 0,05 36,71
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°17: 36,71
Meses anteriores: 36,71
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
18.1 u Estudio de seguridad y salud.
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10
A origen: 0,10 2.202,81 220,28
Meses anteriores: 0,10 220,28
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°18: 220,28
Meses anteriores: 220,28
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n° 19 CERRAJERIA
19.1 m Suministro y colocaciéon de barandilla de escalera metalica de
tubo hueco de acero laminado en frio de 90cm de altura, con
bastidor sencillo.....................
A origen: 133,45 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
19.2 m Suministro y colocacién de barandilla recte en forma de U de
fachada de 60cm de altura, formada por bastidor ....
A origen: 73,98 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
19.3 u Suministro y colocacién de puerta basculante standard con
muelles para garaje formada por chapa plegada de acero
galvanizado ..........c........
A origen: 1.858,40 0,00
Meses anteriores:
Mes actual: 0,00 0,00
Total presupuesto parcial n°19: 0,00
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 0,00
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MES DE MAYO DE 2011

Meses Mes Hasta la

Anteriores Actual Fecha

1. MWVIMENTODE TIERRAS ....... ...t 9. 645, 11 9. 645, 11
2. SANEAM ENTO HORIZONTAL . ..ot vi e o,
3. SANEAMENTO VERTICAL . ......oviiiiiiinnn

4. ESTRUCTURA |: HORMGONES ................... 22. 363,15 3.837,67 26. 200, 82

5. ESTRUCTURA |l: ACERO Y FORJADCS ............ 9. 138, 47 13. 010, 54 22.149,01
6. ESTRUCTURAS IIl: FABRICAS .................
7. ALBANILERIA Y CUBIERTAS . ...
8. REVESTIMENTOS CONTINUCS ...................
9. PAVIMENTCS Y ALICATADCS ... ..o iiiiiiiinn
10. CARPINTERIA DE MADERA . ...........vvnnn.
11. CARPINTERIA METALICA .. ... ... . i
12. FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION ............
13. APARATOS SANITARICS ... ...

14, ELECTRICIDAD ..\ttt 119, 25 119, 25
15. PINTURAS Y ESCAYOLAS .. ... .. it
16. VARIGS ...

17. CONTROL DE CALIDAD . ... .oi it e e 36,71 36,71

18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . ............ 220, 28 220, 28
19. CERRAJERIA ... e

Tot al 41.522,97 16.848,21 58. 371, 18
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Certificacion n°3 Presupuesto Meses Mes Hasta la
de venta Anteriores Actual Fecha
Total ejecucion material 149.677,88 41.522,97 16.848,21 58.371,18
13% Gastos generales 19.458,12 5.397,99 2.190,26 7.588,25
6% Beneficio industrial 8.980,67 2.491,38 1.010,89 3.502,27
Total ejecucion por contrata 178.116,67 49.412,34 20.049,36 69.461,70
Coeficiente de adjudicacion (1) 178.116,67 49.412,34 20.049,36 69.461,70
Impuesto IVA 18 % 32.061,00 8.894,22 3.608,89 12.503,11
Total global 210.177,67 58.306,56 23.658,25 81.964,81
Se certifica ..... 23.658,25
Presupuesto integro vigente .......... 210.177,67
Resto hasta la terminacion ........... 128.212,86

Asciende |a presente certificacion a la cantidad de VEINTI TRES ML SElI SCI ENTOS
CI NCUENTA Y OCHO EURCS CON VEI NTI CI NCO CENTI MOS.

Teul ada (Alicante), a 31 de Mayo de 2011

La propiedad La contrata

La direcci6n de obra




